

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

NCDDP



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တပ်ကုန်းမြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

နွယ်ရစ်အုပ်စု၊

ရေပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	နွယ်ရစ်ကျေးရွာအုပ်စု	နွယ်ရစ်ကျေးရွာ	
၂	နွယ်ရစ်ကျေးရွာအုပ်စု	ဇရပ်ကြီးကျန်းကျေးရွာ	
၃	နွယ်ရစ်ကျေးရွာအုပ်စု	လေးအိမ်စုကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၉၄	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၉၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၄၇၀	၄၈၉
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၁၇၆	၁၈

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဝေတီ	(ရှိ)
အလယ်တန်းကျောင်း (ကျောင်းခွဲ)	(မရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	

မှတ်ချက်-	မှတ်ချက်-	မှတ်ချက်-
-----------	-----------	-----------

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ ၁/ဆရာမ	(ရှိ)		ဆရာမ			လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြ ဆရာ/ ဆရာမ			လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(ရှိ)	
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြံဆရာ/ဆရာ မ			အရံသားဖွား			ဓနပိုက်သွယ်သူ	(ရှိ)	
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စု/မြို့နှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း ()
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား (ရှိစလမ်း) (✓)

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ (✓)၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်၊ မသိပါ ()

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ ()

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်(တစ်ကုန်းမြို့မှ)

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာကျီ () နာရီပိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၂၅) နာရီပိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီပိနစ်
- လား () နာရီပိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီပိနစ်
- အခြား: ----- () နာရီပိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာကျီ () နာရီပိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၃၅) နာရီပိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီပိနစ်
- လား () နာရီပိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီပိနစ်
- အခြား: ----- () နာရီပိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ (✓)၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()၊ လေမုန်တိုင်းတိုက်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

ရှိပါသည်၊ ၎င်းတို့မှာ- ပီးလင်းရေးအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၈.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၇	၅	၁၂	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်ထူးခြားခြင်းစဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၁၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၁	၈	၁၉	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေမျှတမှု၊ မြစ်ရောင်းများ၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၈.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၂	၁၅	၂၇	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးဆင့်သွားသောတွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်နှင့်နှိုင်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၈	၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၂	၂၂	ရာသီဥတုအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချုပ်	၁၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၄	၁၀	၂၄	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဌာန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀	၇	၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ နေထိုင်ရာနေရာမှတစ်ဆင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်(၁)	၁၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၂	၁၅	၂၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများမှအဓိက ကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံ ဆိုင်ရာအခက်အခဲတစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်း။သစ်ပင်ပုံကိုအခြေ ခံလျက်အကြောင်းအရာဆ က်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	ပြဿနာသစ်ပင် (၂)	၁၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၂	၁၅	၂၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများမှအဓိက ကျသော စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတစ် ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း။သစ်ပင်ပုံ ကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအ ရာဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၁၀	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၁၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီးများ	၉	၁၀	၁၉	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေ သောအကြောင်းရင်းများအား ပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၁	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၁၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇၅	၉၇	၁၇၂	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းမ ြားအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာတွင်ပြီးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools
များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ


၆၊ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်း	
ကျေးရွာ - ရေပိတ်ကြီးကုန်း	မိန့်နယ် - တပ်ကုန်း
ကုန်း - နယ်ရပ်	ရပ်ကွက် - ၁၈.၁.၁၆
စုစုပေါင်း	မြစ်နားစံသည့် အကြောင်းအရာ
၁၀၅၀-၁၆	ရေပိတ်ကြီးကုန်းလေးရွာအား တောင်တည်တောင်စုံပါသည့်
၁၀၅၂-၁၆	ကျေးရွာကုန်းတော်ကြီးကျောင်းအား တည်တော်လေးလွယ်
၁၁၄၂ -	ရွာတွင် မီးလောင်၍ အိမ်ခြေ (၁၀) အိမ် ခန့် ပျက်စီးခဲ့သည်။
၁၉၀၅ -	ကျေးရွာလူထုမှာ သိမ်ကျောင်းအား တော်လှန်လှုပ်ရှား
၁၉၆၀ -	ကိုယ်တူကိုယ်တူစာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခဲ့
၁၉၇၇ -	အစိုးရမှာ နယ်တန်းကျောင်း ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၅ -	ရွာ၏ ရွာနှင့် ရေပိတ်ကြီးကုန်း ကျောက်ခင်း ရိစာမစ်
၂၀၁၅ -	အား မည်သို့မျှ မှ မှောက်လှယ်ပေး ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ -	မကျီးတန်းဆင့် ကျောင်း အား မည်သို့မျှ မှ တူးဖော်
၂၀၁၅ -	မြင်ပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၅ -	စာသင်ကျောင်းနှင့် ကျောင်းအိမ်သာ အား လူထုဗဟိုပြု
၂၀၁၆ -	စီမံကိန်းအတိုင်း တော်လှန်ပေး ခဲ့သည်။
၂၀၁၆ -	ရေပိတ်ကြီးကုန်းနှင့် ယေးအိမ်စုလေးရွာ ရွာတော်လှန်
၂၀၁၆ -	ကို မည်သို့မျှ မှ မှောက် ခဲ့သည်။
၂၀၁၆ -	ကျေးရွာလှုပ်ခတ်မီးလင်းလေး အား လူထုဗဟိုပြု စီမံ
	ကိန်း မှ ကုန်သွယ်တော်လှန်ပေး ခဲ့သည်။
ပါဝင်ရွေးချွေးသူ လျား ၇ / ၆၅	
စုစုပေါင်း - ၁၂ ဦး	
ဦးဆောင်သူ - ဦးရဲအောင်	
အကူအညီ - ဦးစိုးမိုး	

ဇရပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

ဇရပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာကို ၁၈၅၀ နှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၈၅၂ နှစ်တွင် ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအား တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၈၄၂ ခုနှစ်တွင် ရွာတွင်မီးလောင်၍ အိမ်ခြေ ၁၀ အိမ်ခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာလူထုမှ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် သိမ်ကျောင်းအား ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၀ တွင်ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာသင်ကျောင်းအားတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် အစိုးရမှ မူလတန်းကျောင်းအား ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရွှေမြို့ရွာနှင့် ဇရပ်ကြီးကုန်း ကျောက်ခင်းရိစာ လမ်းအား ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ ဖောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မှာတွင် လည်းကောင်းအဖွဲ့မှ မကျီးတန်းဆန် မြောင်းအားတူဖော်ပြပြင်ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းနှင့် ကျောင်းအိမ်သာအား လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ တည်ဆောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဇရပ်ကြီးကုန်းနှင့်လေးအိမ်စုကျေးရွာ ရွာချင်းဆက်လမ်းကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ ဖောက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးလင်းရေးအား လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

၆၈ (၁) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်မြေပြင်



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်သပ်ချက်

ဇရပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြု ပြုဆင်သပ်အားကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရွာတည်ရှိမှုနှင့် အိမ်ခြေ အနေအထားမှာ စုစည်းစွာတည်ရှိနေပြီး အိမ်ခြေအများစုအား မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု အဖြစ် မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် တောင်သို့ဆင်သေချောင်းနှင့် နဝင်းချောင်းတို့ ပူးပေါင်းစီးဆင်းနေပြီး ချောင်း၏ဘေးဘက်တွင် တည်ရှိသော လယ်ယာမြေများအတွက် စိုက်ပျိုးရေး ရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း တွင် သစ်ပင်ပေါက်ရောက်မှု မှာအသင့်အတင့်ရှိပြီး ကျေးရွာအပြင်ဘက် ရွာချင်းဆက်လမ်းသည် သစ်ပင်ကြီးများရှိနေပါသည်။ ကျေးရွာအပြင်ဘက်တွင် ဆင်သေချောင်းနှင့် နဝင်းချောင်းကိုသာ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားအများစုမှ ပိုမိုအားထား စိုက်ပျိုးရပါသည်။

ကျေးရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအား တည်ထားကိုးကွယ်ထားပါသည်။ ကျေးရွာ၏တောင်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်းနှင့် ထရပ်စဖော်မာ တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းမကြီးမှာ ကျောက်ခင်းရိတ်လမ်းဖြစ်ပြီး လမ်းသွယ်များမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။ ကျေးရွာမှ ရွှေမြို့အရှေ့ရွာသို့ အနီးစပ်ဆုံးသွားလာနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏အပြင်ဘက် ပတ်ပတ်လည်တွင် လယ်ယာမြေများတွေ့ရှိရသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာအဖြစ်သိရှိရသည်။ လယ်ယာမြေတည်ရှိမှုနှင့် အိမ်ခြေတည်ရှိမှု အနေအထားမှာ မျှခြေအနေအထားရှိနေသော်လည်း ရွာအရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိ လယ်ယာမြေများမှာ ရွာအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိလယ်ယာမြေများထက် စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု အခွင့်အလမ်းပိုမိုများပြားသောကြောင့် ရာသီပေါ်သီးနှံများစိုက်ပျိုးနိုင်ရန်အတွက် အရှေ့ဘက်လယ်ယာများမှာ ခက်ခဲမှုမရှိပါ။ ရွာအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိလယ်ယာမြေများမှာ ရာသီပေါ်သီးနှံများစိုက်ပျိုးရန်အတွက် အနည်းငယ်ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

၆၊ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

လျှော့ရွာ - ရေပိုက်ကြီးကုန်း
အုပ်စု - နွယ်ရပ်

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၁၈.၁.၁၆

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေး လုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု
မြေလွှာသား အုပ်စု	ကား၊ သုံးဘီး၊ တိုက်အိမ်၊ မြေယာ၊ ရွာ၊ စတုရန်း ခွာ၊ ဘေးချင်း	သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး တောင်သူမြို့	
အလယ်အလတ် အုပ်စု	သုံးပင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ မြေယာ၊ ရွာ၊ စတုရန်း ခွာ၊ ဘေးချင်း	တောင်သူ၊ မွေးစား၊ တာပိုင် တိုင်ယူမှု၊ ရေး ချေးဆိုင်	
မြေလွှာသား အုပ်စု	သုံးပင်အိမ်၊ စတုရန်း၊ ဆိုင်ကယ်	မွေးစား၊ လိုက်၊ ချေးကောင်း ကယ်ရီ ဆွဲ	
ပါဝင်ခွေးမွေးသူ ကား - ၁၅၊ မ - ၁၇ စုစုပေါင်း - ၂၂ ဦး		ဦးတောင်သူ၊ ဦးကျော်မင်း၊ ဦးတင် မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးခင်လွင်၊ ဦးခင်	

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအားအုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုသုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုမှာ ၁၀ အိမ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ကား၊ သုံးဘီး၊ တိုက်အိမ်၊မြေ ၅ ဧကနှင့် အထက်ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှာ တောင်ယာအကြီးစားစိုက်ပျိုးခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုမှာ ၆၇ အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ဆိုင်ကယ်၊တီဗွီ၊ သုံးပင်အိမ်သွပ်မိုး အုတ်ခဲ၊ မြေယာ ၃ဧကအောက်၊နွားတစ်ရှဉ်း၊ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှာ တောင်သူ၊ပွဲစား၊ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူရေး၊ ဈေးဆိုင်စသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုမှာ ၁၂၀ ရှိပြီး၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ သုံးပင်အိမ် ထရံကာ၊ဆိုင်ကယ်စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှာ နေ့စားလိုက်ခြင်း၊ ဈေးရောင်းခြင်း၊ ကယ်ရီဆွဲခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဇရပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပြဿားအားသုံးသပ်ရာတွင် ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု နည်းပါးပြီး မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု များပြားနေကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၅%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၆၇	၃၄%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၂၀	၆၁%
	စုစုပေါင်း	၁၉၇	၁၀၀%

၆၁ (၁၁) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ဇရပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာမှ ရွာသူရွာသားများ၏ ကျားမ အခန်းကဏ္ဍအခြေအနေများကို ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ကျား (၁၈) ဦး မ(၈) ဦးပါဝင်သော အဖွဲ့ဖြစ် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု ပုံစံများမှ အကြောင်းအရာများပေါ်တွင် လွှမ်းခြုံနိုင်မှု သာလွန်မှု၊ အခြေအနေများကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ကျားမ ကဏ္ဍအတွက် ကျေးရွာများတွင်တွေ့ရှိရလေ့ ရှိသော အချက် ၁၈ ချက်ဖြစ်သည့် လူမှုရေးတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ လုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှု၊ မိသားစုအတွင်း ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ မိသားစုအပေါ်တွင် ဂရုစိုက်နိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးချနိုင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ မိသားစုအားလုံခြုံစေမှု၊ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု အကြောင်းများကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် အခွင့်အလမ်းပိုမိုရရှိပါသည်။ မိသားစုအပေါ်ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုဦးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် လည်း အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုဝင်ငွေရရှိပါသည်။ မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်နိုင်မှုအပေါ်တွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများမှာ ပိုမို ဂရုစိုက်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အရင်းအမြစ်များပေါ် အသုံးချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူအသုံးချနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ မိသားစုအပေါ်တွင် လုံခြုံစေမှုမှာ အမျိုးသားများ မှ လုံခြုံမှုပိုမိုပေးနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှာ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်သာလွန်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။


ရာသီခွင်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ဇရပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ဇယားအား သုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသိန်
၊တိရိစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ဘာသာရေးပွဲတော် ၊ဝင်ငွေရရှိမှု၊
၊ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေများအား လေ့လာခဲ့ပါသည်။

စိုက်ပျိုးသီးနှံများတွင် အဓိကအားဖြင့် စပါး၊ပန်းမုန်လာ၊ ဂေါ်ဖီ၊ပဲတီစိမ်း၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်း၊ ငရုပ်၊
ခရမ်းချဉ် စိုက်ပျိုးခြင်းများကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ စပါးကို မိုးကောင်းသော ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင် စိုက်ပျိုးပြီး
တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်တွင် လများတွင် ရိတ်သိမ်းပါသည်။ ပန်းမုန်လာနှင့် ဂေါ်ဖီအား
တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် စိုက်ပျိုးပြီး နတ်တော်၊ ပြာသိုနှင့်
တပို့တွဲလများတွင် ခပ်ယူရောင်းချပါသည်။ ပဲတီစိမ်းအား ကဆုန်လတွင် စိုက်ပျိုးပြီး ဝါဆို၊ဝါခေါင်တွင်
ကောက်ပါသည်။ ပဲမျိုးစုံ ၊ပြောင်း၊ ငရုပ်၊ ခရမ်းချဉ်တို့အား ကဆုန်၊နယုန်တွင် စိုက်ပျိုးပြီး
ဝါခေါင်နှင့်တော်သလင်းလများတွင် ရောင်းချကြပါသည်။

တိရိစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု အနေဖြင့်တော်သလင်းနှင့် သီတင်းကျွတ်လများတွင် ကျွဲနွားများ
လျှာနာ၊ခွာနာ ဖြစ်ပွားတက်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ
ရောဂါကျရောက်မှုအနေဖြင့် နယုန်လတွင် ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်ပွားတက်ပြီး ဝါဆိုလတွင် တုတ်ကွေးရောဂါ၊
တပို့တွဲလတွင် နာစေး စသည်ရောဂါများဖြစ်ပွားတက်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
ဘာသာရေးပွဲတော်များအနေဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ ၊မီးထွန်းပွဲ
၊ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ၊ ပဌာန်းပွဲ များကျင်းပဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်
ဝါခေါင်၊တော်သလင်း လများသည် ဝင်ငွေရရှိမှု အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပြီး ကျန်လများတွင်
လုပ်ငန်းစိုက်ပျိုးမှုပေါ်တွင် မူတည်၍ ဝင်ငွေများ ရရှိပါသည်။ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ
ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများပြီး တန်ခူးနှင့်ကဆုန်လများတွင် ပူပြင်းပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊
ပြာသိုလများတွင် နင်းများကျရောက်၍ ချမ်းအေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆၈ (၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (၁၆ကားချက်)




အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ဇရပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် တွေ့ရှိရသောအဖွဲ့အစည်းများလေ့လာရာတွင် လူမှုရေးအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အဖြစ် သုံးမျိုးတွေ့ရှိရပါသည်။ ပါဝင်သောအဖွဲ့အစည်းများမှာ မီးကော်မတီ၊ သာရေး နာရေးအဖွဲ့၊ ကာလသားကာလသမီးအဖွဲ့၊ ကော်ပက အဖွဲ့၊ မိခင်နှင့် ကလေးအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ စိုက်ဘဏ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့ စသည်အဖွဲ့များ ရွာရှိပါသည်။

အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းများထဲတွင် ကော်ပကအဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ ကာလသားကာလသမီးအဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်းမှု အားကောင်းလျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မီးသတ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့ စသည်တို့နှင့် ထိဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ မီးကော်မတီအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့နှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့နှင့် ရံဖန်ရံခါ ထိဆက်လျက်ရှိ သည်။ ထို့ပြင်ချက်အနေဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ များ ကြားပေါင်းဆက်မှု အားနည်းပြီး အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို သိခြားအသွင် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တိုင်းအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အဖွဲ့များရှိသော်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းနေကြောင်းတွေ့ရသည်။

ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသောအဖွဲ့များအနေဖြင့် မြို့နယ် ထွေ/အုပ်၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်မီးသတ်၊ မြို့နယ် လျှပ်စစ်ရုံး၊ စိုက်ပျိုးရေးရုံး၊ တို့မှကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အချို့နှင့် ထိဆက်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လည်းကောင်း၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးနှင့်လည်းကောင်း၊ မီးကော်မတီအဖွဲ့သည် မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံးနှင့်လည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း အသီးသီးထိဆက်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းနှင့် ယခုထက်ပိုမို ပေါင်းဆက်ပြီး လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

၆၈ (၁) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက် (၁)



၆၈ (၅) နောင် စွန့်စားပျော်ပန်းချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း(၅)နှစ်စာ
ချွတ် မြန်းချက်

ကျေးရွာ- ရေပါဠိ-လှည်း
အုပ်စု - နွယ်ရပ်

မြို့နယ်- တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ- ၁၈.၁.၁၆

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောချွတ်မြန်းချက်		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောချွတ်မြန်းချက်	
၁	လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်	၁	လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး
၂	ရွာတွင်းလမ်းတောင်းဖွင့်ရန်	၂	ရွာတွင်းလမ်းတောင်းဖွင့်ရေး
၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိရေး	၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိရေး
၄	စာကြည့်တိုက်ရရှိရေး	၄	စာကြည့်တိုက်ရရှိရေး
၅	သောက်စေ့သန့်ရရှိရေး	၅	မြေကြိုကျောင်းရရှိရေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ ၂၂ ယောက်

စုစုပေါင်း - ၁၂ ဦး

ဦးဆောင်သူ - မောင်သုဝဏ္ဏ

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးညိုလင်းမောင်

“စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားစားပေးအောင်ပေးခြင်းဇယား”

ကျေးရွာ - ရှေးဦးစီးရုံး
အုပ်စု - နယ်လမ်း

မြို့နယ် - တစ်ကွက်
ရက်စွဲ - ၃.၁၂.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရက်စွဲ	အဆင့်
၁	စာကြည့်တိုက်	X	၁	၃	၁	၁	၁	၇	၁	၁	၁	၆	၄
၂	ရွေးမြူရေး (ဝက်)		X	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	-	၁၀
၃	ရွာတွင်းလမ်း			X	၃	၅	၃	၇	၃	၃	၃	၇	၃
၄	ဆိုင်ကယ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်				X	၅	၆	၇	၄	၆	၁၀	၂	၈
၅	ဆေးပေးခန်း					X	၅	၇	၅	၅	၅	၈	၂
၆	ဝက်ရေတွင်း						X	၇	၆	၆	၆	၅	၅
၇	လျှပ်စစ်မီး (တိုးချဲ့)							X	၇	၇	၇	၉	၁
၈	ဆိုင်ကယ်ယာဉ်သင်တန်း								X	၉	၁၀	၁	၉
၉	ဆင်းရဲသားပပျောက်ရေး (ချေးငွေ)									X	၁၀	၃	၇
၁၀	ဝက်ချုပ်သင်တန်း										X	၄	၆

ပါဝင်သွေးဆွေးသူများ - ၄၃ ယောက်
စုစုပေါင်းပါဝင်သူ - ၁၀၄ ဦး

ဦးမောင်သူ - ဦးရင်းစဉ်း
ဦးအောင် - ဦးလျှပ်စစ်

ရပ်ကြီးကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများ ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအခက်အခဲများမှာ စာကြည့်တိုက်၊ ဝက်မွေးမြူရေး ရွာတွင်းလမ်း၊ ဆိုင်ကယ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ ဆေးပေးခန်း၊ ဝက်ရေတွင်း၊ လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း၊ ဆင်းရဲသားပပျောက်ရေး (ချေးငွေ)၊ ဝက်ချုပ်သင်တန်း၊ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တင်ပြလာသောအခက်အခဲနှင့် လုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေး အဆင့် ရွေးချယ်သက်မှတ်ရာတွင် အဆင့် (၁) လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့၊ အဆင့် (၂) ဆေးပေးခန်း၊ အဆင့် (၃) ရွာတွင်းလမ်း၊ အဆင့် (၄) စာကြည့်တိုက်၊ အဆင့် (၅) ဝက်ရေတွင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အဆင့် (၁) ဝက်ချုပ် သင်တန်း၊ အဆင့် (၂) ဆင်းရဲသားပပျောက်ရေး (ချေးငွေ)၊ အဆင့် (၃) ဆိုင်ကယ်ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်၊ အဆင့် (၄) ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း၊ အဆင့် (၅) ဝက်မွေးမြူရေး စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာမှ ရွေးချယ်သော ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်း လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း (၁)

ဇရပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရာတွင် ကျားနှင့်မ ဖော်ထုတ်လာသော အခက်များမှာ တူညီနေသည့်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်အား ကျားမ မခွဲခြားပဲ ရေးဆွဲခဲ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အဓိက ပြဿနာမှာ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုတွင် သုံးသပ်သည်အတိုင်းကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးမရှိသည့်အတွက် သဘာဝလောင်စာ ဖြစ်သောထင်းကိုသာ အဓိက သုံးစွဲနေရပါသည်။

သဘာဝလောင်စာထင်းကို အဓိကထား သုံးစွဲနေရသည့်အဓိကပြဿနာကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာကို အတူတကွလေ့လာရာတွင် အခြေခံအကြောင်းအရင်းအမြစ် လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းရန် ရန်ပုံငွေ မရှိခြင်း၊ နည်းပညာပံ့ပိုးပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းမရှိခြင်း၊ သစ်ပင်ခုတ်လှဲမှု များပြားခြင်း၊ လောင်စာရနိုင်သော အရင်းမြစ်နည်းပါးခြင်း စသည့်အကြောင်းတရားများကြောင့် သဘာဝလောင်စာဖြစ်သော ထင်းကိုသာ ရယူသင့်သည်ထက် ပိုမိုသုံးစွဲလာသည့် အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာသည်။ သဘာဝ လောင်စာ ထင်းမီးသွေးများသည် ချက်ပြုတ်ရန်အတွက်သာ အကျိုးပြုသည့်အတွက် အလင်းရောင်ရရှိမှု အပိုင်းတွင် များစွာအားနည်းရာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ ညဘက်တွင် စာကျက်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများ အဖွံ့ဖြိုးနိုင်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ရာသီ ရောက်သောအခါ မီးဘေးအန္တရာယ် စိုးရိမ်ရခြင်း၊ သစ်ပင်များ ပြုန်းတီးလာခြင်းဟူသော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်လာပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး အကျိုးဆက်များကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ရှိနေသော်လည်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပညာရေး တိုးတက်မှု နောက်နှေးခြင်းနှင့် မီးဘေးအန္တရာယ်၊ တစ်ဖက်တွင် သစ်တောများပြုန်းတီးသွားသည့်အတွက် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုများရှိလာခြင်းနှင့် ရေရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ လျော့နည်းသွားသည်အထိ တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် သဘာဝလောင်စာ အသုံးပြုမှု ကို အစားထိုးနိုင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်း ရန်လိုအပ်ကြောင်း ပြဿနာသစ်ပင်အား ဖော်ထုတ်သော အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများက တင်ပြလာပါသည်။

ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပါက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ညဘက်တွင် စာကျက်နိုင်ခြင်း၊ သစ်ပင်များ ခုတ်လှဲရန်မလိုအပ်ခြင်း၊ အသေးစား လျှပ်စစ်သုံး တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ် လျော့ချနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးရလဒ်များကို ရရှိနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

သောက်ရေသန့်မှာ အဆင့် (၇) အဖြစ် ရရှိလာရာ လှုပ်ရှားမှုများ ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်ချက် အရှိဆုံးသော လုပ်ငန်းအဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ခွယ်ရစ်အုပ်စု၊ ဧရာဝတီကြီးကုန်းကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	ဦးစားပေးအဆင့်	မှတ်ချက်
၁	မြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်း	ဦးစားပေးအဆင့်-၁	
၂	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	ဦးစားပေးအဆင့်-၂	
၃	ဆေးပေးခန်း	ဦးစားပေးအဆင့်-၃	
၄	ပညာရေးအဆောက်အအုံ	ဦးစားပေးအဆင့်-၄	
၅	လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့သွယ်တန်းခြင်း	ဦးစားပေးအဆင့်-၅	
၆	ရေစင်နှင့်စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	ဦးစားပေးအဆင့်-၆	

တပ်ကုန်းမြို့နယ် နယ်ရပ်အုပ်စု၊ ရေပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်း VDP ဆောင်ရွက်မည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း VDP ကော်မတီဝင်များ၏ အမည်စာရင်း

စဉ်	အမည်	အဖေအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အသက်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးဇော်အေး	ဦးကျော်မောင်	၉/တကန(နိုင်)၁၃၆၂၆၁	BA(Myan)	၄၁	ဥက္ကဋ္ဌ	09-940320039
၂	ဦးတင်ဆွေ	ဦးဖိုးရွှင်	၉/တကန(နိုင်)၀၈၂၆၇၄	၈ တန်း	၅၇	အတွင်းရေးမှူး	09-260288171
၃	ဦးသိန်းထွန်းအောင်	ဦးမောင်အေး	၉/ပသန(နိုင်)၂၂၇၁၂၈	၁၀ တန်း	၃၇	အဖွဲ့ဝင်	09-973075367
၄	ဦးသိန်းမင်းခိုင်	ဦးကိုလေး	၉/တကန(နိုင်)၁၀၆၄၃၃	၁၀ တန်း	၄၅	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	09-406137358
၅	ဒေါ်ဂျွန်လှိုင်မိုး	ဦးရွှေဘ	၉/တကန(နိုင်)၁၇၉၆၈၅	၈ တန်း	၃၂	အဖွဲ့ဝင်	09-798548007
၆	ဒေါ်တင်တင်ဝေ	ဦးထွန်းဝေ	၉/တကန(နိုင်)၂၀၇၀၆၀	BA(GeoG)	၂၃	အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဒေါ်သန္တာအောင်	ဦးအောင်မင်းဦး	၉/တကန(နိုင်)၂၁၇၉၀၁	BA(GeoG)	၂၇	စာရင်းကိုင်	09-423596256

ဝယ်ယူရေး ကော်မတီဝင်များ၏ အမည်စာရင်း

စဉ်	အမည်	အဖေအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အသက်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးသိန်းထွန်းအောင်	ဦးမောင်အေး	၉/ပသန(နိုင်)၂၂၇၁၂၈	၁၀ တန်း	၃၇	ဥက္ကဋ္ဌ	09-973075367
၂	ဒေါ်သန္တာအောင်	ဦးအောင်မင်းဦး	၉/တကန(နိုင်)၂၁၇၉၀၁	BA(GeoG)	၂၇	စာရင်းကိုင်	09-423596256
၃	ဦးသိန်းမင်းခိုင်	ဦးကိုလေး	၉/တကန(နိုင်)၁၀၆၄၃၃	၁၀ တန်း	၄၅	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	09-406137358

ဘဏ်ငွေစာရင်းရှင် ဖွင့်လှစ်မည့်သူစာရင်း

စဉ်	အမည်	အဖေအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အသက်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးဇော်အေး	ဦးကျော်မောင်	၉/တကန(နိုင်)၁၃၆၂၆၁	BA(Myan)	၄၁	ဥက္ကဋ္ဌ	09-940320039
၂	ဦးသိန်းထွန်းအောင်	ဦးမောင်အေး	၉/ပသန(နိုင်)၂၂၇၁၂၈	၁၀ တန်း	၃၇	ဥက္ကဋ္ဌ	09-973075367
၃	ဒေါ်ဂျွန်လှိုင်မိုး	ဦးရွှေဘ	၉/တကန(နိုင်)၁၇၉၆၈၅	၈ တန်း	၃၂	အဖွဲ့ဝင်	09-798548007

လှထုတ်ပြန်ပုံစံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးကျော်ဆွေ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ငွေကိုင်
၂	ဒေါ်ဆွေဇင်မြင့်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမြင့်ဆွေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်သဲစုလှိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ဥမ္မာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးသန်းနိုင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးမောင်မြင့်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ကြည်လှ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးဝင်းမြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်မာခိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်အေးမိစံ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးထွန်းလှိုင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ခင်သန်းဌေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဒေါ်ကြည်အေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဦးမျိုးသန့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးဌေးတင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဒေါ်နုဆွေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၈	ဦးပြည့်ဖြိုး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

မူပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းများကို အသုံးပြုရန် အတည်အကျအောင် အတည်ပြုရန် အတည်ပြုရန် အတည်ပြုရန်

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အတည်အကျအောင် အတည်ပြုရန် (Form PC 12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အတည်အကျအောင် အတည်ပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးကော်မတီ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီအဖွဲ့အစည်းများ ပုံစံ ၂
စီမံကိန်းတော်ဝင်အချိန်ဇယားပါ အတည်အကျအောင် အတည်ပြုရန် သုံးသပ်ရန်ကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဦးစီးအဖွဲ့အစည်း

မှတ်စု ၃-၁ ၂၀၁၆	စီမံကိန်းတော်ဝင်အချိန်ဇယား (✓) □ စီမံကိန်း (၂) စီမံကိန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်
နေပြည်တော်	တပ်မတော်
	ကျေးရွာအုပ်စု
	ဒေသရပ်
	ကျေးရွာ
	ရေပေါ်/ရေအောက်

အတည်အကျအောင် အတည်ပြုရန် အတည်ပြုရန်					
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု (✓)	လက်မှတ်
၁၄	စိုးမိုးစိုး		✓	✓	၁၁၄
၁၅	စိုးမိုးစိုး	✓		✓	၁၁၅
၁၆	စိုးမိုးစိုး		✓	✓	၁၁၆
၁၇	စိုးမိုးစိုး		✓	✓	၁၁၇
၁၈	စိုးမိုးစိုး		✓	✓	၁၁၈
၁၉	စိုးမိုးစိုး		✓	✓	၁၁၉
၂၀	စိုးမိုးစိုး		✓	✓	၁၂၀
၂၁	စိုးမိုးစိုး	✓		✓	၁၂၁
၂၂	စိုးမိုးစိုး	✓		✓	၁၂၂
၂၃	စိုးမိုးစိုး	✓		✓	၁၂၃
၂၄	စိုးမိုးစိုး	✓		✓	၁၂၄
၂၅	စိုးမိုးစိုး	✓		✓	၁၂၅
၂၆	စိုးမိုးစိုး	✓		✓	၁၂၆
၂၇	စိုးမိုးစိုး	✓		✓	၁၂၇
၂၈	စိုးမိုးစိုး	✓		✓	၁၂၈
၂၉	စိုးမိုးစိုး	✓		✓	၁၂၉
၃၀	စိုးမိုးစိုး	✓		✓	၁၃၀

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးရီးနံပါတ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုင်ကြားမှု ပုံစံသို့ အမှတ်ရိုက်ပါ။

လူမှုဝန်ထမ်းကော်မရှင်၊ လူမှုဝန်ထမ်းကော်မရှင်၊ လူမှုဝန်ထမ်းကော်မရှင် - (၃) - ၂၆.၀၀.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form PC 12)

လက်မှတ်ရေးထိုးရန် အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်ထောက်ခံပေးသော အချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဇော်ဇော်ဝိတ်	
ရက်စွဲ၊ ၃.၁၂.၂၀၁၆	စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐ တက်ဝန်း(၂)ခြောက်ဝန်း(၃)ခြောက်ဝန်း(၄)
ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်
နေပြည်တော်	တယ်လုန်း
	ကျေးရွာအုပ်စု
	ဗဟိုရပ်
	ကျေးရွာအုပ်စု
	ရေပိုင်းလျှပ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရေးကြီးအချက်အလက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် လူနံပါတ် (✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၃	ဦးဝင်းလွင်	✓		မ	ဗမာ	ဝင်း
၁၄	မ.အောင်စန်းဝင်း	✓		မ	မ	အောင်
၁၅	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်
၁၆	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်
၁၇	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်
၁၈	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်
၁၉	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်
၂၀	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်
၂၁	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်
၂၂	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်
၂၃	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်
၂၄	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်
၂၅	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်
၂၆	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်
၂၇	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်
၂၈	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်
၂၉	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်
၃၀	မ.အောင်စန်းစိုး	✓		မ	မ	အောင်

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်းဖြစ်ရန်မရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စဉ်း တစ်စုံတစ်ရာကို စုံလင်စွာ ပြုစုပိုင်ဆိုင်သူဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form PC 12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်ထောက်ခံပေးသော အချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုစာရင်းအရင်းအမြစ် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးသည် ဦးစွာစစ်ဆေးပါရန်

ရက်စွဲ ၂.၁၂.၂၀၁၆

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဦးစွာစစ်ဆေးရန်

စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုစာရင်းအရင်းအမြစ် (✓) ☐ စီမံကိန်း(၁) ☐ စီမံကိန်း(၂) ☐ စီမံကိန်း(၃) ☐ စီမံကိန်း(၄)

ကျေးဇူးတင်ထောက်ခံပေးသော အချက်အလက်များ

စာရင်းအစည်းအဝေးအရင်းအမြစ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀	ဦးအောင်	✓		✓	မဇာ	
၁၁	ဦးအောင်	✓		✓	"	
၁၂	ဦးအောင်	✓		✓	"	
၁၃	ဦးအောင်	✓		✓	"	
၁၄	ဦးအောင်		✓	✓	"	
၁၅	ဦးအောင်		✓	✓	"	
၁၆	ဦးအောင်		✓	✓	"	
၁၇	ဦးအောင်	✓		✓	"	
၁၈	ဦးအောင်	✓		✓	"	
၁၉	ဦးအောင်	✓		✓	"	
၂၀	ဦးအောင်	✓		✓	"	
၂၁	ဦးအောင်		✓	✓	"	
၂၂	ဦးအောင်		✓	✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအရင်းအမြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တက်ရောက်မှုစာရင်းအရင်းအမြစ် အမှတ်စဉ်ပါ။

လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အကိန်း - (၃) - ၂၉-၁၀-၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ခရောက်သူများ (Form PC 12)

လက်ညှိန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးကော်မရှာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးအမည် ဦးရင်အင်းထွန်း	
ရက်စွဲ၊ ၃ - ၁၂ - ၂၀၁၆	စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐ တက်ဝန်း(၁) ☐ တက်ဝန်း(၂) ☐ တက်ဝန်း(၃) ☐ တက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်
နေပြည်တော်	တပ်မတော်
	ကျေးရွာအုပ်စု
	ရွာမရပ်
	ကျေးရွာ
	ရေချိတ်မြို့နယ်

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်၊ ပထမအစည်းအဝေးအစီအစဉ်၊ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်း (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၃	ဦးမောင်မြတ်	✓		✓	ခမေ	မောင်
၁၄	ဒေါ်ခင်စန်းစင်		✓	✓	"	စင်
၁၅	မ.နန်းစွန်း		✓	✓	"	နန်း
၁၆	မ.ပိုင်စန်း		✓	✓	"	ပိုင်
၁၇	ဦးမောင်မြတ်	✓		✓	"	မောင်
၁၈	ဦးစောအောင်	✓		✓	"	စော
၁၉	မ.မြတ်စွာ		✓	✓	"	မြတ်
၂၀	ဒေါ်စန်းစန်းစင်		✓	✓	"	စန်း
၂၁	မ.စော		✓	✓	"	စော
၂၂	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	ခင်
၂၃	မ.စောအောင်		✓	✓	"	စော
၂၄	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၂၅	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၂၆	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၂၇	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၂၈	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၂၉	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၃၀	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၃၁	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၃၂	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၃၃	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၃၄	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၃၅	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၃၆	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၃၇	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၃၈	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၃၉	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၄၀	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၄၁	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၄၂	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၄၃	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၄၄	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၄၅	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၄၆	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၄၇	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၄၈	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၄၉	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၅၀	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၅၁	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၅၂	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၅၃	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၅၄	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၅၅	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၅၆	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၅၇	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၅၈	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၅၉	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၆၀	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၆၁	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၆၂	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၆၃	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၆၄	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၆၅	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၆၆	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၆၇	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၆၈	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၆၉	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၇၀	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၇၁	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၇၂	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၇၃	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၇၄	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၇၅	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၇၆	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၇၇	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၇၈	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၇၉	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၈၀	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၈၁	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၈၂	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၈၃	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၈၄	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၈၅	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၈၆	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၈၇	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၈၈	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၈၉	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၉၀	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၉၁	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၉၂	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၉၃	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၉၄	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၉၅	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၉၆	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၉၇	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၉၈	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၉၉	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်
၁၀၀	မ.အောင်		✓	✓	"	အောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားရေးဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူတစ်ဦးအဖြစ် အမှတ်တံဆိပ်

လက်မှတ်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင်ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးကော်မရှင်တို့မှ ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်သူများအသုံးပြုရန် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစုမင်းတို့၏

ရက်စွဲ၊ ၁၀.၁၂.၂၀၁၆	စီမံကိန်းတက်ရောက်သူများအမည်(၁)	စီမံကိန်း(၂)ခြောက်စုံ(၃)ခြောက်စုံ(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာ
နေပြည်တော်	တပ်မတော်	ရေဒီယို၊ ဖုန်း

အစည်းအဝေးစီမံကိန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (၂)	မ (၂)	အိမ်ထောင်စု (၂)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	ဒေါ် စာအိမ်		✓	✓	ဗမာ	
၀၂	ဒေါ်အေးအေးအောင်	✓		✓	"	
၀၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
၀၄	ဒေါ်အေးအေးအောင်	✓		✓	"	
၀၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
၀၆	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	"	
၀၇	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	"	
၀၈	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	"	
၀၉	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	"	
၁၀	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	"	
၁၁	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	"	
၁၂	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	"	
၁၃	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	"	
၁၄	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	"	
၁၅	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	"	
၁၆	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	"	
၁၇	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	"	
၁၈	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	"	
၁၉	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	"	
၂၀	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအစည်းအဝေး အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို စီမံကိန်းပြုစုရာတွင် အမှတ်စဉ်ပါ

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးတင်စာရင်းသွင်း (Form PC 12)

လက်မှတ်ရေးထိုးရန်: အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမျှတ ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဦးစုဇော်ဝင်းဝင်း

ရက်စွဲ: ၂၀၁၂. ၂. ၁၂

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၄)	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ဝတ်စုံရုပ်
ဧက ခုတ်တက်		ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးစာရင်းစာရင်း: အစည်းအဝေး						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၉	ဦးကျော်စိုး	✓		✓	ဗမာ	ကျေးရွာ
၂၀	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၂၁	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၂၂	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၂၃	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၂၄	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၂၅	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၂၆	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၂၇	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၂၈	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၂၉	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၃၀	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၃၁	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၃၂	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၃၃	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၃၄	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၃၅	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၃၆	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၃၇	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၃၈	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၃၉	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ
၄၀	ဦးစုဇော်ဝင်း	✓		✓	-	ကျေးရွာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းစာရင်း: အစည်းအဝေး/အမျိုးသမီး အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူတစ်ဦးမှ အမှတ်တံဆိပ်

ပုံစံ - ၁ - ၂ - အစဉ်းအစားတပ်စုများ (Form PC 12)

[illegible]

နာမဝိသေသနာမ် နှစ်လေးပါးပေးပါ။

၁၉၀၇.၂၀.၄

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီ ၀၀ မှ ၈ နာရီ ၁၀ မိနစ်အထိ

၂၂၆၅၁၀

11/11/11

570

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form PC 12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစင်စင်ထိုက်

ရက်စွဲ၊ ၃.၁၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဖြူနယ်

ကျေးရွာအုပ်စု တပ်လှိုင်

ကျေးရွာ ချစ်ရမ်း

ကျေးရွာ ရွှေပြည်လှိုင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ နယ်ပယ်အမျိုးအမည်၊ အရပ်အရင်း						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်နုစော		✓	✓	ဗမာ	ဦးစော
၁၅	ဒေါ်အောင်နီစင်	✓		✓	"	စော
၁၆	ဒေါ်ခင်သန်းဇွဲ		✓	✓	"	သန်း
၁၇	မ.လှိုင်စော		✓	✓	"	မြတ်
၁၈	မ.သန်းမြင့်		✓	✓	"	မြင့်
၁၉	မ.မြင့်သန်း		✓	✓	"	သန်း
၂၀	မ.မြတ်ဝင်း		✓	✓	"	မြတ်
၂၁	ဒေါ်ဇွဲစော	✓		✓	"	ဇွဲစော
၂၂	မ.စိန်လင်း	✓		✓	"	စိန်
၂၃	မ.သန်းဦး	✓		✓	"	သန်း
၂၄	မ.ထွန်းလေး	✓		✓	"	ထွန်း
၂၅	မ.မြင့်စော	✓		✓	"	မြင့်
၂၆	မ.ဇွဲစော	✓		✓	"	ဇွဲ
	စုစုပေါင်း				"	

(၁) အိမ်ထောင်စုဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form PC 12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်ဝင်း

ရက်စွဲ၊ ၃.၁၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် လယ်လှိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဇွယ်ရစ်	ကျေးရွာ ရေပိတ်လှိုင်
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဥပဒေအရရှိသော အစည်းအဝေး						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ဦးညွန့်ဝေ	✓		✓	ဗမာ	
၁	အိုးချစ်	✓		✓	"	
၂	ဝင်းသိန်း	✓		✓	"	
၃	အိုးသင်း	✓		✓	"	
၄	ဒေါ်ခင်တင်		✓	✓	"	
၅	သိန်းရွှေ		✓	✓	"	
၆	ခင်စိန်		✓	✓	"	
၇	ဦးညွန့်မင်း	✓		✓	"	
၈	ဦးညွန့်စိန်	✓		✓	"	
၉	စိုး	✓		✓	"	
၁၀	သိန်းဝင်းဦး	✓		✓	"	
၁	ဒေါ်လှ		✓	✓	"	
၂	အိုးဦး		✓	✓	"	
	စုစုပေါင်း				"	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form PC 12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်ဝင်းဝင်း			
ရက်စွဲ၊ ၃.၁၂.၂၀၁၆		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် တပ်မတော်	ကျေးရွာအုပ်စု ဗွယ်ရစ်	ကျေးရွာ ရေပြင်ကြီးတောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ နှုတ်ချအကြောင်းအရာများအရင်းအမြစ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်မောင်	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၂	ဒေါ်ခင်စန်းဝေ		✓	✓	"	ဝေ
၃	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၄	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၅	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၆	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၇	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၈	ဒေါ်ခင်စန်း	✓		✓	"	မောင်
၉	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၁၀	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၁၁	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၁၂	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၁၃	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၁၄	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၁၅	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၁၆	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၁၇	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၁၈	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၁၉	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်
၂၀	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	မောင်

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်းစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form PC 12)

လမ်းညွှန်ဖိတ်ခေါ်ခံ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစိစစ်ထောက်ကြံပေးမှုမှ ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ ဖိတ်ခေါ်ခံစက်ဝန်းအချိန်ယေးပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်၊

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဇော်မင်းဝင်း

ရက်စွဲ ၂၀၁၆. ၁၀. ၂၉ ဖိတ်ခေါ်ခံစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် တလီလွင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဗွယ်ရပ်	ကျေးရွာ ရောင်ဇွယ်လွင်
--------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၆၆	ဖော်စာခိုင်		✓	✓	ဗမာ	နီ
၇	ဦးမြတ်ဦးအောင်	✓		✓	"	James
၈	ဒေါ်နီ		✓	✓	"	နီ
၉	ဦးလင်းလင်းဝင်း	✓		✓	"	အောင်
၇၀	မောင်ဦး	✓		✓	"	မောင်
၁	ဒေါ်မေသူအောင်		✓	✓	"	အိ
၂	မအေးမိမိ		✓	✓	"	အိ
၃	မအေးဝင်း		✓	✓	"	အိ
၄	မအေးခင်		✓	✓	"	အိ
၅	ခင်ခင်ရီ		✓	✓	"	အိ
၆	မောင်ဦး		✓	✓	"	အိ
၇	ဦးစာရီ	✓		✓	"	အိ
၈	မဝင်းမင်း	✓		✓	"	အိ
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form PC 12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဇင်မင်းဝင်း

ရက်စွဲ၊ ၃ . ၁၂ . ၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

နေပြည်တော် တာပီလွင်၊ ဌာနရပ် ရေပိဏ္ဍိးလွင်၊

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဥပဒေအရရှိသည့် အစည်းအဝေး						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးရွှေဂေါ်း	✓		✓	ဗမာ	ဂေါ်း
၂	ဦးမောင်	✓		✓	"	မောင်
၃	ဦးမောင်	✓		✓	"	မောင်
၄	ဦးမောင်	✓		✓	"	မောင်
၅	ဦးမောင်	✓		✓	"	မောင်
၆	ဦးမောင်		✓	✓	"	မောင်
၇	ဦးမောင်		✓	✓	"	မောင်
၈	ဦးမောင်	✓		✓	"	မောင်
၉	ဦးမောင်	✓		✓	"	မောင်
၁၀	ဦးမောင်	✓		✓	"	မောင်
၁၁	ဦးမောင်	✓		✓	"	မောင်
၁၂	ဦးမောင်	✓		✓	"	မောင်
၁၃	ဦးမောင်		✓	✓	"	မောင်
၁၄	ဦးမောင်		✓	✓	"	မောင်
၁၅	ဦးမောင်				"	မောင်
၁၆	ဦးမောင်				"	မောင်
၁၇	ဦးမောင်				"	မောင်
၁၈	ဦးမောင်				"	မောင်
၁၉	ဦးမောင်				"	မောင်
၂၀	ဦးမောင်				"	မောင်
၂၁	ဦးမောင်				"	မောင်
၂၂	ဦးမောင်				"	မောင်
၂၃	ဦးမောင်				"	မောင်
၂၄	ဦးမောင်				"	မောင်
၂၅	ဦးမောင်				"	မောင်
၂၆	ဦးမောင်				"	မောင်
၂၇	ဦးမောင်				"	မောင်
၂၈	ဦးမောင်				"	မောင်
၂၉	ဦးမောင်				"	မောင်
၃၀	ဦးမောင်				"	မောင်
၃၁	ဦးမောင်				"	မောင်
၃၂	ဦးမောင်				"	မောင်
၃၃	ဦးမောင်				"	မောင်
၃၄	ဦးမောင်				"	မောင်
၃၅	ဦးမောင်				"	မောင်
၃၆	ဦးမောင်				"	မောင်
၃၇	ဦးမောင်				"	မောင်
၃၈	ဦးမောင်				"	မောင်
၃၉	ဦးမောင်				"	မောင်
၄၀	ဦးမောင်				"	မောင်
၄၁	ဦးမောင်				"	မောင်
၄၂	ဦးမောင်				"	မောင်
၄၃	ဦးမောင်				"	မောင်
၄၄	ဦးမောင်				"	မောင်
၄၅	ဦးမောင်				"	မောင်
၄၆	ဦးမောင်				"	မောင်
၄၇	ဦးမောင်				"	မောင်
၄၈	ဦးမောင်				"	မောင်
၄၉	ဦးမောင်				"	မောင်
၅၀	ဦးမောင်				"	မောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ- ၀-၀ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ဦးစီးဌာန

လမ်းညွှန်ချက်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ယထမေးမိတ်ဆက်ခန့်သွားရောက်သောအခါ	လူထုစည်းရုံးရေးမှုသည်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးကြားရန်ရှိတောင်းခံရသည်။	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရန်ပုံငွေ	လူထုစည်းရုံးရေးမှု၏အသံ	လူထုစည်းရုံးရေးမှုသည်
ကံအစည်းဝေးပိုင်ခံစားတောင်းခံရသည်။	ဝိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်	ပြီးနောက်တွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှုသည်
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးစီးဌာန	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရန်ပုံငွေ	လူထုစည်းရုံးရေးမှုသည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရန်ပုံငွေ	လူထုစည်းရုံးရေးမှုသည်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၁၉၄	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၁၉၄
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုစုစု-----	အရေအတွက်	ဘာသာစုစု-----	
သေဆုံးသွားသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁)-----	၄၇၂	၄၈၉
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်စုစု	၁၇၆	၁၈



(၀) ခန့်အတည်အမိန့်

(၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုပေါ်မှသတ်မှတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ နိုင်ငံ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ငွေကြေးအထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် လူထုပေါ်မြဲအမိန့်

ကျေးရွာအုပ်စုပေါ်မှသတ်မှတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ နိုင်ငံ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ငွေကြေးအထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် လူထုပေါ်မြဲအမိန့်
 နိုင်ငံ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ငွေကြေးအထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် လူထုပေါ်မြဲအမိန့်
 နိုင်ငံ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ငွေကြေးအထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် လူထုပေါ်မြဲအမိန့်

(ဆ) ယင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ငွေကြေးအထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် လူထုပေါ်မြဲအမိန့်

ဤကျေးရွာအုပ်စုပေါ်မှသတ်မှတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ နိုင်ငံ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ငွေကြေးအထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် လူထုပေါ်မြဲအမိန့်

(၁) ကျေးရွာအုပ်စုပေါ်မှသတ်မှတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ နိုင်ငံ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ငွေကြေးအထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် လူထုပေါ်မြဲအမိန့်
 နိုင်ငံ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ငွေကြေးအထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် လူထုပေါ်မြဲအမိန့်
 နိုင်ငံ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ငွေကြေးအထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် လူထုပေါ်မြဲအမိန့်

(၁) မြို့လင်း၊ ခရီး၊
 (၂) လူမှုရေး၊

ကျေးရွာအုပ်စုအမိန့်	အမည်၊ ဦးစွာဖြင့်
	လက်မှတ် ၁၃.၁၂.၂၀၁၆
လူထုပေါ်မြဲအမိန့်	အမည် ဦးစွာဖြင့်
	လက်မှတ် ၁၃.၁၂.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၁) သို့အကျိုးအစား

(၁) ကြွေးကုန်ရွာ၏ပဟိုမှငင်ကြွေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်ပည့်မျှကြွေးဝေးသနည်း? မိုင်-၁၀-/-မယ်ပါ

(၂) ကြွေးကုန်ရွာမှ ငင်ကြွေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ပြောတာသွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်၂၀.....ထော်လာဂျီ/ဗော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
မှီးရာသီတွင်ကြာချိန်၃၅.....အခြား.....ထော်လာဂျီ/ဗော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား.....

(ဆ) ယင်းကိုင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝသားအနှံ့ရယ်ကုရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

၁၆

(၃) ကော့ရှာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုဆုံးမတိုင်မီ ကျွန်ုပ်တို့က ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စိမ်းတိန်းတစ်ခုခုမှ စွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့ အစည်းများရှိပါသလား။

இருந்தால்;

ସୂଚକ:

ကျေးဇူးရှာခေါင်းဆောင်

ଆପଣଙ୍କ
ପ୍ରିୟତା

လက်မှတ်

11/11/11

3.12.2016

လူထုသုံးစွဲနေသော

အမည် ဦးစင်မိုးဆူဟာ

လက်မှတ်

Handwritten signature: *[Signature]*

3.12. 2016

မတ်ချက်		မတ်ချက်		အခြား	☐
				မတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး				(၃) လက်မှည့်ရှင်	
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ကျန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာမန်	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☒	☐
ဟိန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	ပန်းရံ	☒	☐
ဟိန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
ဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	ရေပြိတ်သွယ်သူ	☒	☐
	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
			မတ်ချက်		မတ်ချက်		

သ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော ဖမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝဲတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: တက္ကရာဇ်လမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

- ၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုပပုဂ္ဂိုလ်စီမံကိန်းစတင်မှစ၍ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ကျွမ်းကျင်သူများကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 - (၃) ကျွမ်းကျင်သူများကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

- ၂) ခရီးအကွာအဝေး:
- (၁) ကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခရီးမည်သည့်ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 - (၂) ကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊ မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် -----၊ အခြား: -----
 - မှီရာသီတွင်ကြာချိန် -----၊ အခြား: -----

၂) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

ကဏ္ဍပေါ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကွယ်တိုင် (သို့) မိမိတို့တစ်ဦးချင်းမှ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

၁) ----- ငါးဖျားအဖွဲ့အစည်း

၂) ----- ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း

၃) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ဖတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ဖတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
မရှိပါ ဖြစ်ပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှိုင်ဝေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၄. ၁၁. ၂၀၂၄

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မောင်မောင်မောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၄. ၁၁. ၂၀၂၄

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ရင်ခေါင်းဝဋ်လွန်			
ဇနီး ၃.၁၂.၂၀၁၆		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူးပြည်နယ်	မြို့နယ် ကလေး	ကျေးရွာအုပ်စု နွယ်ရေ	ကျေးရွာ အရပ်ဦးလွန် ၁

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၁၂.၂၀၁၆	၃.၁၂.၂၀၁၆	၄၃	၆၁	၁၀၄	၁၀၄ ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁၂.၂၀၁၆	၃.၁၂.၂၀၁၆	၄၃	၆၁	၁၀၄	၁၀၄ ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၂.၁၆	၁၈.၁၂.၁၆	၈	၇	၁၅	၁၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						

ဒေါ်ခင်စန်းစု

ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						1
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						1
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						1
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						1
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						1
						1
						1
						1
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						1
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						1

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် <u>နေ.စွာအောင်ကျော်</u>			
နေ့စွဲ <u>၁၆.၁၁.၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☒ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေးတိုင်း</u>	မြို့နယ် <u>တပေါက်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဥပဒေရပ်</u>	ကျေးရွာ <u>ကျေးရွာကြီး</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၁၇	၁၆.၁၁.၁၇	၈၂	၆၀	၁၄၃	၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၁၇	၁၆.၁၁.၁၇	၇၇	၅၆	၁၃၀	၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	.					၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	၆၈	၇၅	၁၄၃	၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	၆၈	၇၅	၁၄၃	၁

စာရင်းစစ်ဆေးသူ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၅.၁၉	၄.၅.၁၉	၆၉	၇၅	၁၄၃	၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၅.၁၉	၄.၅.၁၉	၆၉	၇၅	၁၄၃	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၅.၁၉	၄.၅.၁၉	၆၉	၇၅	၁၄၃	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						၁
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုဝင်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ- ၀-၃ ကော့ရှာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစာအုပ်အစီအစဉ် (Form PC 3)

ဦးစီးဌာနချုပ်

လမ်းညွှန်များ		အဆင့်(၃) ကော့ရှာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ		ကော့ရှာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုပုဂ္ဂိုလ်များအားမြေအသွယ်နှင့် ဤပုံစံပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။				
လူထုပုဂ္ဂိုလ်များ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးလှိုင်မင်းထွန်း				
နေ့စွဲ	၃.၁၂.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိမ် (၂) ဝ စက်ဝန်း(၁)	ဝ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း နယ်လယ်လွှဲ		မြို့နယ်လယ်လွှဲ ကော့ရှာအုပ်စု နယ်လွှဲ ကော့ရှာ ခရိုင်မြို့နယ်		
၀။ အစက်အဆံအထောက်အဆံများအားထွေးနေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကော့ရှာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီပါပြပါ)				
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁	သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း	၁	သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း	
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မလုံလောက်ခြင်း	၂	မီး၊ မလုံလောက်ခြင်း	
၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမလုံလောက်ခြင်း	၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမလုံလောက်ခြင်း	
၄	သောက်သုံးရန်မလုံလောက်ခြင်း	၄	သောက်သုံးရန်မလုံလောက်ခြင်း	
၅	မလုံလောက်ခြင်း	၅	မလုံလောက်ခြင်း	

၀။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောက်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကော့ရှာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းချက်များအား ထည့်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	၁
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅

၀။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကော့ရှာဝင်သော ဦးစားပေး ခြံမြို့တိုက်တက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကော့ရှာအတွက် ဦးစားပေး ခြံမြို့တိုက်တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကော့ရှာခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	လျှပ်စစ်ဓာတ် (တိုးချဲ့)	လျှား + ၁၆	၁၂၀၀၀၀၀၀/-	၉၆၁
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်	လျှား + ၁၆	၁၀၀၀၀၀၀/-	၉၆၁
၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်	လျှား + ၁၆	၁၀၀၀၀၀၀/-	၉၆၁
၄	လျှပ်စစ်ဓာတ်	လျှား + ၁၆	၁၀၀၀၀၀၀/-	၉၆၁
၅	လျှပ်စစ်ဓာတ်	လျှား + ၁၆	၁၀၀၀၀၀၀/-	၉၆၁

လှူဒါန်းပြန် ပုံစံတန်း၊ ပုံစံတန်းလက်ခံ အမိန့် - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ယခုလှူဒါန်းပုံစံ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက်အတိုးပမာဏသော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖြင့်

အဆင့်	စတုရန်းအတွက်ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အဆိုသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း	၆	
၂	ဆင်းရဲသား၊ ပစ္စည်းကင်းရှင်း(ရွေးချယ်လျှောက် + ၆		
၃	ဆိုင်လမ်းဖွင့်ဆောင်၊ လိုင်စင်	လျှောက် + ၆	
၄	ဆိုင်လမ်းဖွင့်ဆောင်တိုင်	လျှောက် + ၆	
၅	ဖွဲ့စည်းရေး (စက်)	လျှောက် + ၆	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပုံစံတန်းအထောက်အကူပြုကော်မံမီအထည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလျော်စေတီ လက်မှတ် ၂၀၁၆ နေ့ရက် ၃.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာစွဲ.ပြီးစေရ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

စာမျက်နှာ ၁

လမ်းညွှန်များ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးစီးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံစာစာ ပြည့်စုံစွမ်းရည်၊

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ဝေါ်ခံရသူ
နေ့စွဲ 15.11.2017 စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း (V) ဝ စစ်ဆေးရေး (၁)
ဝ စစ်ဆေးရေး (၂) ဝ စစ်ဆေးရေး (၃) ဝ စစ်ဆေးရေး (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ်အဆင့် ပြည်နယ်အဆင့် ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ် ကျေးရွာ အရပ်အကွက်
၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံး ပြီးစီးသည့်အခါ ကျေးရွာအုပ်စု ပြီးစီးသည့်အခါ အထောက်အကူပြု
အစီအစဉ်အစီအစဉ်အားအဆုံးများသည် ယင်းသို့ပြုစုခြင်းပါသကဲ့သို့ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီစီစဉ်)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ ကိုသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၀	အသက် ၁၈ နှစ် အောက်	၀	အသက် ၁၈ နှစ် အောက်
၁	အသက် ၁၈ နှစ် အောက်	၁	အသက် ၁၈ နှစ် အောက်
၂	အသက် ၁၈ နှစ် အောက်	၂	အသက် ၁၈ နှစ် အောက်
၃	အသက် ၁၈ နှစ် အောက်	၃	အသက် ၁၈ နှစ် အောက်
၄		၄	
၅		၅	

၉။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လယ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာ မျှော်မှန်းလူထုအားချက်များအား တင်ပြပါ။

မျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	သမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀	လယ်များ အသက် ၁၈ နှစ် အောက်
၁	လယ်များ အသက် ၁၈ နှစ် အောက်
၂	လယ်များ အသက် ၁၈ နှစ် အောက်
၃	လယ်များ အသက် ၁၈ နှစ် အောက်
၄	
၅	

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၇) နှစ်အတွင်း အခက်အခဲများအားလုံး ပြီးစီးသည့်အခါ ပြီးစီးသည့်အခါ

ဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	အမျိုးသား	သမီး	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝန်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အတွက်
	မြို့တိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ			18,344,250/-	10,20
	မြို့တိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ			20,000,000/-	10,20
	မြို့တိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ			35,000,000/-	10,20
	မြို့တိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ				
	မြို့တိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ				
	မြို့တိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ				

ဟ၊ လူထုမိမိကိုး၏ လာမည့် (ဂ) နှစ်အတွက် ကျေးဇူးတင်သော စာလေး ဖွဲ့ပြီးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ပြီး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကဏ္ဍ အမျိုးအစား	ဘေးများ/ သားများ +	အခန်းကဏ္ဍ
	ကျေးဇူးတင်	၂၀၂၁ + ၂၀		

စေါင်းစာပေါ်၊ ကျေးရွာအတွက် စာလေး အတည်ပြုသည်။

အမည် - ဒေါ်ခင်စု နေ့စွဲ - ၂၀၂၁.၀၁.၂၇

လူထုလျော်ပြန်မိန်း၊ ကျေးလက်သေဆုံးပြီးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အဝဠေးအဝေးမှတ်တမ်း

ဇွန်လ

ကျေးဇူး

ရက်စွဲရှိ လွှဲ

၁-၁၂-၂၀၁၆

နေရာ

ဟန်၊ ဖြိုး၊ လှောင်

ဇွန်လ ၁၂-၁၂-၁၀

အိမ်ကိုင်၊ မိတ်ဆက်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်

အိမ်ကိုင်၊ မိတ်ဆက်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ် (အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်)

အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်

အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ် (အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်)

အိမ်ကိုင်၊ မိတ်ဆက်

အိမ်ကိုင်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်

အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်

အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်

အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်

အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်

အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်၊ အဆုတ်

လှထုလုပ်ခြင်းနှင့်၊ ကျေးလက်ဒေသနှင့် ညီညွတ်တက်ရောက်ရေးနှင့်

အချက်

အရေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည့် အခင်းအကျင်းလုပ်ငန်းကို ညွှန်း ဆွေးနွေးသမျှ ပုဒ်တမ်း တင်ရမည်။

ပထမ အကြိမ် အစည်း အဝေး ကျင်းပခဲ့ သည် " အစည်း အဝေး တက်ရောက်
သည့် စာရင်း ကောက်ယူသည် " စီမံကိန်း အကြောင်း နှင့် ရည်ရွယ်ချက် များအား
တက်ရောက်ကြား သည် " ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း များ၏ ဖုတ် ငွေ ဝင်များနှင့်
နိမိတ်တရား များ နှစ် ဖြစ်သည် " စီမံကိန်း အကြောင်း များ နှစ် လေး ကြောကြား
အဖော် အဖွဲ့အစည်း နှင့် ခံ သည် " ထို့နောက် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း များကို
ကား သဘောတူ ရွေးချယ်ပိတ် သည်၊
ထို့နောက် PRA units များကို update လုပ်ပိတ် သည် " အချက်
ကို ဤလေး ကြောကြား ဆွေးနွေး ဖူး အစည်း အဝေး ဂုဏ်ထူး ခံ သည် "

ပြုစုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) ဦး ရွှေအောင်ဝင်း
.....
.....
.....
.....

အိပ်ငြိမ်းအေးအေး

କୋଷ୍ଠସ୍ୱାସ୍ତ୍ୟର୍ଥେ

ସ୍ତୋତ୍ରମ୍

உலகமெங்கும்

00.07.1006

မင်းသားကြီး

2:20 9:00

.....

[illegible]

အထူးသတင်းနှင့် ဆွေးနွေးသည်။ အကြောင်းအရာများ

သို့သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသော အခွင့်အရေးများကို အကျိုးအမြတ်အတွက် အသုံးပြုခြင်းကို အတည်အကျအောင် အကျဉ်းချုပ်ပြောဆိုရန် အားလုံးက အတည်ပြုကြသည်။

பயனாகியிருக்கின்றதென்றால் அது நல்லது.

ප්‍රියතමයෙහි සිටි. ප්‍රියතමයෙහි සිටි.

၆၈၈။ မသိမ့်၊ စဉ်းလုံအာရုံ၊ ဝိသုဒ္ဓိ၊ ရှိ၏။

ഉണർച്ചയ്ക്കിടയ്ക്കു

အားခွင့် ယဇ် အာယိရသ် ဗုဒ္ဓိတ္ထိ ဖြစ်

புறநாட்காலை

အစဉ်အဆက်ဖြင့်

01

17

201

လူထုလုံခြုံရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

နေ့ရက်

ဦးစီးရုံးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အဝဋ်းအရေးအရာများကို ကွဲပြား
ညွှန်းဆိုသည့် မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

စွယ်စုံ အကြောင်းအရာများ အဝေးကျွမ်းကျင်မှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ပထမ အကြိမ်အစဉ်၊ အဝေးမှ ရောက်ရှိလာသူများ အား ဖြေဆိုသည့် သို့သော် သတ်မှတ်
ကျေးဇူး ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ အချို့သော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြရမည်။
အားလုံး အားလုံး အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြရမည်။

ရွေးချယ်ပြီးနောက်၊ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံများ အား ရှင်းလင်းပြောဆို
ဆောင်ရွက်ပေးရန်များ ရှင်းလင်းသင့်သည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များကို
မဲဖမ်းပြီး အချို့သော အကြောင်းအရာများကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အချို့သော အကြောင်းအရာများကို
ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တင်သည့် ဆောင်ရွက်ပေးရန်များကို သိရှိစေလိုသည်။
ထို့သည့် အချို့သော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြရမည်။
အားလုံး အားလုံး အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြရမည်။

ပြုစုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်)
ပြုစုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်)
ပြုစုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်)