




ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဘီးလင်းမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan(VDP)
ဘီးလင်းမြို့နယ်

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မာတိကာ	၁
၂။	ဘီးလင်းမြို့နယ်မြေပုံ	၂
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၃
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များနှင့်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၄-၆
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇
၆။	(က)လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက် (ခ)ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြဇယားနှင့်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၉ ၁၀-၁၁
	(ဂ)အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၂-၁၃
	(ဃ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း	၁၄-၁၅
	(င)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၆-၁၇
	(စ)ဗင်းကားချပ်	၁၈-၂၀
	(ဆ)အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ	၂၁
	(ဇ)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	၂၁
	(ဈ)ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၂၂
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၃
၈။	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၄
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ(၁)	၂၅-၃၆
၁၀။	စီမံကိန်းအချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ ၂)	၃၇-၄၄
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၃)	၄၅-၅၁
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၂-၅၃
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း	၅၄

ဘီးလင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ

ညောင်ပုလ္လင်ကျေးရွာအုပ်စု ပြမြေပုံ



▲ ညောင်ပုလ္လင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁။ ညောင်ပုလ္လင်
- ၂။ ညောင်လမ်း
- ၃။ သံပုရာပင်ဆိပ်

အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများမှာ

၁။ညောင်ပုလ္လင်

၂။ညောင်လမ်း

၃။သံပုရာပင်ဆိပ်

ကျေးရွာအတွင်းရှိစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၃၇	၁၁၀၄	၁၂၅၅	၂၃၅၉

လူမျိုးစု၊လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၃	၂၈	၂၃	၅၁
ပအိုဝ်	၅၂၀	၁၀၆၈	၁၂၂၁	၂၂၈၉
ကရင်	၄	၈	၁၁	၁၉
မွန်				
လူမျိုးရော				

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				၂၈၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၂၇			၁၂၇
မသန်စွမ်း				၅
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား (မူလွန်ကျောင်း)	✓	အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	အခြား
စပါး၊	ကြက်၊ဝက်၊နွား၊ကျွဲ	ကုန်စုံဆိုင်၊ဈေးဆိုင်များ	

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ် တော မြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၆၆၃				၁၅၅	

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	အခြား
အရေအတွက်	၄၀			၁၅၀	၂၀၀	

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁		၁၀	၆၀		

ကျေးဇူး၏ နောက်ခံသမိုင်း

ကျေးဇူး - ဘောင်ပလ္လင်

မြို့နယ် - ဘားလင်း

အုပ်စု - ဘောင်ပလ္လင်

ရှက်စွဲ - ၁၈.၉.၁၈

ဘောင်ပလ္လင်ကျေးဇူးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ပေါင်း (၁၈၀) ကျော်က စတင် စာသင်၍ ခဲ့သော ရွာကြီးတစ်ရွာ ဖြစ်သည်ဟု ရှေးမျိုးကြီးများ၏ ပြောစကားများအရ သိရှိ ခဲ့ရပါသည်။ ဘောင်ပလ္လင် ကျေးဇူးသည် ဗုဒ္ဓမြတ်နိုးမှု၊ စီးလင်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး ပရိဝံးလှူဒါန်းတစ်ပါးတည်းသာ ရှေ့တွင်ကြွပါသည်။

ဘောင်ပလ္လင် ကျေးဇူး၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာ၊ ကြိုင်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဘောင်ပလ္လင် ကျေးဇူးဟု ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း စကြောင်းရှင်းရှင်း မှာ ရှာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ဘောင်ပင်ကြီး တစ်ပင်ရှိပြီး ထိုဘောင်ပင်၏ အောက်ခြေပုံသဏ္ဌာန်မှာ ပလ္လင်သဏ္ဌာန်နှင့် တူသောကြောင့် ဘောင်ပလ္လင် ရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ဘောင်ပလ္လင် ကျေးဇူး အနီးကြီးကျောင်းသည်လည်း နှစ်ပေါင်း (၁၄၀) နှစ်ခန့် သက်တမ်းရှိခဲ့ပြီး မန္တလေးက ကို ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ကြ သည်ဟု သိရှိရပါသည်။

၅။လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

မညာပလ္လင် ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက် နံ	ဦးတည်ချက်	လက်တွေ့လုပ်ချက်			အဓိကရေးရာလျက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာအသွယ် သတ်မှတ်ခြင်း (Welcome map)	၁၈.၉.၁၈	ရမ်းကွင်းအသွယ် အလတ်၊ နှစ်ဖက်၊ အလွန်နီးပါးအုပ်စု များ	၄၀	၂၀	၆၀	ကျေးရွာအသွယ်များ၊ အုပ်စုများ၊ စွဲကြား သတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက် အခြေခံနည်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသား များနှင့် အများ သဘောတူ စွဲကြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီဥတုပြဿနာ (Seasonal Calendar)	၁၈.၉.၁၈	ကော်မတီဝင်(အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ)	၃၀	၂၅	၅၅	ရာသီဥတု၊ မိုး၊ သီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စား၊ လုပ်ငန်းများ၊ စွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းကွဲ နှင့်ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုစာရင်း ပြဿနာ စာတမ်း မြေပုံ(Social map/resource map)	၁၈.၉.၁၈	ရပ်မိရပ်ဖေ ကော်မတီဝင်များ	၆၂	၅၂	၁၁၄	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem tree)		အမျိုးသားများကော်မ တီဝင်များ				ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကွဲလုပ်ငန်းများ နှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem tree)		အမျိုးသမီးများ				ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကွဲလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၄)နှစ်စာဦးစားပေး အစီအစဉ်ဇယား		အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုး သမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ် စု၊ ရပ်မိရပ်ဖေအုပ်စု				အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ် ချက်များ အပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းမျက်နှာ ပုံ(Venn Diagram)	၁၈.၉.၁၈		၆၁	၅၂	၁၁၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ စည်သူညီအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ မျက်နှာပုံလုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူဆိပ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၈.၉.၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၀	၃၀	၅၀	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူ အခွင့်အရေးများရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာအခွင့်အရေး ၊ လက်ရှိ အခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှု ညွှန်းကိန်းများ		ကျေးရွာလူထု				ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေကို သိရှိနိုင် ရန်နှင့် ပြောင်းလဲမှု ညွှန်းကိန်းများ

က။လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင်၍ နှစ်စဉ် ပြန်လည်ပြုလုပ်

ကျေးဇူး - ဆောင်ပုဒ်

မြို့နယ် - အိုးလင်း

အုပ်စု - ရွာစာပေပွဲ

എൻജി - ഐ.പി.എ

ကျေးဇူးတင်ဖြင့် ကျေးဇူးတင်လျှောက်ပါ။

နောင်ပလ္လင်ကျေးရွာသည် ဘိုးလင်းမြို့နယ် နောင်ပလ္လင်ကျေးရွာ နှစ်ခုတွင်
 တည်ရှိပါသည်။ နောင်ပလ္လင်ကျေးရွာတွင် ပအိုဝ်းလူမျိုးများ၊ ဂမ္ဘားစုနေထိုင်ကြပြီး မဃာ
 လူမျိုး၊ ကင်လူမျိုး စုနေထိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်မျိုးတည်း
 ကိုသာ ကိုးကွယ်သည်ကို တွေ့ကြုံပါသည်။

ဆောင်ရွက်ရေးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်
 စေတီ၊ အဆောက်အအုံများ၊ ကျောင်းများ၊ နေရာများ၊ နေရာများ၊ နေရာများ၊
 ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်

အသွေးစွန့်ဖြင်း နှင့် အပိုစွန့်ဖြင်း

မြေပြန့်ဝေသဖြင့်လည်း လယ်ယာ၊ ကိုင်းလျှပ်ငြိုးများသာ ခံစိတ်လျက်တိုင်ကြ
ပါသည်။ နေ့စား၊ ကျောင်းလုပ်ကိုင်သူများသည် ရွာစာတွင်းတွင်လည်းကောင်း၊ စင်္ကြာ
မိုးဒဏ် နိုင်ငံများတွင်လည်း လုပ်ကိုင်နေကြပါသည်။

ကျေးဇူးတင် ကိုက်ညှပ်များဖြစသော အလုပ်အကိုင် စွန့်ခယ်ပေးရင်းပါ။ ဩဂုတ်လတွင် ရေလျှော်များ၊ လှေငွေ့ချွေးလျှော်များ သယံဇာတနှင့် ရောင်းချုံး တစ်ခုကို ပြန်လည်ရောင်းချောင်း ကျွဲမြို့ပါသည်။

ခ။၂ စာနုကြွယ်ဝမှုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုယား

ဥဇ္ဇရေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ရွာအုပ်လွင်

မြို့နယ် - ဘီးလင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ရွာအုပ်လွင်

ရက်စွဲ - ၁၈.၉.၁၈

အမျိုးအမည်	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	စိမ်းဆောင်စု	%
ပြေလည်	ဝဦးစိမ်း၊ ယဉ် ထောင်စိမ်း၊ လက်တွင်းစွန့်စက် ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာ၊ ကျွန်း	လယ်ယာ ကုန်စုံရောင်းခြင်း မြို့ပတ်အလုပ်အကိုင် ကုန်သည်	၈၀	၁၅ %
အလယ်အလတ်	ယဉ်ထောင်စိမ်း လယ်ယာ၊ ဆိုင်ကယ် ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ကြွေ	လယ်ယာ ပဲခြံ၊ ရောင်းရောင်း ဆိုင်ကယ်၊ ကုန်စုံရောင်း	၁၀၀	၁၉ %
မပြေလည် မိသားစု	ဝါးစိမ်း၊ စက်စီး ဝက်၊ ဆိတ်၊ ကြက်	ကျား၊ စား၊ ရွက်ချေးသည်	၁၃၇	၂၅ %
အနည်းငယ်	ဝါးစိမ်း၊ ကြက်	ရေစား၊ ကျား	၂၂၀	၄၃ %
စုစုပေါင်း			၅၃၇	၁၀၀ %

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၄၀)ဦး၊ မ (၂၀)ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးစိမ်း

စုစုပေါင်း = (၆၀)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ = ဦးစိမ်း

ခ။၂ စာနုကြယ်ဝမှုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြဇယား
သုံးသပ်ချက်

၂၅၈၄-ကြွယ်ဝမှု ပုံစံပြဇယား

ကျေးရွာ ရွာစု ပြိုနယ်
ရပ်ရွာ ရွာစု ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၀၁.၁၀

မွေးဖွားခြင်း နှင့် ဆင်းရဲခြင်း

ကျေးရွာတွင် နွယ်ပါးလာ မိသားစု (၂၂၀) ခုရှိပြီး မပြေလည်သော မိသားစုမှာ (၁၃၇) ခု၊ အလယ်အလတ် မိသားစုမှာ (၁၀၀) ခု၊ ပြေလည်သော မိသားစုမှာ (၈၀) ခု ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ မိမိတော်စုအနေဖြင့် (၅၃၇) ခု ရှိသည်ကိုလည်း သိရှိပါသည်။

နွယ် ပါးလာ မိသားစု၏ အားလုံးမပြေလည် အကြောင်းအရင်းမှာ စားစား၊ ကျက်စား များ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု အနေဖြင့် ဝါးအိမ်၊ မက်မိုးစိမ့်များသာ ပိုင်ဆိုင်ကြသူများ ပြစ်ပါသည်။

မပြေလည်၊ နွယ်ပါးသူတို့သည် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းကြောင့် အကျပ်အတည်းများမှာ တစ်ခါတစ်ရံ ကြုံတွေ့ရသည်ဟု သိရှိသည်။

ပြေလည်မှုနှင့် သင့်တော်ပြေလည်သော မိသားစုများသည် ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိခြင်း၊ လုံလုံလုံလုံမှု ရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် ပုံမှန်ရှိခြင်း၊ ရင်းနှီး စကုန်ငွေရှိခြင်း စသည်ကို ကြောင့် ကောင်းပြေလည်မှု ဖြစ်ပြီး ဝိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်သော မိသားစုဖြစ်ပါသည်။

အစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် မပြေလည်၊ နွယ်ပါးသူများ၊ လူတိုင်းစား မျိုးနွယ်ဝင်အားလုံး အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ပြီး ၎င်းတို့၏ကံပြုမှုများ၊ အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များကို အသေးစားအားလုံးကတစ်ဆင့်ဖြင့် ပြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ကံပြေလည် ရသောသူတို့သည်လည်း စိတ်ကျေနပ်မှု ပြစ်ပြီး အသေးစားကို ပြစ်စေရကြောင်း သိရှိပါသည်။

၈။အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

စာရင်းစာမြစ် ချိတ်စွဲ မှာ ပုံစံပြဇယား

ကျေးဇူး - ဆောင်ပုဒ်
 နှစ်စဉ် - ဆောင်ပုဒ်

မြို့နယ် - အီးလင်း
 ဂျာနယ် - ၁၈.၉.၁၈

ကျား	မ	ကျား + မ
လယ်လုပ် ကားမောင်း ဆိုင်ကယ်ပြင် လက်သမား ဇေ.စား ပန်းခြံ	စက်ချပ် , စေးစောင်း ကောက်ခိုက် , ဇေ.စား ပန်းခြံ , ဆိုင်ကယ်	လယ်လုပ် , စေးစောင်း , စက်ချပ် , ပန်းခြံ , ကားမောင်း ဇေ.စား , ဆိုင်ကယ်

စာရင်းစာမြစ် ထိန်းချုပ် မှာ ပုံစံပြဇယား

ကျား	မ	ကျား + မ
		လယ်လုပ် , စေးစောင်း စက်ချပ် , ပန်းခြံ , ကားမောင်း ဇေ.စား

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၆၁) ဦး , မ (၅၂) ဦး ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဖုန်းလော်
 ဧည့်သည် (၁၃၇) ဦး မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမြင့်လွင်

ဃာရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ - မြောင်ပလ္လင်
ကျေးရွာအုပ်စု - မြောင်ပလ္လင်

မြို့နယ် - ကိုးလင်း
ရက်စွဲ - ၁၈.၉.၁၈

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတုအခြေအနေ												
စိုက်ပျိုးရေး	-	ထွန်ယက်	မျိုးစေ့	ခိုက်	-	-	-	ရှိတ်သိမ်း	မင်းခိုက်	ကောင်းခြင်း	-	-
မွေးမြူရေး	←		ဝက်	ကြက်	ဆိတ်	ဇွား	ကျွဲ					→
ဝင်ငွေ	များ	သင့်တင့်	သင့်တင့်	အညံ့	အညံ့	အညံ့	သင့်တင့်	သင့်တင့်	များ	များ	များ	များ
အလုပ်များသောကာလ	-	သင့်တင့်	သင့်တင့်	များ	များ	အညံ့	များ	များ	များ	သင့်တင့်	များ	သင့်တင့်
ကျန်းမာရေး	ဝမ်းဗျက်	-	တုတ်ကွေး	ဝမ်းဗျက်	-	-	-	-	ရှိုးရှိုးများ	-	-	ဝမ်းဗျက်
ပွဲတော်လ	သင်္ကြန်ပွဲ	မောင်ကျွန်းပွဲ	-	ဝါဆိုသင်္ကြန်ပွဲ	-	-	မီးဖိုချောင်ပွဲ	ကဆုန်	-	-	-	-

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၀) ဦး၊ ပ-၂၅ ဦး
စုစုပေါင်း - ၅၅ ဦး


ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - စန်စောမိမိ
မှတ်တမ်းတင်သူ - စန်စောဦး

င။ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဆောင်ပလ္လင်
ကျေးရွာအုပ်စု - ဆောင်ပလ္လင်

မြို့နယ် - ကလေး
ရက်စွဲ - ၁၈.၁၂.၁၈



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၂၀) ဦး၊ (မ) (၃၀) ဦး
စုစုပေါင်း = (၅၀) ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = အိမ်အုပ်စု
မှတ်တမ်းတင်သူ = အိမ်အုပ်စု

င။ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဆောင်ပုဒ်

မြို့နယ် - ဘီလင်း

ရုပ်စုံ - ဆောင်ပုဒ်

ရက်စွဲ - ၁၈.၉.၁၈

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများ၏ ပင်ပန်း၊ ကုန်စုံကိုင်ဆောင်မှု၊ ကုန်စုံအဖြစ်များနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကုန်စုံများ၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ လူမှုရေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ စာသင်တိုက်၊ စာမျိုးသားများထက် များစွာလေ့ရှိသည့်နေသည့်ကို စောင့်ရှောက်သည်။

ရှေးရိုးစွဲများက အမျိုးသမီးများသည် စိတ်ကောင်းစွာမ ဖြစ်သော တစ်မြင်ဖြင့် ဖြစ် ဖြစ် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဖြစ်သည်။ စာမျိုးသားများနှင့် တစ်တူ ဖြစ်သွားသည်။ လူမှုရေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်း ကံ့ခိုင်သောနေသည့်ကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည်။

ဆောင်ပုဒ် ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် စိတ်ကောင်းစွာမရှိ၊ လူမှုရေး၊ လူမှုရေးတွင် ပါဝင်မှု၊ သဘာဝရေးလက်လျှော့မှု၊ ပစ္စည်းများကို ပိုင်ဆိုင်မှု၊ စာသင်တိုက်တွင် လေ့လာလေ့ရှိသည့်ကို စောင့်ရှောက်သည်။

ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီးများက ကံ့ခိုင်မှု၊ စိတ်ကောင်းစွာမရှိနှင့် ပတ်သက်သော စာသင်တိုက်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စာသင်တိုက် ပေးခြင်းကံ့ဖြင့် ပင်ပန်းမှု၊ ဂုဏ်ထူးသည်၊ ကံ့ဖြင့် ပြောဆိုလိုက် ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးကို လူမှု ဖြစ်သည်ကံ့ဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်း၊ အမျိုးသားများထက် ပါဝင်လေ့ရှိသည့်နှင့် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများကို လက်ထွက်သော လူမှုရေး၊ လူမှုရေးလက်ထက် ပြုလုပ်သည်။

စာမေးပွဲ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဿနာ

ကျေးရွာ - ရွာပေါ်

မြို့နယ် - ကလေး

ကျေးရွာအုပ်စု - ရွာပေါ်

ရက်စွဲ - ၁၈. ၉. ၁၈

စဉ်	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ	စဉ်	ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
၁.	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့	၁.	မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့
၂.	မီးလင်းရေးအဖွဲ့	၂.	မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မီးလင်းရေးအဖွဲ့
၃.	၀၇၇ စီမံကိန်းအဖွဲ့	၃.	မြို့နယ် ၀၇၇ စီမံကိန်းအဖွဲ့
၄.	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	၄.	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့
၅.	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့	၅.	မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့
၆.	အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့	၆.	မြို့နယ် အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၆၁) ဦး၊ မ (၅၂) ဦး
စုစုပေါင်း = ၁၁၃ ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးကျော်စော
မှတ်တမ်းတင်သူ = ဦးစိုးစန်း

ဆ။အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
 ဇ။ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

“ကျေးရွာပေါ်ကောက်စားများနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ” (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)
 ကျေးရွာ ... ရွာပေါ်ပေါ် ... မြို့နယ် ... အိမ်လင်း
 နယ် ... ရွာပေါ်ပေါ် ... ရက်စွဲ ... ၁၉၈၂.၉.၁၈

- ကောက်စားများ
- △ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ မရှိသည့်ကောက်စား (ကျေး + မ)
 - △ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသဖြင့် ဘူးလှေရေးကောက်စား (ကျေး + မ)
 - △ ကူးကံစားကွင်း မကောင်းသည့် ကောက်စား (ကျေး + မ)
 - △ ကလေးများ ပြားပြီး ကျောင်းဆောင်လုပ်ကောက်မှု ကောက်စား (ကျေး + မ)
 - △ ကလေးကုန်စားများ ပြီး ဝင်ငွေရသည့် ကောက်စား (ကျေး + မ)

- မျှော်မှန်းချက်များ
- △ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ လိုအပ်ချက်များ (ကျေး + မ)
 - △ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း ပြီး ဘူးလှေရေး စီစဉ်လုပ်ကိုင် (ကျေး + မ)
 - △ ကလေးများ ကောင်းစွာ ဆောင်ရွက်ရန် ကျောင်းဆောင် လုပ်ကောက်မှု မရှိလျှင် (ကျေး + မ)
 - △ ကူးကံစားကွင်း ကောင်းစွာ လုပ်ကိုင် (ကျေး + မ)
 - △ ကလေးကုန်စား ပြီး ဝင်ငွေရသည့် ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင် (ကျေး + မ)

ဈေးနှုန်းစာပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ	-	ညောင်ပုလ္လင်	မြို့နယ်	-	ဘီးလင်း
အုပ်စု	-	ညောင်ပုလ္လင်	ရက်စွဲ	-	၃၁.၃.၂၀၂၆

အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

- အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ) (ကျား+မ)
ကျောင်းခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းအမြင့်
ပြန်လည်မြှင့်တင်ခြင်း(၄၆၀'x၁.၅')
- ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (ကျား+မ)
(၁၂၂၇'x၁၂'x၆")

**ညောင်ပုလ္လင်ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးစီမံချက်လုပ်ငန်းများအား
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်**

စဉ်	စီမံချက်လုပ်ငန်း	ဦးစားပေးအဆင့်	၂၀၂၆	၂၀၂၇
၁	အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ) ကျောင်းခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းအမြင့် ပြန်လည်မြှင့်တင်ခြင်း(၄၆၀'x၁.၅')	၁	√	
၂	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၁၂၂၇'x၁၂'x၆")	၂		√

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ညောင်ပုလ္လင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ညောင်ပုလ္လင်ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရက်စွဲ၊၃၁.၃.၂၀၂၆

စဉ်	အမည်	အဘအမည်	အသက်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးသိင်္ခမောင်ဌေး	ဦးရွှေဦး	၆၂	၁၀၁၁၈၃(နိုင်) ၀၆၅၁၅၄	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၄၂၅၃၃၈၆၇၉
၂။	ဦးဇော်ဝင်း	ဦးစံထွန်း	၅၅	၁၀၁၁၈၃(နိုင်) ၁၂၀၈၈၉	မော်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၄၂၅၃၃၈၆၈၅
၃။	ဦးတင်ဝင်း	ဦးသံခဲ	၅၃	၁၀၁၁၈၃(နိုင်) ၀၈၃၄၃၀	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၆၉၈၅၅၅၇၁၅
၄။	ဒေါ်အေးရီ	ဦးထွန်းဌာ	၆၁	၁၀၁၁၈၃(နိုင်) ၀၃၃၇၂၉	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၆၆၉၀၈၁၅၆၆
၅။	ဒေါ်ရွှေရွှေ	ဦးပဲ	၆၅	၁၀၁၁၈၃(နိုင်) ၀၃၃၇၉၄	စာရင်းကိုင်	-
၆။	ဒေါ်ညွှန့်စိန်	ဦးအောင်သပြေ	၄၉	၁၀၁၁၈၃(နိုင်) ၀၆၅၁၂၈	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၉၆၄၉၂၇၉၁၆
၇။	ဦးဘကျော်	ဦးဘညို	၆၅	၁၀၁၁၈၃(နိုင်) ၁၁၂၁၇၁၀	အဖွဲ့ဝင်	-

၉။ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ(၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ကျွတ်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်- ဦးကျော်စိုး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၂၄၃၆၂၆၅၉ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်- ဦးစောကင်းဖြတ်သူ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး- 'ဇွန်' မြို့နယ်- ဘီး၊ပဒီး ကျေးရွာအုပ်စု-ကျေးရွာ- နေရာအမည်- ပုလဲ

က. လူဦးရေ	လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----မအူဝ်	520	၉	ဘာသာ(၁)-----မအူဝ်	537
လူမျိုးစု (၂)-----ဗမာ	13	၉	ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----ကျဉ်း	4	၉	ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၀၄ - ဦး	၁၂၅၅ - ဦး
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၁၀	၁၂၇

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဇေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗုဒ္ဓ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် အလကမဲ့ ကျောင်း	☒	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	☒	☒	ဆရာ၊ ဆရာမ	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☒	☒
မူကြံဆရာ၊ ဆရာမ	☒	☐	အရဲသားစွား	☒	☐	ရေစိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☒
မှတ်ချက်	မှတ်ချက်၊ ဆက်လက်ပြောဆိုပါ					မှတ်ချက် ၊ ၁၆ မာတ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့၊ ဝါး ၆၀၇၆ ယာ		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကုက္ကရလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဆိုဆက္ကအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အထိ ခရီးမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၆၈၃ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၅ - ၆ နာရီ ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် (မြေလှောင်) လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၅ - ၆ နာရီ ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် (မြေလှောင်) လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ

☐ ရှိပါသည်

ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ~~မအိုင်ဝါး အမိုင်သား အဖွဲ့ချုပ်၊ ခွန်တန်ခွယ် မအိုင်ဝါး လူယံကွန်ယက်၊ PYN မအိုင်ဝါး လူယံကွန်ယက်~~
- (၂) ~~ဂါးဂါး ခွန်တန်ခွယ် အဖွဲ့~~
- (၃) ~~ပန်း ခွန်တန်ခွယ် အဖွဲ့~~
- (၄) ~~ခမ္ဘာကျော် ကံစေ့အေး ဖွဲ့~~
- (၅) ~~အေးသာယာ ချိတ်မျိုး ရှေး သမဝါယမ အသင်း~~

(၁၁) စိန်ဆောင်ပင် ဖွဲ့စည်း ခြေရ ရှေး သမဝါယမ အသင်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးကျော်စိုး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ - ၉ - ၃ - ၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးကျော်စိုး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ - ၉ - ၃ - ၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုဝည်းရုံးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ ဝေဖန်ခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိဇာနည်အား ဝေဖန်ခံရပြီးနောက် ဝေဖန်ခံရသောအခါတွင် လူထုဝည်းရုံးများသည် ဤအချက်အလက်များအား ဝေဖန်ခြင်း၊ မှန်ကန်သောပြုလုပ်ရမည့် ဦးနှောက်တွင် လူထုဝည်းရုံးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tables မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်-ဦးမေမျိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ငွေနှံပါတ် ၀၇-၄၂၅၃၆၂၆၅၉	လူထုဝည်းရုံးများ၏ အမည် ဦးကောင်းဖြူသိန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး-ဗဟို၊ မြို့နယ်-ဘီးလင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု-အောင်လှိုင်၊ ကျေးရွာ-အောင်လှိုင်		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မအူဝ်	၅၂၀	ဘာသာ (၁) - မုဒိဗ္ဗ	၅၃၇
လူမျိုးစု (၂) - မအူဝ်	၁၃	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - မအူဝ်	၄	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား	အရေအတွက်		
မသိသည့်လူမျိုး	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၈၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) - မအူဝ်	၁၀၆၈	၁၂၂၁
လူမျိုးစု (၂) - မအူဝ်	၂၈	၂၃
လူမျိုးစု (၃) - မအူဝ်	၈	၁၁
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၁၀	၁၂၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းခန်းမ	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြံကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☒	ရေဝိဇ္ဇာကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	☐
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာကျွမ်းကျင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းချီ	☒	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လှုပ်ခတ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☒	☒
မူကြံဆရာ/မ	☐	☐	သားရွားဆရာမ	☒	☐	ရေပိုက်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ချောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း _____ ကွန်ကရစ်လမ်း _____
 မေ့မိလမ်း _____ မြေသားလမ်း _____
 ကွန်ကရစ်လမ်း _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း _____
 မေ့မိလမ်း _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ငါးကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ငါးကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ဘ.မ.န. ----- တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----
 ချိုင့်ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ဘ.မ.န. ----- တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်က ရောက်ရှိခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ ငှက်၊ သား၊ အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုမိမိမိမိမိ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) မိမိတို့တစ်စုစု ဇွဲ၊ ငှက်၊ သားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။ ☒ ဖြစ်ပါသည် ☐ မရှိပါ

(ဇ) လူထုမကျင့်သော နည်းစနစ်/ထောက်ပံ့မှု

(၂) စွန့်စားနည်းစနစ်/ထောက်ပံ့မှု (၄) စွန့်စားနည်းစနစ်/ထောက်ပံ့မှု (၅) စွန့်စားနည်းစနစ်/ထောက်ပံ့မှု

(၈) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးမင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၁.၁၇

လူထုဝတ်ပြုရေးမှူး

အမည် မြင့်စိုးမိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၁.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖွဲ့စည်းမှု	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၇၅၃၆၇၆၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စုစုအေး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၃၀	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၅၃၇
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁၃	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၄	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၆၀		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၀၆၃	၁၂၃၁
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၃၈	၃၃
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၈	၁၁
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၁၀	၁၃၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒

မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	☒	☒
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☒	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၀.၆-/-မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁.၁၅.၆----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁.၁၅.၆----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒေါ်ခင်နု</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၉-၇၈၁၅၄၈၁၀၂</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်အေးအေး</u>
မြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး <u>မွန်</u> ၊ မြို့နယ် <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	<u>ကျေးရွာ</u>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မွန်</u>	520	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	537
လူမျိုးစု (၂) <u>ဗမာ</u>	13	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) <u>ကရင်</u>	4	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား -----			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	5		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၀ နှစ် နှင့် အထက်)	280		
မိသားစုဝင်	0		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>မွန်</u>	1068	1221
လူမျိုးစု (၂) <u>ဗမာ</u>	28	23
လူမျိုးစု (၃) <u>ကရင်</u>	8	11
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	410	127

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြိုကျောင်း	☒	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☒	☒
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☒	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☒
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

✓ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

● လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ

● ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ~~

(၂) ~~ရွာသားများမှ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ~~ (ဧည့်သည်များ)

(၃) ~~အခြားအဖွဲ့အစည်းများ~~ (ဧည့်သည်များ)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

✓ မရှိပါ □ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းဝင်း

လက်မှတ်  နေ့. ၁၈. ၉. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးထွန်းကျော်

လက်မှတ်  နေ့. ၁၈. ၉. ၂၀၁၈

၁၀။စီမံကိန်းအချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ ၂)






လူထုဝေမျှမှုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ



ပုံစံ ၁-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ပြီးစီးရက်ကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်တိုက်ရိုက်ပြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှု/လက်ထမ်း အမည် ဦး ၆၈၁၉-၆၈၁၃၇			
မန.စွဲ	၀၈.၃.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမပါ	စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
		စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	၈/	မြို့နယ်	၁/၁၁၉
		ကျေးရွာအုပ်စု	၈၂၁၀၆၂၁၇၇၆
		ကျေးရွာ	၈၂၁၀၆၂၁၇၇၆

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	မန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ဒီတာဆက်အစည်းအဝေး	၀၈.၃.၂၀၁၆	၀၈.၃.၂၀၁၆	၁၄၂ ဦး	၁၈၆ ဦး	၃၃၀	မအူ - ၁၁၆ မအူ - ၁၁၃ ကျေး - ၁၁
၂. ကျေးရွာပွဲ၊ ဖြူရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၀၉.၃.၂၀၁၆	၀၉.၃.၂၀၁၆	၁၃၆ ဦး	၁၇၁ ဦး	၃၂၇	မအူ - ၁၁၁.၅ မအူ - ၁၁၁ ကျေး - ၁၀.၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၉.၃.၂၀၁၆	၁၉.၃.၂၀၁၆	၁၅ ဦး	၆ ဦး	၂၃	မအူ + ၆ မအူ + ၁၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၅.၄.၁၆	၂၆.၄.၁၆	မလဲ	မလဲ	မလဲ	မလဲ
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရာသီ အဆုံးအမအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၆.၁၆	၁၇.၆.၁၆	၁၄၂	၁၈၆	၃၃၀	မအူ - ၁၁၁.၅ မအူ - ၁၁၁ ကျေး - ၁၀.၅
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလဲ	မလဲ	မလဲ	မလဲ	မလဲ	မလဲ



၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၄.၆.၂၆	၃၄.၆.၂၆	၃၀	၂၅	၃၅	မရှိဘဲ ၃၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၄.၆.၂၆	၃၄.၆.၂၆	၃၀	၂၅	၃၅	မရှိဘဲ ၃၅
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၄.၆.၂၆	၃၄.၆.၂၆	၃၀	၂၅	၃၅	မရှိဘဲ ၃၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၄.၆.၂၆	၃၄.၆.၂၆	၃၀	၂၅	၃၅	မရှိဘဲ ၃၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၆.၆.၂၆	၃၆.၆.၂၆	၃၀	၂၅	၃၅	မရှိဘဲ ၃၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၇.၂၆	၂၈.၇.၂၆	၈	၉	၃၅	မရှိဘဲ ၂၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၁.၁၀.၁၆	၃၁.၁၀.၁၆	၁၂	၂၇	၃၉	မရှိဘဲ ၃၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁.၁၀.၁၆	၃၁.၁၀.၁၆	၁၂	၂၇	၃၉	မရှိဘဲ ၃၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၀.၁၀.၁၆	၃၀.၁၀.၁၆	၂၀၈	၂၁၇	၃၂၅	မရှိဘဲ ၃၂၅ မရှိဘဲ ၃

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၇	၇	၁၆	မအူဝ်. ၁၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၇	၇	၁၆	မအူဝ်. ၁၆
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၈	၇	၁၅	မအူဝ်. ၁၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၃.၁၇	၃၀.၃.၁၇	၁၁	၆	၁၇	မအူဝ်. ၁၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၈.၄.၁၇	၈.၄.၁၇	၁၀	၇	၁၇	မအူဝ်. ၁၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃.၅.၁၇	၃.၅.၁၇	၁၁	၆	၁၇	မအူဝ်. ၁၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၅.၁၇	၃၀.၅.၁၇	၈	၇	၁၇	မအူဝ်. ၁၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၇.၅.၁၇	၃၇.၅.၁၇	၅၃	၃၀၆	၃၅၉	မအူဝ်. ၃၅၉

၁၇၆
၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဇော်စိုးလွင်အောင်			
ဇနီး	၃. ၁၀. ၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
မြိုင်နယ်/တိုင်း	ဗွင်	မြို့နယ်	၁၅. ၈. ၁၇
		ကျေးရွာအုပ်စု	လောင်းပုလွင်
		ကျေးရွာ	လောင်းပုလွင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁. ၉. ၁၇	၁၁. ၉. ၁၇	၁၄၇	၁၃၆	၃၄၆	ဗမာ = ၃ မအူရ် = ၃၄၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁. ၁၀. ၁၇	၁. ၁၀. ၁၇	၁၄၄	၁၃၃	၃၇၇	မအူရ် ၁၂၇၆ ဗမာ ၁၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၄. ၁၀. ၁၇	၄. ၁၀. ၁၇	၃	၁	၄	မအူရ် ၁ ဗမာ ၁၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀. ၁၀. ၁၇	၃၁. ၁၁. ၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁. ၁၂. ၁၇	၁. ၁၂. ၁၇	၁၄၄	၃၃၆	၃၆၇	မအူရ် ၁၂၆၈ ဗမာ ၁၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁. ၁၂. ၁၇	၃၁. ၁၂. ၁၇	၁၀	၇	၁၇	မအူရ် ၁၇

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	၁၀	၇	၁၇	မရနိုင် ၁၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	၁၀	၇	၁၇	မရနိုင် ၁၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၁.၁၈	၄.၁.၁၈	၁၄	၇	၁၅	မရနိုင် ၁၄ မရနိုင် ၁၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၄	၆	၁၅	မရနိုင် ၁၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၆.၁.၁၈	၂၆.၁.၁၈	၁၀	၇	၁၇	မရနိုင် ၁၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၆.၂.၁၈	၁၆.၂.၁၈	၈	၄	၁၃	မရနိုင် ၁၁ မရနိုင် ၁၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၁.၁၈	၄.၁.၁၈	၁၄	၇	၁၈	မရနိုင် ၁၄ မရနိုင် ၁၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၁.၁.၁၈	၂၁.၁.၁၈	၁၁၅	၂၂၄	၃၄၂	မရနိုင် ၁၂၃၄ မရနိုင် ၁၂
						မရနိုင် ၁

ပုံစံ ၈ - ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (PC-2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
ဇနီး	၁၈.၉.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမီ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☒ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မုံရွာ	မြို့နယ်	ဘိုးလင်း
		ကျေးရွာအုပ်စု	စံဘူလ်မလွင်
		ကျေးရွာ	စံဘူလ်မလွင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ် ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေ အတွက် နှင့် လူမျိုးစု အမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၁၈	၁၈.၉.၁၈	၁၀၀	၁၉၀	၂၉၀	ပစ္စိုင်း ၂၈၅ မာမာ ၄ ကရင် ၁	၂၇၇	၉၄.၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၁၈	၁၈.၉.၁၈	၁၀၀	၁၉၀	၂၉၀	ပစ္စိုင်း ၂၈၅ မာမာ ၄ ကရင် ၁	၂၇၇	၉၄.၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၉.၁၈	၂၅.၉.၁၈	၅	၃	၈	မာမာ ၅ မာမာ ၃		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၁၈	၁၈.၁၀.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေး အကြောင်းကြား သည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၁၈	၂၄.၁၂.၁၈	၂၁	၂၂	၄၃	ပစ္စိုင်း ၄၇ မာမာ ၁	၅၇	၈၁.၀၀%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၂.၁၆	၁၅.၁၂.၁၆	၁၀	၅	၁၅	မရှိ	၁၅	၅၃၇	၂.၇၉%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၂.၁၆	၁၅.၁၂.၁၆	၁၀	၅	၁၅	မရှိ	၁၅	၅၃၇	၂.၇၉%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထား အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၂.၁၆	၁၅.၁၂.၁၆	၁၀	၅	၁၅	မရှိ	၁၅	၅၃၇	၂.၇၉%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၁၇	၂၁.၂.၁၇	၂၇	၁၃	၄၀	မရှိ	၄၀	၅၃၇	၇.၄၅%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၁.၇.၁၇	၂၁.၇.၁၇	၂၇	၁၃	၄၀	မရှိ	၄၀	၅၃၇	၇.၄၅%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၄.၄.၁၇	၂၄.၄.၁၇	၂၄	၁၃	၃၇	မရှိ	၃၇	၅၃၇	၆.၈၇%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၇.၄။ အစည်းအဝေး စတုတ္ထအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၃)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးလက်စွဲ

ပုံစံ (စ-၃) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (From PC-3)

လမ်းညွှန်ချက် / အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု/ ဝန်ထမ်းအမည် - ခေါ်ဝေါ်နံပါတ်			
နေ့စွဲ - ၃၁.၇.၂၀၂၆		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☒ စက်ဝန်း (၁) ☐ စက်ဝန်း (၂) ☐ စက်ဝန်း (၃) ☐ စက်ဝန်း (၄) ☐	
ပြည်နယ်/တိုင်း - မွန်	မြို့နယ် - ဘီးလင်း	ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်ပုလွင်	ကျေးရွာ - လှိုင်ပုလွင်

က.အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွေးနှေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲ အတားအဆီးများသည် မည်သည့်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံး အခက်အခဲ (၅) ခုစီ ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲ
၂ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲ	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၃ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများမရှိခြင်း	၃ ပညာရေးအခက်အခဲ
၄ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း	၄ ဗဟုသုတနည်းပညာမရှိခြင်း
၅ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၅ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ
၁ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်းများရှိခြင်း	၁ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲ
၂ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၃ ပညာရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း	၃ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်းများရှိခြင်း
၄ ဝင်ငွေကောင်းမွန်လာခြင်းစားဝတ်ဆောင်မှုများရှိခြင်း	၄ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်းများရှိခြင်း
၅ အိမ်ထောင်စုများ၏အခြေအနေအထားများရှိခြင်း	၅ ပညာရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးလက်ခွဲ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုး ဖတ်စွမ်းရည်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း	လျား၊ မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၉၆ ဦး
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၄၀၀ x ၁၅)			
၃	ရွာတွင်းလမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်း (၁၅၇ x ၁၅ x ၆)	လျား၊ မ	၁,၂၂၇,၀၀၀,၀၀၀/-	၂၇၅ ဦး
၄				
၅				
၆				

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်မောင်ဌေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၇.၂၀/၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတမ်းပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာခံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုတိုင်းရုံးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုတိုင်းရုံးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် - ဦးကောင်းမြတ်သူ			
နေ့စွဲ - ၅.၁.၂၀၁၇		ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (✓) ☐ ဝက်ဂန်း(၁) ဧကဝက်ဂန်း(၂) ☐ ဝက်ဂန်း(၃) ☐ ဝက်ဂန်း(၄) ☐	
ပြည်နယ်/တိုင်း - မူလ	ခရိုင် - မြန်မာ	ကျေးရွာအုပ်စု/ဧကပေမာဏ	ကျေးရွာ - ဧကပေမာဏ
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁	လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၂	ဘေးကင်းရေးအခက်အခဲ	၂	ဘေးကင်းရေးအခက်အခဲ
၃	စာပေအသိပညာမဟုတ်သည့်အခက်အခဲ	၃	စာပေအသိပညာမဟုတ်သည့်အခက်အခဲ
၄	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခက်အခဲ	၄	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခက်အခဲ
၅	ရိက္ခာမျှော်လင့်မှုအခက်အခဲ	၅	ကျန်းမာရေးမဟုတ်သည့်အခက်အခဲ
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			
၁၁			

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်လာစေမည်	၁	လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်လာစေမည်
၂	ဘေးကင်းရေးတိုးတက်လာစေမည်	၂	ဘေးကင်းရေးတိုးတက်လာစေမည်
၃	စာပေအသိပညာမဟုတ်သည့်အခက်အခဲ	၃	စာပေအသိပညာမဟုတ်သည့်အခက်အခဲ
၄	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်လာစေမည်	၄	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်လာစေမည်
၅	ရိက္ခာမျှော်လင့်မှုတိုးတက်လာစေမည်	၅	ကျန်းမာရေးမဟုတ်သည့်အခက်အခဲ
၆			
၇			

ဃ၊ လုံထုပ်ပံက်နိးဒ် လာမည် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	ကျား + မ	
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	ကျား + မ	
၃	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	ကျား	
၄	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	မ	
၅	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	မ	
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးရီ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၁.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်လှလှအေး</u>	
နေ့စွဲ <u>၂၀၁၀.၁၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄) ☐
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဗဟို</u>	မြို့နယ်/ဦးလုံး <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u> <u>ကျေးရွာ</u> <u>ကျေးရွာ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၂	အလုပ်အကိုင်လွှမ်းမိုးလျှော့ချပေးခြင်းမရှိခြင်း	၂	အလုပ်အကိုင်လွှမ်းမိုးလျှော့ချပေးခြင်းမရှိခြင်း
၃	စာပေဗဟုသုတနည်းပါးမှု	၃	စာပေဗဟုသုတနည်းပါးမှု
၄	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအခက်အခဲ	၄	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအခက်အခဲ
၅		၅	ကျန်းမာရေးဗဟုသုတနည်းပါးမှု

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာမည်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာမည်
၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများလျော့ချမည်	၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများလျော့ချမည်
၃	စာပေဗဟုသုတနည်းပါးမှု	၃	စာပေဗဟုသုတနည်းပါးမှု
၄	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအခက်အခဲ	၄	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအခက်အခဲ
၅		၅	ကျန်းမာရေးဗဟုသုတနည်းပါးမှု

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွန်ကရစ် စတားမြင်းခွင်၊ ရေ ပေါက် ၂၂၂ ချက်လှုပ်ခြင်း	ကျ. + မ	၇၈၄၇၃၆၀၀/-	၃၂၆၃
၂	ဥပဒေ၊ ဗိုင်းကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း			၃၂၆၃
၃	စက်ယာဉ်တို့ကစောကလုပ် ခြင်း			၃၂၆၃
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်းတောင်းခံ ခြင်း	ကျ. + မ	စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ ကျွန်းမာရေး ကဏ္ဍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကဏ္ဍ " " "
၂	ကျွန်းမာရေးသင်တန်းတောင်းခံ ခြင်း	"	
၃	အလွယ်တကူသင်တန်းတောင်းခံခြင်း	မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဇော်ဇော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အမည် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်- ဦး ထွန်းဝင်း

နေ့စွဲ- ၁၈. ၉. ၂၀၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း- မွန် ဖြန့်နယ်- ဘီးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု- ပွဲတွင်းလမ်း ကျေးရွာ- ပွဲတွင်းလမ်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ခိုက်ယိုကျွမ်းပျက်နေသော မြေသေတ္တာအခန်းကဏ္ဍ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
ပွဲတွင်းလမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးအခက်အခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
အားကစားကွင်း မကောင်းသည့်အခက်အခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
ကလေးများအားဖြင့် ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်မှုအခက်အခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
မာယုန်မာယုန် ဌာနပါး မြို့ဝင်ဖွဲ့ နည်းသည့်အခက်အခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ခိုက်ယိုကျွမ်းပျက်နေသော မြေသေတ္တာအခန်းကဏ္ဍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
ပွဲတွင်းလမ်း ကောင်းမြေ သွားလာရေး အဆင်ပြေလာမည်	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
ကလေးများ ကောင်းမွန်စွာ စာသင်ခွင့်ရရှိ ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်မှု	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
၂၀၁၅ ခုနှစ်	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
အားကစားကွင်း ကောင်းမွန်လာမည်	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
မာယုန်မာယုန် ပေါ် များမြို့ဝင်ဖွဲ့ လည်း တိုးတက်လာမည်	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မူလတန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	ပညာရေး	၁	၁၅,၅၀၀,၀၀၀	၁၁၀၄	၁၂၅၅	၂၃၅၉
၂	စွဲတွင်း ကွန်ဂရစ်လမ်းဆင်ခြင်း	ကျား + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂	၂၁,၇၃၄,၀၀၀	၁၁၀၄	၁၂၅၅	၂၃၅၉
၃	စားကစားကွင်း ဖွဲ့ပြင်ခြင်း	ကျား + မ	ကျန်းမာရေး	၃		၁၁၀၄	၁၂၅၅	၂၃၅၉
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နှိုက်မျိုးစေ့အစဉ်းမသွာဘင်တန်း (စရိတ် ၆)	က + မ	နှိုက်မျိုးစေ့
၂	ကား/ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း	က	စာသင်ရေးစစ်၊ ကျောင်း
၃	စားကစား နည်းပညာဘင်တန်း	က + မ	ကျန်းမာရေး
၄	ဝက်ချပ် ဘင်တန်း	မ	မသက်မွေ့သပ်၊ ကျောင်း
၅	ကျောင်း ခံ့ခံ့ ပဉ္စိကောဂ ထောက်ပံ့ခြင်း	က + မ	ပညာရေး
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

စာရေးဆရာ

အကြံပေး

၁၈.၉.၁၈

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပျူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း စာရင်းကတော့ အစီရင်ခံစာ

စာရင်းကတော့ ကျင်းပသည့် ကျေးရွာ

ဆောင်ပုဒ်ပေးစာ

စာရင်းကတော့ ကျင်းပသည့် နေရာ

ဆောင်ပုဒ်ပေးစာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း

စာရင်းကတော့ ကျင်းပသည့် နေ့

၁၈. ၉. ၂၀၁၈

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

ပထမ အကြိမ် စာရင်းကတော့

ပျူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကကြောင်း၊ မိတ်ဆက်ခြင်း

စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အဓိကဓါတ် စီးဆင်းပုံ ကကြောင်း၊ စွမ်းပြခြင်း၊

ဆေးကုတ်ဝန်ဆောင် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပျူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ပါဝင်သော ပျူဗဟို ဆွေးနွေးခြင်း (PRA Tools)

(၉) သက်ရှိ ဆွေးနွေးချက်ပါသည်။

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

၁၈. ၉. ၂၀၁၈ - ဒုတိယ အကြိမ် စာရင်းကတော့

ကျား၊ ပုဂံ၊ ကျေးရွာ၊ အောက်က၊ လုံခြုံမှု

ရည်ရွယ်ချက်များကို ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အထက်ကထိရောက်မှုကို ဆွေးနွေး

ချက်ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရင်းနှီးငွေ အထက်ကပြီး

စာရင်းကတော့ ကြော်ငြာစာ ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပါသည်။

ကဆုန်းကဝေးဆုံးသပ်ချက်

ပထမအကြိမ် ကဆုန်းကဝေးတွင် ဂျပန်တပ်မှူး ဦးစီးချုပ် အကြောင်းကို
ပထမ ၁ နှစ်၊ ၂ တစ်လ၊ ၃ တစ်လ စက်ဝိုင်းက ကောင်းစွာ နားလည်လာကြောင်း ဦးစီးချုပ် အကြောင်း
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ဂျပန်တပ်မှူး ဦးစီးချုပ် လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ဦးစီးချုပ် အကြောင်း ပိုမို နားလည်လာပြီး ကက်ကြွစွာ ပူးပေါင်း ပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရှိ
ရပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကဆုန်းကဝေးတွင် ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်သူတွေ့ရှိရသည့်
ရွေးချယ်မှုများ ၊ ဂျပန်တပ်မှူး ၊ ဦးစီးချုပ်သည် ဦးစီးချုပ် အကြောင်း ကဆုန်း
ကဝေးမှ ဦးစီးချုပ်ကတိ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကဆုန်းကဝေးဆုံးဖြတ်ချက်

ဂျပန်တပ်မှူး ဦးစီးချုပ် အတွက် ဖွဲ့စည်းသော စင်္ကြံ (၁၆) ဦး တို့၏
ဂျပန်တပ်မှူးတစ်ဦး ဝတ္တရားများကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေရန် စွမ်းပြပေးသွားပါ
သည်။ ဦးစီးချုပ် စတုတ္ထစက်ဝိုင်း အတွက်

- မူလတန်း စတုတ္ထစက်ဝိုင်း အောက်အုပ်ခြင်း

- ဌာနတွင်း တွေ့ဆုံရန် လမ်းခွဲခြင်း

- ဘေးကစားကွင်း ပြုပြင်ခြင်း

ဦးစီးချုပ် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပါသည်။

၁၃။ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်းများ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ယော: စတင်လုပ်ကိုင်ရေး

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းကွက်ကုန်လမ်း ၁၆၂၆			✓	၂၀၁၈/၁၉	လူထုမရှိ ဖြစ်ပါက	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူလတန်းကျောင်းဆောက် လုပ်ခြင်း			✓	၂၀၁၈/၁၉	လူထုမရှိ ဖြစ်ပါက	
	၂	ဧကားကစားကွင်းပြင် ပြင်			✓	၂၀၂၀	အခြားကဏ္ဍ အစဉ်	
	၃	ကျောင်းပုံစံ ပြန်လည် ဆောက်လုပ်ခြင်း			✓	"	"	
	၄							
	၅							
သက်မွေဝမ်းကျင်ကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ			✓	၂၀၂၀	အခြားကဏ္ဍ အစဉ်	
	၂	ကား/ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆင်ရေး	✓			"	"	
	၃	စက်ချက်သင်တန်း		✓		"	"	
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်သည့် ခွင့်ပြုချက် နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							