

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပူတာအိုမြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပူတာအိုမြို့နယ်

၂၀၂၄ခုနှစ်

စီးအွန်အုပ်စု၊ လန်းနီ(၂)ကျေးရွာ

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်များ (က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၆
	(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၇
	(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈
	(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၉
	(င) ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်	၁၀
	(စ) ဗင်းပုံစံ	၁၁
	(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ	၁၂
	(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	၁၃
	(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	၁၅
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၆
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၁၇-၂၉
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၀-၃၇
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၈-၄၈
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၉
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်ဇယား	၅၀

ပူတာအိုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ

အိန္ဒိယနိုင်းငံ



ပူတာအိုမြို့နယ်
ပူတာအိုခရိုင်
ကချင်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ = ၄ မိုင်



မချမ်းသာမြို့နယ်


တနင်္ငူမြို့နယ်

ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်

ရည်ညွှန်းချက်	
၁။ နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်	-----
၂။ မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	-----
၃။ မြို့ / ကျေးရွာပြားနယ်နိမိတ်	-----
၄။ မြို့ / ကျေးရွာအုပ်စု	• • •
၅။ မြစ် / ရေအောင်း	~~~~~

နံပါတ် ၁၈၄ ကျေးရွာအုပ်စု

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ဇီးအွန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းမှာ-

(၁)ဇီးအွန်ကျေးရွာ

(၂)မူလာအွန်ကျေးရွာ

(၃)အင်ရိဘော့ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

လန်းနီ(၂)ကျေးရွာတွင် ယခင်က ပူးတောင်းနယ်တွင် စော်ဘွားနယ်ခုနစ်နယ်ရှိရာအနက် လန်းနီ(၂) ကျေးရွာသည် လည်းမုန်းလန်းစော်ဘွားနယ်တစ်ခုဖြင့် အုပ်ချုပ်နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။နယ်နိမိတ်အားဖြင့် မြောက်ဘက် တွင် ယခုဒုတ္တန်ကျေးရွာ ရှိရေတံခွန်အထိဖြစ်ပြီး အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်မူ(ပလန)စခန်းရေတွင်းနှင့်စေတီအထိ၊ တောင်ဘက်တွင် ဖတ်မာကျေးရွာ အလွန်(အလှိုင်းခ)ချောင်းအထိဖြစ်ပြီးအနောက်ဘက်တွင် အိန္ဒိယနယ်စပ်နွယ် ပတ်ကိုင် တောင် အထိဖြစ်ပါသည်။ထိုစဉ် အုပ်ချုပ်ခဲ့သော စော်ဘွားကြီးမှာ လန်ရွက်အမျိုးစောဖခိုင်ခမ်း ဖြစ်ပါသည်။ထိုစော်ဘွားကြီးစတင်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးနောက်(၁၈)ရာစုတွင်တဖက်ကမ်းရှိလွင်ပြင်သို့ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်

ရေးလယ်ယာလုပ်ကိုင်စားသောက်ရေးအခြေအနေများအရအိမ်ထောင်စုခွဲပြီးရွာကိုစတင်တည်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန် မှ စော်ဘွားအဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ထိန်းသိမ်းလာခဲ့ရာ နောက်ဆုံး စော်ဘွား စပ်ဖထမ္မ၊စပ်ဖအိန္ဒာ နှင့် စင်ဖပတုံ အထိဖြစ်ပါသည်။ယခု လန်းနီရွာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တည်ရှိနေသည့် မူလာရီးဒီး၊ရီကျော်ဒီး၊မူလာဒီး၊ခီဆီဒီး ကျေးရွာ များကို စပ်ဖထမ္မ လက်ထက် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ဦးဟဲဒီး အားအကြောင်းပြုပြီး နယ်မြေခွဲဝေပေးခဲ့ပါသည်။ ဇီးအွန်၊မူလာအွန် ကျေးရွာ(၂)ရွာအား စပ်ဖပတုံလက်ထက်၌ ဦးဆလျက်ရင်း၊ ဦးမရစ်ဒီး နှင့် ဦးအားဒီထူ တို့အား ၁၉၅၇ ခုနှစ် တွင်နယ်မြေခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။

ပါရီမန်ဒီမိုကရေစီကာလတွင် လန်းနီနယ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် အတူတကွ နေထိုင်ခဲ့ပါ သည်။ တော်လှန်ရေး ကောင်စီ နောက်ပိုင်း မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် ပါတီအစိုးရ၏အုပ်ချုပ်မှုပြောင်းလဲလာသည့်အမျှ စော်ဘွားနယ်များဖျက်သိမ်းပြီး အုပ်စုနယ်မြေခွဲဝေသတ်မှတ်ရာအချိန်မှ လန်းနီ(၁)(၂) ဟူ၍ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ လန်းနီ(၁) မူလာဒီအုပ်စု လန်းနီ(၂)ကဇီးအွန်အုပ်စုအတွင်းပါဝင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအုပ်စုနာမည်(၂)ခုကို လန်းနီအမည်ခံ၍ သတ်မှတ်ခံရမည်ဖြစ်သော်လည်း ထိုအချိန်က အဖိုးအဖွားမိဘများမှာ အနာဂတ်သမိုင်းအတွက် အတွေးအမြင်ဗဟုသုတမရှိသောကြောင့် ဤထို့ဖြစ်နေခဲ့ရပါသည်။လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍာတွေမှာဆိုရင် ပညာရေး၊ မူလတန်းကျောင်း၊မူကြိုကျောင်းရှိခြင်းဖြစ်သည်။ကျန်းမာရေးကဏ္ဍာတွေမှာလည်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး အားနည်းကြသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာလည်း မိုးတွင်းကာလတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်းဖြစ်သည်။လန်းနီ ကျေးရွာ မှာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်ကြပြီး ရှမ်း၊လီဆူ၊ရဝမ်၊ဂျိန်းဖော့၊ဗမာ စသည်တိုင်းရင်းသား နေထိုင်ကြသည်။ကိုးကိုယ်ကြသည့်ဘာသာမှာ ခရစ်ယန်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-


ဦးလန်ကစ် နှင့် ဦးစေဆိုင်

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၂.၁.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃၅	၁၃	၄၈	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ် ချက်	၂၂.၁.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃၅	၁၃	၄၈	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသောအသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၂၂.၁.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃၅	၁၃	၄၈	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသ ည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၂.၁.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃၅	၁၃	၄၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၂.၁.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃၅	၁၃	၄၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ဗင်းပုံစံ	၂၂.၁.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃၅	၁၃	၄၈	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ




လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

လန်းနီ(၂)ကျေးရွာတွင် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာမြေကို သာလုပ် ကိုင်နေပါသည်။တခြားရာသီတွင် မွေးမြူရေးနှင့်စိုက်ပျိုးကြသည်။ရွာတွင်းရှိအရင်းအမြစ်မှာ ရေချောင်း၊သဲကျောက် များရှိသည်။ရေကြီးမူကြောင့် လယ်ယာမြေများဆုံးရှုံးခဲ့သည်။လန်းနီ(၂)ကျေးရွာတွင် တိုင်းရင်းသားပေါင်း စုံနေထိုင် ကြသည်။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမှာ ခရစ်ယန်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည်။ရွာမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ဘုရားကျောင်း၊မူကြိုကျောင်းနှင့်စာသင်ကျောင်း တို့တည်ရှိသည်။ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းက ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရန်၊ဆေးပေးခန်း၊ စာကြည့်တိုက်၊မူလတန်းကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ရန်၊ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ရန် နှင့် တံတားပြုပြင်ရန် တို့ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-
ဦးဂျောနီဆာ
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ချက် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေးကိစ္စတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ မိသားစုတွင်ဦးဆောင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ ပညာသင် ယူနိုင်မှု နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တို့မှာအားနည်းနေပြီး အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှုမှာ အမျိုးသားများထက်ရာခိုင်နှုန်းများသည်။ အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေနည်းမရခြင်းသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် အချိန်ကုန်နေခြင်းကြောင့် မပြောရဲမဆိုရဲဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်မရဖြစ်နေသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများ ကအမျိုးသမီးများကိုလက်တွဲခေါ်ပါမည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-
 ဦးကျော်နီဆာ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၆။ (င) ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်												
အကြောင်းအရာ	၁လ	၂လ	၃လ	၄လ	၅လ	၆လ	၇လ	၈လ	၉လ	၁၀လ	၁၁လ	၁၂လ
ရာသီဥတု												
မိုးပါးပေါ်ရေ												
ကုန်သွယ်ရေးလမ်း												
ကျွန်းမာရေ												
ရာသီဥတု												
ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့												
ဝင်ငွေ												
ထွက်ငွေ												

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုအားလုံးနီးပါးသည်လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုသာအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးကလည်း လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုသာလုပ်ကိုင်ကြသည်။ တခြားကာလတွင် အသီးအနှံကိုလည်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးပြီးကာလတွင် နယ်ဝေးထွက်ကာစီးပွားရှာကြသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် လယ်ယာမြေများဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းက ယက်ကန်းလုပ်ငန်းနှင့်အပ်ချုပ်စက် ကိုအသုံးပြုကျပြီးဝင်ငွေရှာဖွေသည်။ အနည်းငယ်အားလပ်သည်မှာ စပါးရိတ်သိမ်းပြီး ကာလသီးနှံကိုပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်ကိုကြည့်ခြင်းအားကျေးရွာ၏အားလပ်ချိန်ကိုကြည့်ကာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-
ဦးဂျော်နီဆာ
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၆။ (စ) ဗင်းပုံစံ



ပင်းပုံစံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

လန်းနီ(၂)ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း နှင့်ပြည်ပမှာရှိသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။လူငယ်အဖွဲ့နှင့်ဘာသာရေးအဖွဲ့တို့သည် ရွာ၏သာရေး၊နာရေးကိုအဓိကပါဝင်နေသည်။အမျိုးသမီးကိုယ်အားကိုယ်ကိုးအဖွဲ့သည်အမျိုးသမီးများသီးသန့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ။ ကျောင်းကော်မတီ၊ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊မူကြိုကျောင်းကော်မတီနှင့် UNDPအဖွဲ့တို့သည် ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနှင့် စားဝတ်နေရေးအတွက်တို့ကို အဓိကထားဆောင်ရွက်သည်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ပညာရေးမှူး၊မြို့နယ် ထွေအုပ်နှင့်ကျန်းမာရေးဌာနများကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။အဖွဲ့အစည်းများအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-
ဦးရော်နီဆာ
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

[illegible]

(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ

လန်းနီ(၂)ကျေးရွာအတွင်း လမ်းမကောင်းသောကြောင့် မိုးတွင်းကာလတွင်သွားလာရအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ရွာတွင်းတံတားမရှိသောကြောင့် မိုးတွင်းကာလတွင်ရေဝပ်၍ သွားလာရအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ရေလုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့် ရေသုံးစွဲမှုမှာအလွန်ခက်ခဲပါသည်။မူကြိုကျောင်းခြံစည်းရိုးကောင်းမွန်စွာမရှိသောကြောင့် ကျွဲ/နွား၏ ပျက်စီးခြင်းကိုခံရပါသည်။ကျောင်းတွင်းအိမ်သာကောင်းမွန်စွာမရှိသောကြောင့် ကလေးများဝမ်းလျော် ဝမ်းပျက်ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်။ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ဆေးကုသခံယူရာတွင်အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်မရှိသောကြောင့် လူစုဝေးခြင်းနှင့် ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ရာတွင်အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ အမျိုးသားသီးသန့်ဆွေးနွေးထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမရှိသောကြောင့် ဆေးပြရာတွင် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။အမျိုးသမီးသီးသန့်ဆွေးနွေးထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းမှာ စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာလူထုများဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းနှင့် မူကြိုကျောင်းဟောင်းနွမ်းနေသောကြောင့် ကလေးငယ်များအသက် အန္တရာယ်စိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

ရွာတွင်းလမ်းကောင်းပါက ကျေးရွာလူထုများသွားလာရ အလွန်လွယ်ကူလာမည်၊ ရွာတွင်းတံတားကောင်းမွန်ပါက လွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်မည်။ရေလုံလောက်စွာရှိပါက ကျေးရွာလူထုများအဆေပြေစွာသုံးစွဲလာနိုင်မည်။မူကြိုကျောင်းခြံစည်းရိုးကောင်းမွန်ပါကလုံခြုံစွာသာယာလှပလာမည်။ကျောင်းတွင်းအိမ်သာကောင်းမွန်ပါကကလေးများ ကျန်းမာရေးအလွန်ကောင်းလာမည်။ဆေးပေးခန်းရှိပါက ကျေးရွာလူထုများကျန်းမာရေးအဆေပြေလာမည်။အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ရှိပါက ကျေးရွာလူထုများအဆေပြေပြီး လွတ်လပ်စွာ နှထိုင် ဆွေးနွေးနိုင်မည်။အမျိုးသားသီးသန့်မျှော်မှန်းထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများရှိပါက ဆေးပြရာတွင်အဆေပြေလာမည်။အမျိုးသမီးသီးသန့်မျှော်မှန်းထားသောလုပ်ငန်းမှာ စာကြည့်တိုက်ရှိပါကကျေးရွာလူထုများ ဗဟုသုတကြွယ်ဝလာမည်ဖြစ်ပါသည်။မူကြိုကျောင်းကောင်းမွန်ပါက ကလေးများလုံခြုံစွာ စာသင်ယူနိုင်မည်။

(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်များ				ရက်စွဲ
စဉ်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁။	ရွာတွင်းလမ်းဖွင့်ခြင်း	က+မ	၁၃၆	၁
၂။	ရေတွင်းစူးဖော်ခြင်း	က+မ	၁၀	၇
၃။	ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	က+မ	၅၄	၄
၄။	မူကြိုကျောင်းခြံစိုက်ခြင်း	က+မ	၃၀	၃
၅။	တစ်လှည့်တစ်လှည့်ဆောက်လုပ်ခြင်း	မ	၂၀	၅
၆။	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၃၀	၆
၇။	အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၈၁	၂
၈။				

(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများသုံးသပ်ချက်

လန်းနီ(၂)ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးသတ်မှတ်ရာ၌ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တင်ပြထားသောလုပ်ငန်းက အစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ဦးစားပေး အဆင့်(၂)မှာ ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး တတိယဦးစားပေးမှာ ရေတွင်းတူးဖော် ခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခံစာများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုမိမိကမ်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရသည်။ မိမိကမ်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး လန်း ဆိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦး ရှောင်ခိုင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု လွင်ဆွန်
		ကျေးရွာ လမ်း ၃၄

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဤမျိုး	၃၄	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၃၄
လူမျိုးစု (၂) လီဆူ	၈	ဘာသာ(၂) ခရစ်	၈
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာအိန္ဒိယ	၃	ဘာသာ(၃) -----	၃
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၃၇	၁၃၂	၂၆၉
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၁၁၉	၁၀၅	၂၂၄
လူမျိုးစု (၂)---ဗီယက်	၁၃	၂၁	၃၄
လူမျိုးစု (၃)---ဗမာ-ဗီယက်	၅	၆	၁၁
အခြား			
စိပ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၅	၄၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေစိမ့်ယူကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြံဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်- 2015 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၀ -----ထော်လာရှိ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/ကား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၄၀ -----ထော်လာရှိ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/ကား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☒ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီး ဖြတ်ကန် ၁၆၉

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- UNDP

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☒ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလရီ သိန်း

လက်မှတ် လရီ နေ့စွဲ 22.1.2021

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စိုး

လက်မှတ် ကျော်စိုး နေ့စွဲ 22.1.2021

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး လန်း ဆွေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦး ရှေး နီ မင်း	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ဦး ဗမာ	ကျေးရွာ လမ်း ၀ (၂၂)

က။ လူဦးရေ			
လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၄	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၃၄
လူမျိုးစု (၂) - လူမျိုးစု	၈	ဘာသာ (၂) - မြန်မာ	၁၁
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစု (၄) -	၃	ဘာသာ (၄) -	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၃၇	၁၃၂	၂၆၉
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၁၉	၁၀၅	၂၂၄
လူမျိုးစု (၂) - လူမျိုးစု	၁၃	၁၀	၂၃
လူမျိုးစု (၃) -	၅	၆	၁၁
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၀	၅	၄၅

(ခ)အခြေအနေအထား အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမဝင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ပိုင်း၊
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံခန့်ခွဲမှုရှိပါသလား?

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၇ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသလား?

ပြင်ဆင်ပါသည်/မပြင်ဆင်ပါ/မသိပါ

(စ) ရိုးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ မင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ငွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၀ ထော်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၄၀

ထော်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား

(ဆ) ဖတ်စန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၇၇၈၇၂ ကျိပ်ကပ်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမဝင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ

ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၂၂၂၂၂၂

(၂) အသင်းအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှိုင်ဆိုင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၄.၃.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအေးနီယို

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၄.၃.၂၀၂၀

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ကိန်း ခင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်လွန်း ဆာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးအွန်	ကျေးရွာ လင်းခို (၂)

တ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၄	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၄
လူမျိုးစု (၂) - လူအို	၈	ဘာသာ (၂) - အစ္စလာမ်	၁၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----	၃	ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၅	၁၂၈
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၁၇	၁၀၂
လူမျိုးစု (၂) - လူအို	၁၃	၂၀
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား	၅	၆
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၀	၅

၂၆၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	☒	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေစိမ့်ယာဉ်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☒
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

၁၉၇၅ ခုနှစ်/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ခ/ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်းကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသည့် အရာများ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- UNDP -----

(၂) ----- အသင်းအဖွဲ့ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တင်ထားသော အချက်အလက်

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ဖ/ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

၁၁၆/ ၁၆၆

လက်မှတ်

၁၆၆/ ၁၆၆ ၁၆. ၁၃. ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

၁၆၆/ ၁၆၆

လက်မှတ်

၁၆၆/ ၁၆၆ ၁၆. ၁၃. ၂၀၁၉

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

- ၂၅ -

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလင်းခိုင်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နုနုဆာဦ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ လင်းဦ (၂၁)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၄	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၃၄
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၈	ဘာသာ (၂) - မြန်မာ	၁၁
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော - မြန်မာ၊ မြန်မာ	၃	ဘာသာရော - မြန်မာ	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၁၇	၁၀၁
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁၃	၁၉
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား	၅	၆
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၄၀	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	☒	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ပြွမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကညာရွာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာ မြို့နယ်စီမံချက်

(၁) လူထုဘဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
WLC

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၈-မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အသက်မွေးဝမ်းကြေး -----

(၂) UNDP -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တထပ် ဘဲခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလင်းဆိုင်

လက်မှတ်  နေ့ ၁.၆.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဒုန်းစာဦ

လက်မှတ်  နေ့ ၁.၆.၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ-၀၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဗညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ရှော် နှင့် အဖွဲ့			
နေ့စွဲ 22.1.2021	စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု - ကိုးကျွန်း	ကျေးရွာ - လှိုင်ဦး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပိုင်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.02.12	12.02.12	35	73	48	၅၁၆၊ ၁၃၁၊ ၇၀၆ - ၈၈၃	45
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.02.12	12.02.12	35	73	48	၅၁၆၊ ၁၃၁၊ ၇၀၆ - ၈၈၃	45
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး						၁	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး							

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျော်လွင် (၁၄) နှစ် ၁၂			
နေ့စွဲ ၁၇.၅.၂၀၂၀	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမိ	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
		လမ်းအမှတ်	လမ်းအမှတ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးစဉ်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့် နေ့စွဲ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပါးစား အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၅.၂၀၂၀	၁၇.၅.၂၀၂၀	၁၃	၁၇	၃၀	လူမျိုးစု ၅၆: ၅	၄၅
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မြေပုံရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၅.၂၀၂၀	၁၇.၅.၂၀၂၀	၁၃	၁၇	၃၀	လူမျိုးစု ၅၆: ၅	၄၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						၁	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး							

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး																			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆.၃။ သဘာဝရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်																			
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်																			
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်																			
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး																			

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)									
လမ်းညွှန်ချက်။									
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထွန်းမောင်မြတ်									
နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၁၁.၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)							
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်		မြို့နယ် - ပုတာအို		ကျေးရွာအုပ်စု - ခါးပွင့်		ကျေးရွာ လူဦးရေ			

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၂.၂၀၁၉	၈.၁၂.၂၀၁၉	၁၁	၂၃	၃၄	၅၆-၂၇ ၆၈-၁ ၇၈-၂	၄၅	၄၅	၇၅%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁၂.၂၀၁၉	၈.၁၂.၂၀၁၉	၁၁	၂၃	၃၄	၅၆-၂၇ ၆၈-၁ ၇၈-၂	၄၅	၄၅	၇၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၂၀၁၉	၁၉.၁.၂၀၁၉	၁၁	၂၃	၃၄	၅၆-၂၇ ၆၈-၁ ၇၈-၂	၄၅	၄၅	၇၅%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၂၀၁၉	၁၉.၁.၂၀၁၉	၁၁	၂၃	၃၄	၅၆-၂၇ ၆၈-၁ ၇၈-၂	၄၅	၄၅	၇၅%
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၂၀၁၉	၁၉.၁.၂၀၁၉	၁၁	၂၃	၃၄	၅၆-၂၇ ၆၈-၁ ၇၈-၂	၄၅	၄၅	၇၅%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ယယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၅.၂၀၁၇	၈.၅.၂၀၁၇	၁၁	၁၀	၂၀	၃၅	၂၅	၇၅	၇၇%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၅.၂၀၁၇	၈.၅.၂၀၁၇	၁၁	၁၀	၂၀	၃၅	၂၅	၇၅	၇၇%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၅.၂၀၁၇	၈.၅.၂၀၁၇	၁၁	၁၀	၂၀	၃၅	၂၅	၇၅	၇၇%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၈.၅.၂၀၁၇	၈.၅.၂၀၁၇	၁၂	၁၈	၂၀	၃၀	၅၅	၆၆%	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၁.၅.၂၀၁၇	၁၁.၅.၂၀၁၇	၁၀	၁၆	၂၆	၃၆	၄၅	၅၇%	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၄.၁၀.၂၀၁၇	၁၄.၁၀.၂၀၁၇	၁၀	၇	၁၇	၃၇	၄၅	၅၇%	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁၂.၂၀၁၇	၈.၁၂.၂၀၁၇	၁၂	၁၅	၂၇	၃၇	၄၅	၆၀%	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၈.၁၂.၂၀၁၇	၈.၁၂.၂၀၁၇	၁၁	၂၉	၃၃	၅၅	၇၅	၇၅%	

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ဒုးဆာခို			
နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၁.၁၈		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပါ ☒ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုတာဒို	ကျေးရွာအုပ်စု အိုးဒွန်	ကျေးရွာ လင်းဦး(၂)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၆.၂၀၁၈	၁၀.၆.၂၀၁၈	၁၇	၁၈	၃၅	မျိုး - ၂၉ လိမ္မော် - ၄ ၈၀၆ - ၁၂	၄၅	၇၆%
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၆.၂၀၁၈	၂၀.၆.၂၀၁၈	၁၂	၂၂	၃၄	မျိုး - ၂၅ လိမ္မော် - ၅ ၈၀၆ - ၁၂	၄၅	၇၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၆.၂၀၁၈	၂၄.၆.၂၀၁၈	၉	၇	၁၆	မျိုး - ၂ လိမ္မော် - ၁၄		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၁/၇/၁၈	၃၁/၇/၁၈	လေ့	လေ့	လေ့	လေ့		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၅.၁၀.၁၈	၅.၁၀.၁၈	၁၂	၁၂	၂၀	မျိုး - ၁၇ လိမ္မော် - ၃ လိမ္မော် - ၂	၄၅	၄၄%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၁.၂၀၁၈	၂၈.၁၁.၂၀၁၈	၄	၈	၁၂	စွမ်း-၇ လေ့ကျင့်-၄	၄၅	၂၆.၇၇	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၁.၂၀၁၈	၂၈.၁၁.၂၀၁၈	၄	၈	၁၂	စွမ်း-၇ လေ့ကျင့်-၄	၄၅	၂၆.၇၇	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၁.၂၀၁၈	၂၈.၁၁.၂၀၁၈	၄	၈	၁၂	စွမ်း-၇ လေ့ကျင့်-၄	၄၅	၂၆.၇၇	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၂.၂၀၁၉	၈.၂.၂၀၁၉	၁၁	၁၈	၃၀	စွမ်း-၂၆ လေ့ကျင့်-၄	၄၅	၆၆.၇၇	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၆.၁၂.၂၀၁၈	၆.၁၂.၂၀၁၈	၂၂	၁၄	၃၆	စွမ်း-၂၇ လေ့ကျင့်-၇	၄၅	၈၀.၇	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၁.၂.၂၀၁၉	၁၁.၂.၂၀၁၉	၁၅	၁၁	၂၆	စွမ်း-၂၃ လေ့ကျင့်-၃	၄၅	၅၈.၈၇	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၂.၂.၂၀၁၉	၂၂.၂.၂၀၁၉	၁၅	၁၈	၃၃	စွမ်း-၂၇ လေ့ကျင့်-၇	၄၅	၇၃.၃၇	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၉	၇.၂.၂၀၁၉	၅	၅	၁၀	စွမ်း-၂၆ လေ့ကျင့်-၃	၄၅	၂၂.၂၇	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၉	၈.၂.၂၀၁၉	၁၂	၁၈	၃၀	စွမ်း-၂၄ လေ့ကျင့်-၄	၄၅	၆၆.၇၇	

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဉာဏ်ရှက်			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ရှောက်ခိုင်			
နေ့စွဲ ၂၃.၁.၂၀၂၁	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☒ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု - ရွှေစွန်	ကျေးရွာ - လမ်းဦး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွဲစွဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တစ်ပြင်ညီအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအတွင်း တတားငယ်များ မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သွားလာရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
ကျေးရွာခရီးမဆော်မရှိသောကြောင့် လူဝင်ရောက် မြို့လုပ် ဖို့ ၇၄ ခက်ခဲပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
သောက်သုံးရေ မလုံလောက်သောကြောင့် အရေးသိသော အပိုခြင်း စီစဉ်ချိန်ကုန်ပါသည် အခက်အခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

၈။ မှော်မှန်ခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်လျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

မှော်မှန်ခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်လျာထားရက်များ	
ကျေးရွာ တွင်း စာတားငယ်များ ၅၅၇ နားပါက မိုးတွင်း နှစ်အတွက် အကျိုးရှိမည်	□ ကျား □ မ မကျား+မ
ကျေးရွာ အစုအဝေး အစုအဝေး နှစ် မတော်များ ၅၅၇ နားပါက အကျိုးရှိမည်	□ ကျား □ မ မကျား+မ
သောကအုပ်စု ၆၇ နားပါက အကျိုးရှိမည်	□ ကျား □ မ မကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၀ -----ထော်လာရှိ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/ကား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၄၀ -----ထော်လာရှိ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/ကား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☒ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီး ဖြစ်တိုက်ခါနီး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- UNDP

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☒ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလရီ သိန်း

လက်မှတ် လရီ နေ့စွဲ 22.1.2021

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စိုး

လက်မှတ် ကျော်စိုး နေ့စွဲ 22.1.2021

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဒီ ယဉ်			
နေ့စွဲ 24.3.2020	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ဝိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု - ဇီဒဏ်	ကျေးရွာ လမ်းမှီ (၂၂)

က။ အဆက်အခံအတားအဆီးများအားစောင့်ရှောက်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခံအတားအဆီးများသည် မှည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခံ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

[illegible]

၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းလမ်းဆေးကျောက်စစ်ခြင်း	က + မ	လမ်း၊ တံတား		137	132	269
၂	လှိုင်လှိုင်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	လမ်း၊ တံတား		137	132	269
၃	ရိုးမအောက် တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	ကျေးရွာအစားအရိပ်		137	132	269
၄	ကျောင်းအဝိုင်းတံတားတည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	ယာဉ်လမ်း		137	132	269
၅	ရေတွင်းတူးခြင်း	က + မ	ရေပေးရေး		137	132	269
၆	စက်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	မ	ယာဉ်လမ်း		137	132	269
၇							
၈							
၉							
၁၀							
၁၁							
၁၂							

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းဖောက်ခြင်း	က	လမ်းဖောက်ခြင်း
၂	အုပ်ချုပ်ရေးရုံး	မ	အခြေခံ
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးရေး	မ	အခြေခံ
၄	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးရေး	မ	အခြေခံ
၅	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးရေး	က	အခြေခံ
၆	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးရေး	က + မ	ယာဉ်လမ်း
၇	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးရေး		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ် နန္ဒာ လက်မှတ် Ja နေ့ရက် ၁၇.၁.၂၀၂၀

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်စိုက်ပျိုးရေး အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးစွာနုဇာကလေး</u>			
နေ့စွဲ <u>၈.၃.၂၀၁၉</u>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခါးဖျက်</u>	ကျေးရွာ <u>ယုဒီ(၂)</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စာသင်ကျောင်းအတွင်းရှိအိတ်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် အာရုံစိုက်မှုမရှိပါ။	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
လျှပ်စီးဓာတ် ဝန်ဆောင်မှုမရှိသဖြင့် အလုပ်မလုပ်နိုင်သောအခါ ဆေးကုသရာ အာရုံစိုက်မှုမရှိပါ။	☒ ကျား ☐ မကျား + မ
လျှပ်စီးမရှိသောကြောင့် ဆေးကုသရာတွင် အာရုံစိုက်မှုမရှိပါ။	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
မူကြိုကျောင်းပျက်ခြင်းကြောင့် လမ်းဆွဲယာဉ်မရှိသဖြင့် မူကြိုကျောင်းကြောင့် အာရုံစိုက်မှုမရှိပါ။	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
ရွာတွင်းကန်စိုက်ပျိုးရေးကြောင့် သွားလာရာ အာရုံစိုက်မှုမရှိပါ။	☐ ကျား ☐ မကျား + မ
အကြွေးမြီမရှိသောကြောင့် ကျေးရွာအတွင်းက နေထိုင်မှုမရှိပါ။	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
ရွာတွင်းမရှိသောကြောင့် သွားလာရာတွင် အာရုံစိုက်မှုမရှိပါ။	☐ ကျား ☐ မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုမရှိသောကြောင့် ကျေးရွာအတွင်းက အာရုံစိုက်မှုမရှိပါ။	☐ ကျား ☐ မကျား + မ
အဆင့်မြင့်အထက်တန်းမရှိသောကြောင့် လူငယ်များက အာရုံစိုက်မှုမရှိပါ။	☐ ကျား ☐ မကျား + မ
မူကြိုကျောင်းမရှိသောကြောင့် လမ်းဆွဲယာဉ်မရှိသဖြင့် မူကြိုကျောင်းကြောင့် အာရုံစိုက်မှုမရှိပါ။	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် လျှပ်စီးဓာတ်မရှိသဖြင့် အာရုံစိုက်မှုမရှိပါ။	☐ ကျား ☐ မကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဆောင်မှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
စာသင်ကျောင်းတွင် နေထိုင်သော ကလေးများကို ပြန်လည်ကလေးပြုစေရန် အားပေးခြင်း	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပြန်လည်ကလေးပြုစေရန် အားပေးခြင်း	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန ကျောင်းသား/သူများ အားပေးခြင်း	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား + မ
မူကြံကျောင်းကောင်းမွန်စွာ တည်ဆောက်ရန် အားပေးခြင်း	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား + မ
ရွာတွင် နေထိုင်သူများ ကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အားပေးခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ
စာသင်ကျောင်း ဦးစီးဌာန ကျောင်းသား/သူများ အားပေးခြင်း	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား + မ
ရွာတွင် နေထိုင်သူများ ကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အားပေးခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပြန်လည်ကလေးပြုစေရန် အားပေးခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ
အထူးအားပေးခြင်း ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါက အားပေးခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ
မူကြံကျောင်း ဖွင့်လှစ်ရန် အားပေးခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ
ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်ရန် အားပေးခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ

ဂ။ လူထုစိစစ်ခန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှ့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင် လူမှုဝန်ထမ်းဌာန ဖွင့်လှစ်ရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး	၁	၂၀၀၀၀၀	၁၂၅	၁၅၈	၂၈၃
၂	ရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျန်းမာရေးဌာန ဖွင့်လှစ်ရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး	၂	၂၀၀၀၀၀	၁၂၅	၁၅၈	၂၈၃

၃	စာသင်္ဂဟဓလေ့နစ်နာစောင့်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၃၀၀၀၀	၁၃၅	၁၂၈	၂၆၃
၄	မူကြံကျွေးခွင့်အခွင့်ရရှိ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၄	၄၀၀၀၀	၁၃၅	၁၂၈	၂၆၃
၅	ကျွေးမွေးခွင့်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၅	၆၀၀၀၀	၁၃၅	၁၂၈	၂၆၃
၆	မူကြံကျွေးခွင့်	အမျိုးသား	အမျိုးသား	၆	၇၀၀၀၀	၁၃၅	၁၂၈	၂၆၃
၇								
၈								
၉								
၁၀								
၁၁								
၁၂								

သား၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွေးမွေးရေးစင်တာဖွင့်ရန်	အမျိုးသား	ကျွေးမွေးရေး
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမောင်မောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၉

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)		□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု အေးဒဂုံ	ကျေးရွာ လင်းခို (၂)

က။အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာချိတ်ဆက်လမ်းမကောင်း၊ ဤမိုးရာ ဝေဇ်သွားလာရာတွင်ခက်ခဲ	၁	လမ်းမကောင်း၊ ရွာရွာ လာရာတွင် ခက်ခဲရှိခြင်း (ရွာချိတ်ဆက်လမ်း)
၂	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း၊ သွားလာရာတွင် ခက်ခဲရှိခြင်း	၂	မိုးကာဆင့် လမ်းများ ရေဝပ်မှု၊ ကြောင့် သွားလာ ရေးခက်ခဲ ခြင်း
၃	တံတားများမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရာတွင် ခက်ခဲရှိခြင်း	၃	တံတားမကောင်းသော ကြောင့် ကလေး များ တွက် ခန့်အုပ်ငှါ ခြင်း
၄	ကျောင်းအိမ်သာမလုံလောက် ပြုလုပ်လေးများအတွက်အခက်ခဲရှိ	၄	ကျောင်းတွင် အိမ်သာ လုံလောက် မပြုလုပ် ခြင်း
၅	မူကြိုကျောင်းခြံစည်းရုံးမကောင်း သောကြောင့် ကလေးများလုံခြုံမှု မရှိခြင်း	၅	မူကြိုကျောင်းခြံစည်းရုံးမကောင်း သောကြောင့် ကလေးများလုံခြုံမှုမရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာချိတ်ဆက်လမ်းကောင်းလာပါက ကျေးရွာစီးပွားရေးဒီဂရီကလေးပညာ ရေးကောင်း မွန်လာမည်။	၁	ရွာချိတ်ဆက်လမ်းကောင်းလာပါက စီး ပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးကောင်းမွန်လာမည်
၂	ရွာတွင်းလမ်းကောင်းလာပါက သွား လာရာတွင် ခက်ခဲပြေလာမည်။	၂	ရွာတွင်းလမ်းကောင်းလာပါက ကျေးရွာဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။
၃	တံတားများကောင်းလာပါက ယာယီ ငယ်များသွားလာရာတွင် ခက်ခဲပြေမည်	၃	တံတားကောင်းလာပါက ကလေးများ ကျောင်းတို့/ဖို. ရာတွင် လွယ်ကူလာမည်
၄	ကျောင်းအိမ်သာလုံလောက်ပါက ကျန်းမာရေးကောင်းလာမည်။	၄	ကျောင်းအိမ်သာလုံလောက် မူကြိုပါက ကလေးများကျန်းမာရေးကောင်း မွန်လာမည်
၅	မူကြိုကျောင်းခြံစည်းရုံးကောင်းပါက လုံခြုံစွာ ပညာသင် ပျူငြိမ်းမည်။	၅	မူကြိုကျောင်းခြံစည်းရုံး ကောင်းလာပါက ကလေးများအတွက်စိတ်ချ ရမည်။


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း ၏ လာမည့် (၄နှစ်)အတွင်းအကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာချိတ်ဆက်လမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၁၅,၀၀၀၀၀	၂၆၁
၂	ရွာတွင်း လမ်း ပြုပြင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၂၀,၀၀၀၀၀	၂၆၁
၃	ရွာတွင်း တံတား ပြုပြင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၄၀,၀၀၀၀၀	၂၆၁
၄	ရွာတွင်း ကျောင်း အဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၀,၀၀၀၀၀	၂၆၁
၅	မူလကျောင်း အဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄၀,၀၀၀၀၀	၂၆၁

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေး မာရ် ၀၃၀၀၀	အမျိုးသား	ကျေးမာရ် ၆၇၄
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းခိုင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂.၆.၂၀၁၈

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပ+ဒု အကြိမ်အစည်းအဝေး

နေရာ-ဇီအွန်အုပ်စု၊လန်းနီ(၂)ကျေးရွာ
ရွာတာဝန်ခံနေအိမ်

နေ့စွဲ - ၂၂.၁.၂၀၂၁

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်။ ။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပ+ဒုအကြိမ်ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးစီမံကိန်းစက်ဝန်းရန်ပုံငွေနှင့်အကာကွယ်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးလုပ်ငန်းခွဲဖော်ထုတ်နိုင်ရန်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏အစည်းအဝေးမစတင်မည် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများကမိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် စီမံကိန်း၏အဓိကလက္ခဏာများကို ဒေါ်သီတာလွင် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) ကရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို ဦးရော်နီဆာ(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)က အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း၏တာဝန်ဝတ္တရားကိုရှင်းလင်းကာရွေးချယ်ရာတွင်ပြောင်းလဲမှုမရှိဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို အုပ်စုခွဲကာဆွေးနွေးရာတွင် လူမှုအရင်းအမြစ်မြေပုံ၊ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား၊ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်၊ပင့်ကူအိမ်၊ ဗင်းပုံစံ စသည်တို့ကိုဆွေးနွေးတင်ပြကြပါသည်။ထို့နောက်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ပြဿနာအခက်ခဲ၊မျှော်မှန်းချက်နှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ပြီးနောက်ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ကာ မဲပေးစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်ပြီးဒေါ်သီတာလွင်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)မှာလုပ်ငန်း၏အကျိုးမဝင်/ဝင် ကိုတင်ပြခြင်း နှင့် အကာကွယ်သည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်းရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်ကျေးရွာအထောက်အကူပြုကော်မတီ အပြောင်းအလဲမရှိကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။နောက်ဆုံးအစီအစဉ်တွင်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားရင် အစည်းအဝေးအောင်မြင်စွာ ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးရော်နီဆာ
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်အစား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းလမ်းသစ်ကျောက်ခင်းခြင်းနှင့် ရေပြွန်(၁)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉ ၂၀၂၃-၂၀၂၄	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ
	၂	ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း			✓			
	၃	ရွာချိတ်ဆက်လမ်း			✓			
	၄	ရွာတွင်းတံတားပြုပြင်ခြင်း (၂)စင်း			✓	၂၀၁၈	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း						
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြိုကျောင်းခြံစည်းရိုး			✓			
	၂	ကျောင်းအိမ်သာ			✓			
	၃	မူကြိုကျောင်း		✓				
	၄	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရရှိရန်	✓					
	၅	မူကြိုဆရာမထောက်ပံ့ငွေ			✓			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အပ်ချုပ်သင်တန်း		✓				
	၂	စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသင်တန်း		✓				
	၃	ကွန်ပျူတာသင်တန်း		✓				
	၄	ဆိုင်ကယ်နှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်တန်း	✓					
	၅							
သာယာဝသေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း	၁	အစည်းအဝေးခန့်မဆောင်			✓	၂၀၂၁	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂							
	၃							
	၄							