

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကော့ကရိတ်ခရိုင်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)

ဆိပ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာ၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ


ဆိပ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာ

(သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)


၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း PRA/ PSA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)
- ၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ကျေးရွာအရင်းအမြစ်မြေပုံ



ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

(သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ)

လူမှုနေထိုင်မှုပုံစံ

စီးပွားရေးအဆင့်သုံးဆင့်ရှိပြီး ထိုသူများသည် ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာတွင် စုစည်းနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေနီလမ်းသာရှိပြီး အခြားကျေးရွာသို့ ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းများသည် မြေနီလမ်းများသာရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိလာပါက မုဒုံ၊ မော်လမြိုင်မြို့တို့တွင် သွားရောက်ကုသရသည်ကို သိရှိရပါသည်။

ပညာရေး

ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း(၁)ကျောင်းသာရှိပြီး မူလွန်ဖြစ်သွားပါက အခြားရွာသို့သွားရောက်ပြီးပညာသင်ယူနေရသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်နှင့်စီးပွားရေး

ကျေးရွာတွင်အများအားဖြင့် ရော်ဘာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းနှင့် ကျဘမ်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ လယ်လုပ်ငန်းများလည်းအနည်းငယ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဆိပ်ကလေးအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများနှင့် အိမ်ခြေလူဦးရေ

စဉ်	ကျေးရွာ	ကျား	မ	ပေါင်း	အိမ်ခြေစုစုပေါင်း
၁	ဝက်ဘာ	၂၇၆	၂၅၇	၅၃၃	၇၄
၂	လဝဆိပ်	၃၂၈	၃၇၃	၇၀၁	၁၀၂
၃	လှိုင်ကနီ	၈၇၉	၉၉၁	၁၈၇၀	၄၄၆
၄	ဆိပ်ကလေး	၂၅၄	၂၄၇	၅၀၁	၅၇
၅	ငှက်ပျောတော	၁၃၈	၁၄၄	၂၈၂	၄၇
၆	လှာကဒါ	၁၁၂၆	၁၁၉၇	၂၃၂၃	၅၁၈
၇	ဝယ်ကလွန်	၄၂၉	၄၃၆	၈၆၅	၂၀၃
၈	ကတွန်စု	၂၄၆	၂၆၃	၅၀၉	၉၃
၉	အင်းခွ	၂၃၈	၂၆၂	၅၀၀	၅၇
၁၀	သရက်ကုန်း	၃၀၆	၃၃၁	၆၃၇	၈၄
၁၁	တောင်ပေါက်	၇၈၆	၈၉၇	၁၆၈၃	၃၈၀
၁၂	နောင်ပရေ	၄၉၉	၄၃၂	၉၃၁	၁၄၈
၁၃	မျှင်းဝါးကုန်း	၆၈၈	၇၄၆	၁၄၃၄	၂၉၃
၁၄	ပေါလောကုန်း	၉၂၈	၉၆၃	၁၈၉၁	၃၄၀
၁၅	ဖာကပို	၂၄၄	၂၄၃	၄၈၇	၈၃
၁၆	ဘိုကတော်	၆၀၅	၇၃၆	၁၃၄၁	၂၄၆
၁၇	ကျောက်ကျ	၁၉၁	၁၉၁	၃၈၂	၈၃
၁၈	တံတားပြတ်	၁၇၈	၃၉၆	၅၇၄	၁၄၆
၁၉	မွန်သာယာ	၆၀	၇၁	၁၃၁	၂၈
	စုစုပေါင်း	၈၃၉၉	၉၁၇၆	၁၇၅၇၅	၃၄၂၈

အခြေခံအချက်အလက်များ

(သမိုင်းအကျဉ်း)

ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာသည် ဆိပ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသည်။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့မှ (၁၅)မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။

ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၂၀၃) ရှိပြီး လူဦးရေ (၈၆၅)ကျော် စုစည်းနေထိုင်ကြသည်။ မွန်လူမျိုးများ စုစည်းနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို အထူးကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည်။

ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာသည် အခြေခံလူတန်းစား (၃)မျိုးနေထိုင်ကြပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းမှာ အများအားဖြင့် ခြံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင်စေတီနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းတည်ထားကိုးကွယ်ကြပြီး ရွာအလယ်ပိုင်းတွင် မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးမှာ မြေနီလမ်းဖြစ်ပြီး နွေရာသီတွင် သွားလာ၍ အဆင်ပြေသော်လည်း မိုးရာသီရေကြီးချိန်တွင် သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုသို့ပါက (၁)မိုင်ခန့်ရှိပါသည်။


လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်
 ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဆိပ်ကလေးအုပ်စု ကျေးရွာ ၊ ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၄.၆.၂၀	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်၊ ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၉၃	၉၉	၁၉၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂။	ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၁၄.၆.၂၀	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၉၃	၉၉	၁၉၂	ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း	၁၄.၆.၂၀	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသား/သမီးဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ	၉၃	၉၉	၁၉၂	ရာသီဥတု၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ခြံလုပ်ငန်းနှင့် ပွဲတော်ရက်များ
၄။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	၁၄.၆.၂၀	အမျိုးသား/သမီးနှင့် ကျေးရွာလူထု	၉၃	၉၉	၁၉၂	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်းရင်း
၅။	ကျား/မဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုသတ်မှတ်ခြင်း	၁၄.၆.၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	၉၃	၉၉	၁၉၂	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ်မည်သူကပို၍အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၁၄.၆.၂၀	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၉၃	၉၉	၁၉၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇။	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၄.၆.၂၀	အမျိုးသား/သမီးလူထုအားလုံး	၉၃	၉၉	၁၉၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား	၁၄.၆.၂၀	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၉၃	၉၉	၁၉၂	အကျိုးပြုသူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

ကျေးရွာ၊ ဝဏ်ကပ္ပ

ပဋိကုအိမ်ပြယေား

ရက်စွဲ၊ ၂၅.၇.၂၀၁၇



၇
၆

ပင့်ကူးအိမ်ပြဇယား၏ သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ

ဦးဆောင်မှု

စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

ပညာရေး

စာပေတတ်မြောက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်ပို၍ ပညာရေး လိုက်စားမှု အားကောင်းနေသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

အမျိုးသားအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအား အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပိုမိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးကြရန် လိုအပ် နေပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွင် အမျိုးသားများအမျိုးသမီးများထက်အားကောင်းသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်ပို၍ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းနေသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှိနေကြောင်းတွေ့ရသည်။

ကျေးရွာ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဆိပ်ကလေးအုပ်စု

ကျေးရွာ ၊ ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာ

အကြောင်းအရာ	သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု
ပြေလည်သောအုပ်စု	ရော်ဘာခြံ (၅)ဧကအထက် လယ်(၃)ဧက ကား/ဆိုင်ကယ်၊ တိုက်အိမ်	၃၅
အလယ်အလတ်အုပ်စု	ရော်ဘာခြံ (၃)ဧကအောက် ကား/ဆိုင်ကယ်၊ သစ်အိမ်	၁၁၅
မပြေလည်သောအုပ်စု	လက်လုပ်လက်စား၊ ကျဘမ်း	၅၃
	စုစုပေါင်း	၂၀၃

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား၏ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာရှိ အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု၊ အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု၊ အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စုများကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာရှိ လူထုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုများကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေများကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ဝင်ငွေအခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ နှင့် အဓိကအသုံးချသော အရင်းအမြစ်များကိုလည်းသိရှိရပါသည်။

ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်ပြဇယား

ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဆိပ်ကလေးအုပ်စု

ကျေးရွာ ၊ ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာ

ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်း	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဆုံးဖြတ်သူ	ထိန်းချုပ်သူ	အသုံးပြုသူ
ရော်လာခြံ	က+မ	က+မ	က	က+မ
ဆိုင်ကယ်	က+မ	က+မ	က	က+မ
ကား	က+မ	က+မ	က	က+မ
ခြံ/လယ်	က+မ	က+မ	က+မ	က+မ
အိမ်	က+မ	က+မ	မ	က+မ

ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှုဇယား၏ သုံးသပ်ချက်

ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာ ကျား/မရေးရာကဏ္ဍကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု ထိန်းချုပ်မှုတို့ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ ဆုံးဖြတ်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ ဆုံးဖြတ်မှုများကိုလည်း ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယားကွက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများတွင် တန်းတူရှိသော်လည်း အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင်လည်း အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ချက်များ

ပွဲတော်ရက်

တစ်ရွာလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သောပွဲတော်ရက်ကျင်းပလေ့ရှိသောလမှာ တန်ခူးလ သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်
ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ သီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်မုန်းနှင့် တပေါင်းလတွင် ပွဲတော်ရက်အများဆုံးဖြစ်ပြီး ကျန်သောလ
များမှာ အနည်းငယ်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။

ဝင်ငွေအခြေအနေ

ဝင်ငွေရရှိသောလမှာ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းနှင့် နတ်တော်လများဖြစ်ကြသည်။
ထွက်ငွေ တွင်လည်း ကဆုန်၊ နယုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလများတွင်
အထွက်များသောလဖြစ်သည်။

ရော်ဘာဖြစ်ချိန်

ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာသည် အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်သော ရော်ဘာကို သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊
နတ်တော်လတွင် အများဆုံးလုပ်ကိုင်သောလဖြစ်သည်။

ပညာရေး

ပညာရေးအားနည်းမှုကြောင့် (၁၂)လ အတွင်းပညာသင်လေ့ရှိသည်။

ကျန်းမာရေး

ငှက်ဖျားနှင့် တုတ်ကွေးဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောလမှာ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်နှင့်
တော်သလင်းလတို့ အဖြစ်များလေ့ရှိသည်။


သောက်သုံးရေ

တန်ခူးလနှင့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလတို့တွင် ရေရှားပါးမှုနှင့် အခက်အခဲကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အခြေအနေပြဇယား

ကျေးရွာ ၊ ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၊ ၁၄.၆.၂၀၂၀




အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အခြေအနေပြဇယား

သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ပြဿနာများ ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖြေရှင်းရသည်။ ကျောင်းကော်မတီများ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပညာရေးကိစ္စများကို ကိုင်တွင်ဖြေရှင်းသည်။ လူငယ်အဖွဲ့များသည် ရပ်ရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး ပွဲလမ်းသဘင်များကို ဂေါပကအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်အားဖြည့်လေ့ရှိသည်။ ကျောင်းပညာရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး အချင်းချင်းပူးပေါင်းပြီး ပညာရေးကဏ္ဍမှာ မြင့်မားလာအောင် ဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ အချို့သော ကိစ္စရပ်များကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်ကြသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဆိပ်ကလေးအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့သည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ရွာ၏တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ပြဿနာသစ်ပင်



ပြဿနာသစ်ပင်

ဝတ်ကျွန်းကျွန်း

ဆက်လက်လေ့လာ

အမျိုးသား/ သမီးတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်း

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	ရလဒ်/အခက်အခဲ
၁	ပြုပြင်ဖို့ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်း	၁	လူမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း
၂	ရေတိုက်စားခြင်း	၂	သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
၃	အလှူရှင်များနှင့်ဆက်စပ်မှုအားနည်းခြင်း	၃	ပညာရေးထိခိုက်ခြင်း
၄	ရေမြောင်းမရှိခြင်း	၄	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှောင့်နှေးခြင်း
၅	ရပ်ရွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းခြင်း	၅	ကုန်ပစ္စည်းများ မြို့သို့ပို့ဆောင်ရန်ခက်ခဲခြင်း

ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ

- (၁) ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊
- (၂) ပြင်ထိန်း ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်း၊
- (၃) ပုံမှန် ပြင်ထိန်းပြုလုပ်ခြင်း၊
- (၄) ရေမြောင်း စနစ်တကျပြုလုပ်ခြင်း၊

ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်းများ

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးအေးဝမ်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ
၂	ဒေါ်ခင်ရွှေ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ
၃	ဦးဘဦး	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ
၄	ဒေါ်အောင်ခိုင်	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ
၅	ဦးထွန်းကြိုင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး
၆	ဒေါ်မြခင်	မ	ဝယ်ယူရေး
၇	ဦးအောင်စန်းထွန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး
၈	ဦးဝင်း	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၉	ဒေါ်မချို	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၁၀	ဦးထူး	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်စံပယ်	မ	ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ
၁၂	ဒေါ်တင်လှ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဦးလေး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးအောင်ကျော်ဝင်း	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဦးတင်ထွန်း	ကျား	စာရင်းကိုင်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၇၂၈၂၃၂၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ဝယ်ကဗျာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်	၂၀၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၀၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၁		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၂၆	၄၂၉
လူမျိုးစု (၁) မြန်		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၅၂	၅၃

၈၅၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျူ	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားစွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☒	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား မြေခွံလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 20 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၅ မိနစ် အခြား -----
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန္ဓာ

လက်မှတ် သိန္ဓာ နေ့ ၁၄.၂.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးသည့် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ	☐ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကျေးရွာ ဖယ်ကုလွန်

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၂.၂၀၁၈	၁၄.၂.၂၀၁၈	၇၀	၇၈	၁၄၈	ဗမာ			
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၂.၂၀၁၈	၁၅.၂.၂၀၁၈	၇၀	၇၈	၁၄၈	ဗမာ			
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (FORM PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		ကျေးရွာစီမံကိန်း	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ ၁၅.၁.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် ဧရာဝတီမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု စိန်တန်း	ကျေးရွာ စိန်တန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း -

ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်

အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့နယ်တွင်အများစုလူကအသက် ၅၀ ကျော်ရှိပြီး အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ	၁ လမ်းမကောင်းတာ၊ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ
၂ ကျေးရွာအနီးမှာ ရေအခက်အခဲရှိနေခြင်း	၂ စီးပွားရေး မလွယ်လည်၊ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ
၃ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ	၃
၄ ရွာတွင်းကလေးများမှာ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ	၄
၅ မြို့နယ်အတွင်းမှာ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ	၅

ဇ။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုမ္ပဏီများ၏ အခက်အခဲများ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ မြို့နယ်အတွင်းမှာ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ	၁ လမ်းကောင်းပါက ကျေးရွာမှာ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ
၂ မြို့နယ်အတွင်းမှာ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ	၂ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ
၃ မြို့နယ်အတွင်းမှာ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ	၃
၄ ကျေးရွာအတွင်းမှာ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ	၄
၅ အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ	၅

ဇ။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုမ္ပဏီများ၏ အခက်အခဲများ

အသက် ၆၀ ကျော်ရှိသူများမှာ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးယုဒွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ နံပါတ် ၀၇၇၃၈၃၃၂၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မင်းကျော်မြိုးသော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် ဓမ္မစင်္ကြံမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ဆိပ်ကမ်း
		ကျေးရွာ သစ်ကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၀၄	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၀၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၁		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ ၆၄	၄၇၆	၄၇၄	၉၅၀
လူမျိုးစု (၁)-----			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၂	၅၃	၂၀၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာလန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်သောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သိသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာဟင်္သာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှဝင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၁--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--၀၀:၂၀---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--၀၁:၀၀---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒မရှိပါ

☐ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ

☒ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်အေး

လက်မှတ် အေး နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မစာကျော်

လက်မှတ် မစာကျော် နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၁၈

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးသည့် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>မင်းသိန်းသိန်း</u>			
နေ့စွဲ	၁၇.၁၀.၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြပ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) <u>မ</u> စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	<u>မကွေး</u>	မြို့နယ်	<u>မင်းသိန်း</u>
		ကျေးရွာအုပ်စု	<u>မင်းသိန်း</u>
		ကျေးရွာ	<u>မင်းသိန်း</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၈	၁၇.၁၀.၁၈	၁၇	၁၈		၃၅ ၃၈			
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၈	၁၇.၁၀.၁၈	၁၇	၁၈		၃၅ ၃၈			
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်များအစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို့	မလို့	မလို့	မလို့			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - မင်းကျော်မိုးလှိုင်			
နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်	မြို့နယ် မြစ်ကင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု နိမိတ်ရွာ	ကျေးရွာ ဝမ်းကွန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁. လမ်းဆုံလမ်းခွကားများမရှိခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၂. လမ်းဆုံလမ်းခွကားများမရှိခြင်း	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+မ
၃. ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများမပြည့်စုံခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၄. ရေအခက်အခဲများရှိခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၅. လမ်းဆုံလမ်းခွကားများမရှိခြင်း	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
၆. ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများမပြည့်စုံခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၇. ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများမပြည့်စုံခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၈. ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများမပြည့်စုံခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၉. ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများမပြည့်စုံခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁. လမ်းဆုံလမ်းခွကားများမရှိခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၂. ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများမပြည့်စုံခြင်း	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+မ
၃. ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများမပြည့်စုံခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ

၄. စားကျွေးအောင်ပေးအားပေးပေး	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
၅. ကုသရေးအားပေးပေးပေး	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
၆. ကုသရေးအားပေးပေးပေး	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
၇. ကုသရေးအားပေးပေးပေး	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
၈. ကုသရေးအားပေးပေးပေး	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နံပါတ်များ/အရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏	m+y	ကမ္ဘာ	၁	၃၀၀၀၀၀၀	၄၃၆	၄၃၄	
၂	ကျေးရွာ (ကမ္ဘာ)	m+y	ကျေး	၂	၃၀၀၀၀၀၀	၄၃၆	၄၃၄	
၃	ကျေးရွာ (ကျေးရွာ)	m+y	ကျေးရွာ	၃	၃၀၀၀၀၀၀	၄၃၆	၄၃၄	
၄	ကျေးရွာအတွက် အားပေးပေး	m+y	ကျေးရွာ	၄	၃၀၀၀၀၀၀	၄၃၆	၄၃၄	
၅	ကျေးရွာအတွက် အားပေးပေး	m+y	ကျေးရွာ	၅	၃၀၀၀၀၀၀	၄၃၆	၄၃၄	
၆	ကျေးရွာအတွက် အားပေးပေး	m+y	ကျေးရွာ	၆	၃၀၀၀၀၀၀	၄၃၆	၄၃၄	
၇								
၈								
၉								
၁၀								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ် ဆောက်လုပ်	မ	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်
၂	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ် ဆောက်လုပ်	မ	မ
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးဝင်း ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- 17.10.18 -----

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပံ့ပိုး တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇-၆၄၉၀၅၆၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် - နန်းသီတာသင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဆီပိကရွာ၊ ကျေးရွာ - ဝယ်ကလွန်		

က။ လူဦးရေ			
လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	203	ဘာသာ (၁) ---ဗမာ---	203
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	29		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ 865	429	436
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	183	20

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☒
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☒	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်----- (မသိပါ)
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-- ၆ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် အခြား -----
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

နာမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀၁၄.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းသီတာယု

လက်မှတ် Thinz နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀၁၄.

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	
ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - နန်း၊ ဒီဂရီ၊ အသက်			
နေ့စွဲ - ၂၀၁၇.၇.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကရင်	မြို့နယ် - ကာမခါး၊ မိုင်းမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု - မိုင်းကလေး	ကျေးရွာ - ဝယ်ကလေး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၇.၁၇	၂၀.၇.၁၇	၇၂	၅၆	၁၄၈	ဗိုလ် ၁၄၈	၂၀၃	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၇.၁၇	၂၀.၇.၁၇	၇၂	၅၆	၁၄၈	ဗိုလ် ၁၄၈	၂၀၃	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၃၇	၂၀	၅၇	ဗိုလ် ၅၇ ကျေးရွာ	၂၀၃	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၇၂	၄၈	၁၄၀	ဗိုလ် ၁၄၀	၂၇၃	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၆၇	၄၂	၁၀၉	ဗိုလ် ၁၀၉	၂၇၃	

၆.၂။ ဝယ်ကလေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၇၂	၄၈	၁၄၀	ဗိုလ် ၁၄၀	၂၇၃	
၆.၃။ သာယာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လူ့အားလုံးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၇၂	၄၈	၁၄၀	ဗိုလ် ၁၄၀	၂၇၃	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၈.၂.၂၀၁၈	၁၈.၂.၂၀၁၈	၆	၄	၁၀	ဗိုလ် ၁၀	၂၇၃	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာရှင်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>နန်း သီဝကသင်</u>			
နေ့စွဲ - <u>20.7.2019.</u>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄) ☐	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ကရင်</u>	မြို့နယ် <u>ကော့အင်းဆီမြို့</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခပ်ပိကရွာ</u>	ကျေးရွာ - <u>ဝယ်ကကွန်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသောကြောင့်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
ကျွန်း၊ မြေစာရုံးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အညီပညာရေးအခက်အခဲ	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများမရှိသည့်အတွက် ထိန်းသိမ်းစိုက်ပျိုးမှုမရှိပါခြင်း	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
ပညာရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းသင်ယူရာတွင်လိမ္မော်ပျဉ်မရှိပါခြင်း	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
အမျိုးသမီးများအတွက်အဆင့်မြင့်ပညာရေးအခက်အခဲ	☐ ကျား ☒ မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင်းအိမ်ရာလမ်းမကောင်းမရှိပါ	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
သွားလာနိုင်ဖို့ ကုသရေးကုသမှုများရရှိရန်	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
ရွာရှိအိမ်ထောင်များမှအားလုံးပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရန်	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
စက်မှုပညာများ တတ်မြောက်လာပြီး ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်ရရှိရန်	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရှိခြင်း	☐ ကျား ☒ မကျား + မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ ဇယားမူလ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	က/မ	လမ်းပန်း အဆင့်မြှင့်	၁	20,000,000	429	436	865
၂	ဆေးခန်း၊ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့	က/မ	ကျန်းမာရေး	၅	15,000,000	၂	၂	၂
၃	စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	က/မ	ပညာရေး	၄	25,000,000	၂	၂	၂
၄	မီးလောင်စေ့ (ဆိုလာ)	က/မ	မီးလောင်စေ့	၃	30,000,000	၂	၂	၂
၅	ရေကန်စိုက်ပျိုးရေး (အစီစဉ်)	က/မ	ရေသန့်စိုက်ပျိုးရေး	၂	20,000,000	၂	၂	၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	က/မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	အကျွမ်းသင်တန်း	မ	၂
၃	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	က/မ	၂
၄	စပ်ကျေးသင်တန်း	က	၂
၅			၂

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်း လက်မှတ် ဝင်း နေ့စွဲ 20.7.2019

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ် မှော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၆၄၇၀၅၆၄၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နန်း သီတာသင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဆိပ်ကမ်း၊ ကျေးရွာ - ဝယ်ကလွန်		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မြန်မာ	၂၀၃	ဘာသာ (၁) ----- မြန်မာ	၂၀၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၈၆၅	၄၂၇	၄၃၆
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၈၃	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☒
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☒	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ဗဟိုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် နာမည်

လက်မှတ် နာမည် နေ့. ၁၄.၆.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နာမည်

လက်မှတ် Thir နေ့. ၁၄.၆.၂၀၂၀.

လမ်းညွှန်အား	သက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်ရောက်မှု/လက်ထောက်နည်းပညာများ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
ဤစံတိုင်း ဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် -	၃၃ : ဘိဝိတာသင်း	စက်ဝန်းအဆင့်အမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ - ၂၀၂၀.၆.၁၈		စက်ဝန်း (၄)
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ဝဗျာကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၆.၁၈	၂၀၂၀.၆.၁၈	၃၃	၃၃	၁၇၂	၂၇ ၁၇၂	၁၇၂		
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဖြန့်ချိရေးအစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၆.၁၈	၂၀၂၀.၆.၁၈	၃၃	၃၃	၁၇၂	၂၇ ၁၇၂	၁၇၂		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာပွဲ.ပြီးစေရ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦး သိက္ခာဝါ</u> <u>ဦးစီးချုပ်</u>			
နေ့စွဲ <u>၁၄. ၆. ၂၀၂၀</u>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄) ☐	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ကရင်</u>	မြို့နယ် <u>အောင်မြင်မြို့</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>အောင်မြင်</u>	ကျေးရွာ - ဝယ်ကမ္ဘာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တစ်ပြင်ညီအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စာအုပ်ကျောင်းဆက်ပို့ပေးရန် မရှိသော ကျောင်း	☐ ကျား ☐ မကျား + ☐ မ
ကျောင်းကျောင်းသားများ ပညာရေးရောက်ရှိမှုမရှိခြင်း	☐ ကျား ☐ မကျား + ☐ မ
စားဝတ်ဆင်ဆင်သော ကျောင်းသားများ	☐ ကျား ☐ မကျား + ☐ မ
ကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိခြင်း	☐ ကျား ☐ မကျား + ☐ မ
အထူးအခက်အခဲများ မရှိသော ကျောင်း	☐ ကျား ☐ မကျား + ☐ မ
ကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိခြင်း	☐ ကျား ☐ မကျား + ☐ မ
အခြားအခက်အခဲများ မရှိသော ကျောင်း	☐ ကျား ☐ မကျား + ☐ မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာပွဲ၊ ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

[illegible]

မိမိတို့၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
	အသက်မွေးဝမ်းကြေး	၈ / ၁၁		၁	၅၀၀၀၀၀၀	၄၂၉	၄၃၆	၈၆၅
	စားနပ်ရိက္ခာ	၈ / ၁၁		၂	၁၅၀၀၀၀၀	၄၂၉	၄၃၆	၈၆၅
	ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး	၈ / ၁၁		၃	၃၅၀၀၀၀၀	၄၂၉	၄၃၆	၈၆၅
	ကျွမ်းကျင်မှု (ကိရိယာ)	၈ / ၁၁		၄	၁၀၀၀၀၀၀	၄၂၉	၄၃၆	၈၆၅
	ကျေးရွာအတွင်း အဆောက်အအုံ	၈ / ၁၁		၅	၃၀၀၀၀၀၀	၄၂၉	၄၃၆	၈၆၅

ယူ၊ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိက္ခာပေးရေး	၈	အသက်မွေးဝမ်းကြေး
၂	စားနပ်ရိက္ခာ	၈ / ၁၁	စားနပ်ရိက္ခာ
၃	ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး	၈	ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး
၄	ကျွမ်းကျင်မှု (ကိရိယာ)	၈	ကျွမ်းကျင်မှု (ကိရိယာ)
၅	ကျေးရွာအတွင်း အဆောက်အအုံ	၈	ကျေးရွာအတွင်း အဆောက်အအုံ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစိမ့်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် _____ ဦးဝင်းလက်မှတ် _____ ဝင်း _____ နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၈.၂၀၂၀

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု	=	ဆိပ်ကလေးအုပ်စု
ကျေးရွာ	=	ဝယ်ကလွန်ကျေးရွာ
တက်ရောက်သူဦးရေ	=	ကျား (၉၃) + မ (၉၉) = (၁၉၂) ဦး
နေ့စွဲ	=	၁၄.၆.၂၀၂၀
နေရာ	=	ဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်	=	(ပထမ/ဒုတိယ) အကြိမ်အစည်းအဝေး
ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။	စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများ ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြောပြခြင်း	

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းအကြောင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအားအုပ်စု (၂)စု ခွဲပြီး ကျေးရွာမြေပုံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြဇယား၊ ပင့်ကူအိမ်၊ ဗင်းပုံစံများကို အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ဦးစားပေး အခက်အခဲများကို အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာလူထု၏ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးစနစ်အကြောင်း၊ ကျား/မရေးရာကဏ္ဍအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့် ကော်မတီများ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ကျေးရွာလူထုအား အဖွဲ့(၂)ဖွဲ့ ခွဲပြီး PRA Tools ပုံစံများကို အားလုံးပူးပေါင်း ပါဝင်၍ ပူးတွဲပါ မှတ်တမ်းများနှင့်တကွ သဘောတူရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ပြုလုပ်သည့်အရာများ

- ၁။ ကျေးရွာမြေပုံရေးဆွဲခြင်း
- ၂။ ရာသီခွင်ပြဇယား
- ၃။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု
- ၄။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြဇယား
- ၅။ ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှု
- ၆။ ပင့်ကူအိမ်ပြဇယား စသည်တို့ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာ၏အခက်အခဲကို ပုံစံ (၃)တွင် ဖြည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ အခက်အခဲတစ်ခုကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ရေးဆွဲခဲ့သည့်ပြဿနာသစ်ပင် အခက်အခဲများ၏ အကျိုးဆက် နှင့် ရလဒ်များကို ကျေးရွာလူထုများ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲပြီးနောက် လူထုစည်းရုံး ရေးမှူးမှ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို ရုတ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်နန်းသီတာသင်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အစည်းအရုံး (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ပေါင်း			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်းတံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ဆေးပေးခန်း			✓		ကျေးရွာလူထုနှင့်ကော်မတီ	
	၂	ဆိုလာမီးလင်းရေး			✓			
	၃	စာသင်ကျောင်း			✓			
	၄	ရေရရှိရေး (အဝီစိ)			✓			
	၅	မီးလင်းရေး			✓			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်း			✓			
	၂	ဆေးပေးခန်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
အသက်မွေးကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	✓					
	၂	မွေးမြူရေးသင်တန်း			✓			
	၃	ဝပ်ရှော့သင်တန်း	✓					
	၄	စက်ချုပ်သင်တန်း		✓				
	၅	အလှပြင်သင်တန်း		✓				
သာတာဝန်ခံရေးကဏ္ဍ လျော့ပေါ့ရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာ များသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ခြင်း မရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

