

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အညာစုကျေးရွာ၊ ကတွယ်အုပ်စု

မာတိကာ


- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းများနှင့်မြေပုံ
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်
ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ

ရေပေါ်အသက်တကာ



ထန်းတပင်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြို့တော်ပိုင်ခန့်ခွင့်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး




ရည်ညွှန်းချက်

- ရှေးအကျယ်မြေပုံအရအခြေပြခြင်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- ကျွန်းကုန်းလမ်း
- ===== ကမ္ဘာလမ်း
- မြို့နယ်အနီး
- ||| အုတ်နံရံအရံအသက်တကာ

ကတွယ်ကျေးရွာအုပ်စုအကွက်ချမြေပုံ

ကတွယ်ကျေးရွာအုပ်စု
ထန်းတပင်မြို့နယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



ညွှန်ပြချက်

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ
ကတွယ်	အညာစု	၁၇၄
	သနပ်	၄၆
	ကရင်ချောင်း	၇၇
	ညောင်ရိုး	၅၆
	ထိုးနာရီ	၃၃၆
	စာပြူစု	၆၄
	မောသော့ကုန်း	၇၆

- စေတီ
- ဘုန်းကြီးကျောင်း
- မွှောရုံ
- စာသင်ကျောင်း
- ခရစ်ယာန်ကျောင်း
- ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
- လူနေအိမ်

၇ ကောင်စီ နောက်တွင် ပါဝင်ပါသည်။

၂။ တည်နေရာအချက်အလက်									
ကျေးရွာအမည်	ဧရာဝတီ								
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကလေး								
မြို့နယ်	ထုန်းတပေး								
တိုင်း/ပြည်နယ်	မန္တလေး								
GPS	16 - 44592509 / 95 - 86426983								
အကွာအဝေး									
ဘက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	ဦးစီးဌာန			09-250668849					
၂။ လူမှုရေးအချက်အလက်									
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	174			82					
မိသားစုပေါင်း	174								
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	540	မ	601	ပေါင်း	1141			
သိဒ္ဓိကလွယ်သောအုပ်စု	အသက် ၁၈ နှစ် အောက်			ကျား	6	မ	4	ပေါင်း	10
	အသက် ၁၈ နှစ် အထက်			ကျား	20	မ	25	ပေါင်း	45
လူမျိုး	ဗမာ	100	%		%				%
			%		%	အခြား		%	
ဘာသာ	ဗုဒ္ဓ	100	%		%				%
			%		%				%

၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း						
အဓိကလုပ်ငန်း						
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး			အခြား	
စပါး	မကွက်	ဧည့်သည်			မကွက်	
	၁၅	လယ်ယာ				
	၀၈					
တစ်ရက်ပျမ်းမျှပင်ငွေ	ကျား	၆၆၀၀၀	မ	၄၀၀၀		
၅။ ပညာရေးအချက်အလက်						
ကျောင်းအဆောင်	၁ ဆောင်					
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား	၅၀	မ	၅၁	ပေါင်း	၁၀၁
ဆရာဦးရေ	ကျား	၂	မ	၂	ပေါင်း	၄
ကျောင်းအသုံးဆောင်ပရိဘောဂ	ထိုင်ခုံ၊ စားဖွဲ့					
၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်						
ကျန်းမာရေးအဆောင်	မရှိ					
အနီးဆုံးဆေးရုံ	မြို့နယ်၊ စာပေ					
အခြားအသုံးအဆောင်						
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး	၁၇ မိုင်					
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	စာ				
	၂	ဆိုင်ကယ်				
	၃					
၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ						
ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး			
ကားလမ်း	✓	၇၈၇	၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇			
ရေလမ်း						
ခြေလျှင်						
အခြား						
အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရန်မူအခြေအနေ			
သဲ၊ ကျောက်ရရှိမှု	မရှိ					
ရေတွင်း၊ ရေကန်	ရှိ	၈၁၈၈	ဆေးကုသမှု			
ချောင်းရေ	မရှိ					
အခြားရေရင်းမြစ်	ရှိ	၇၇၇၇၇၇	စိုက်ပျိုးရေး			
၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ						
စိုက်ပျိုးရေး						
လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	အခြား	
၇၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	-	
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး						
ကား	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်ဘုတ်	ထော်လဂျီ	လယ်ထွန်စက်	အခြား	
၇၅	၇၅	၆၅	၇၅	၇၅	-	
လူ့စွမ်းအား						
ပန်းရံ		လက်သမား		အခြား		
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	
၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	-	-	

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တတ်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ/ သယံဇာတမြေပုံ (Social map/ Resource map)	၁၈.၁၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှု အဆောက်အအုံများ
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth ranking)	၁၈.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိလူတန်းစား အလွှာပေါင်းစုံ	၁၅	၇	၂၂	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သောလက်ရှိ လူတန်းစားအသင့်၊ အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၈.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု အမျိုးသားအုပ်စု	၁၀	၆	၁၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စားအခြေအနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိကအသက် မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါ များ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချက်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)	၁၈.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီတောက်အဖွဲ့	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိ ရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိ စေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (Spider web)	၁၈.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၄	၂၀	၃၄	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသား ကြားလန်းတက်ခွင့်အရေးရှိမှု မရရှိသည့်အကြောင်းရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village historical)	၁၈.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီတောက်အဖွဲ့	၇	၁၀	၁၇	ကျေးရွာတည်ရှိရေး၊ ခုနစ်သက် သားအစကတည်းကအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်အခြေချနေထိုင်မှုများ၊ လူထုမှ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းနှင့်လုပ်ဆောင် ခဲ့သောအဖွဲ့အစည်းများ
၇	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metrix ranking)	၁၈.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီတောက်အဖွဲ့	၆၄	၆၄	၁၂၈	စီမံကိန်းလမ်းညွှန်မူဝါဒ၊ အလိုက်သင့်နှုန်းထားဦးစားပေး ရွေးချယ်ရန် (စာအုပ်၊ ပြင်ပ၊ (၆)ခု)

အချက်အလက်		
အမျိုးအမည်	အချက်အလက်	ရာခိုင်နှုန်း
အမျိုးသမီး	မိမိကောင်းချမ်း၊ ကောင်းချမ်း၊ လမ်းညွှန်ချမ်း၊	၁၀%
အမျိုးသား	မိမိကောင်းချမ်း၊ ကောင်းချမ်း၊ လမ်းညွှန်ချမ်း၊	၃၀%
အခြား	မိမိကောင်းချမ်း၊ ကောင်းချမ်း၊ လမ်းညွှန်ချမ်း၊	၆၀%

[illegible]

ପ୍ରତି : ୩

മലയാള - ഭാഷാഭാരതം

ပါဝင်ဆွေးနွေးသည် - ၇၂၀ - ၁၀၉၆
 ၆ - ၆၉၆

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဆုံးသတ်ချက်ဖြေပုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ် ကတ္တမာပင်ရွာ အညာစုကျေးရွာအ
ဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဆုံးသတ်ချက်ကို ကြည့် မြင်ထားပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်
ပုံ ဖြန့်လုပ်ပတ်နေသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ဆင်းရဲအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာတွင်း
ကော်မတီများ၊ အခြား အဖွဲ့အစည်းများ ဤကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အညာစု ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း အဖွဲ့အစည်းများမှာ

၁။ ရပ်ရွာပြုစုရေးအဖွဲ့

၂။ လူထုဗဟိုပြုခြင်းမိန့်အဖွဲ့

စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

အခြားအဖွဲ့အစည်းရှိသော်လည်း ကျေးရွာလူထုမှ လက်လှမ်းမီရန် လိုအပ်
ချက်များရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အချို့အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာလူထု
ကော်မရှင် တိုင်ကြားရန်ခက်ခဲသော ဖွဲ့စည်းထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၁၅ ဦး


မ - ၁၂ ဦး

ပင်ကုအိမ်ပြမြေပုံ	အညာစုကျေးရွာ (ကျား)	ပင်ကုအိမ်ပြမြေပုံ	အညာစုကျေးရွာ (မ)
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁။	ပူးပေါင်းပါဝင်မှု	၁။	ပူးပေါင်းပါဝင်မှု
၂။	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၂။	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
၃။	ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု	၃။	ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု
၄။	ဝညာတတ်မြောက်မှု	၄။	ဝညာတတ်မြောက်မှု
၅။	ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု	၅။	ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု
၆။	အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု	၆။	အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု
၇။	လုံခြုံမှု	၇။	လုံခြုံမှု
၈။	ရပ်ရွေးရှာရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု	၈။	ရပ်ရွေးရှာရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
ပေါင်းစုစာရင်း ၇ ၆ ၁၀ ၁၀ ၇ ၅ ၁၀ ၅ ၉ ၁၀ ၅ ၄		ပေါင်းစုစာရင်း ၇ ၆ ၁၀ ၁၀ ၇ ၅ ၁၀ ၅ ၉ ၁၀ ၅ ၄	

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၈ - ၂၀ ယောက်

ကျား/မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်တွင်ယက်ပြခြေပုံ

အညာစုကျေးရွာ



ပါမင်ဆွေးနွေးသူ-ကျား ■
မ = ၂၀ ဦး

ပဋိလူဒဏ် ဇာချက်ဇာတိပြုခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ တန့်တယ်မြို့နယ် ကတ္တန်ဇုန်စု ဇာညာစုကျေးရွာ ဇာ
ပဋိလူဒဏ် ဝဉ်းသုဉ်းတိုက်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာဇာ၊ ဇာချိုးသားများ ဇာချေးဇာ
၌ ဇာချိုးသားများ ဇာချေးဇာကို ဝဉ်းသုဉ်းသော် ၊ ဇာညာစုကျေးရွာ ၌ ဇာချိုးသားများ ဇာ
ဆွေအေးချက်တိုက် ကြည့်ခြင်းဖြင့်

၁) ဇာချေးဆောင်ခြင်း

၂) ယုတ္တတင်ကြောင်း

၃) ရုပ်ရည်

၄) ရုပ်ရေးဂွာရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း

ဇာညာစုဇာချက်ဇာတိများတွင် သိသာစွာ သာယာနေကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဇာချက်
များကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ဇာညာစုကျေးရွာဇာ၊ ဇာချိုးသားများ ရုပ်ရည်များ ရုပ်ဆောင်ရာတွင်
ဇာချိုးသားများ ဇာချေးဆောင်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ဇာချိုးသားများ ဇာချေးဆောင်၍ ရုပ်ရည်ဆောင်ရွက်သော ရုပ်ရည်များမှာ

၁) ရုပ်ရည်ပေါင်း ၂) ဇာချက်ဇာတိတွင် ဇာချိုးသားများ ၃) ဇာချိုးသားများ ဇာချေးဆောင်ခြင်း

၄) ဇာညာစုဇာချက်များတွင်သာ ဇာချိုးသားများရှိသောကြောင့် တွေ့ရှိရပါသည်။

ဇာချိုးသားများဖြင့် ဇာညာစုကျေးရွာဇာ၊ ဇာချိုးသား / ၁ ဝဉ်းဝဉ်းသောစနစ်
ကို သိသာပေါ်လွင်စေသော ဇာချက်မှာ ဝဉ်းဝဉ်းသောဇာချိုးသားများ တွေ့ရှိ
ပါသည်။

ပေါင်းဆွေးနွေးသူ

ဇာချိုး - ၇၄ ဦး

၁ - ၂၀ ဦး

[illegible]


ကဏ္ဍပ်အုပ်စု , စာညာစု ရှေးဂွာဇာ , ရှေးဂွာဘယ်ကြောင်း၊ အားခံး
လယ်ခြင်း ၊

[illegible]


১২.৭৭৭ - টেলিফোন নম্বর:

ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်း - ၇၂၀ - ၇၂၁


৬ - ১০ প্রঃ




ဒုတြာ
 ဇာ:ဒုဃာဇာ
 ဇာ:ဒုဃာဇာ



ဒုတြာဗုဒ္ဓဇာ:ပိဓဝဇာလေဇာ:ပါ၁



ဒါလေးပစ္စည်း
 နှစ်ယခုပေး
 နှစ်လပြန်ပေး



ဒါလေးပစ္စည်း နှစ်လပြန်ပေး

လေ့လာရန်အတွက် အညာ ချ ချေးငွေ အချိုးအခြားဆက်သွယ်ရန်အတွက်

အညာချေးငွေ လက်ရှိ ခွဲဝေငွေအား ဟု ခြေသာလမ်းဖြစ်ပြီး ချေးငွေအား
ချေးငွေအားများ ရဟန်းဝင်ယူသူများ၊ ချေးငွေအားများ၊ ချေးငွေအားများ၊ ချေးငွေအားများ
လေးရား အပ်ခံ ယူရန်ရှိပါသည်။ ချေးငွေအား အသံတွင် ချေးငွေအား ကိုလည်း ချေးငွေအားကို
အသံခံ ပြုလုပ်သူလေးများ၏ ချေးငွေအားကို အချိုးအခြားဆက်သွယ်ရန်အတွက်
ယူရန်အား၊ စီးပွားရေး၊ အသံတွင်အား၊ အညာရေး၊ ချေးငွေအား စသည်တို့တွင် ချေးငွေအားသည်
အရေးပါ၍ မျိုးတွင်းအသံခံအားဖြင့် ပြုလုပ်ရန်အတွက် စက်တီး၊ အိုင်ကယ်၊
များလည်း ချေးငွေအားလေးများ ယူရန်အသံခံ ဖြစ်ပါသည်။ ချေးငွေအားလေးကို အရေး
ချေးငွေ အပ်ငွေ အသံခံအတွက် အရေးအသားတို့တွင် ချေးငွေအားလေး မဖြစ်သောပါ။
ချေးငွေအားလေးကို ယူရန်အသံခံ ဖြစ်ပါသည်။ အသံခံအတွက် စက်တီး၊ အိုင်ကယ်များအား
ဦးဆောင်ယူရန်အတွက် အသံခံအတွက် ချေးငွေအားလေး အရေးအသားတို့တွင် ချေးငွေအား
ချေးငွေအားဖြင့် ချေးငွေအားလေး အရေးအသားတို့တွင် ချေးငွေအားလေး အရေးအသားတို့တွင်
စသည်တို့တွင် အရေးအသားတို့တွင် ချေးငွေအားလေး အရေးအသားတို့တွင် ချေးငွေအားလေး
ဟု ဖြစ်ပါသည်။ အသံခံအတွက် ချေးငွေအားလေး အရေးအသားတို့တွင် ချေးငွေအားလေး
အရေးအသားတို့တွင် ချေးငွေအားလေး အရေးအသားတို့တွင် ချေးငွေအားလေး အရေးအသားတို့တွင်
အရေးအသားတို့တွင် ချေးငွေအားလေး အရေးအသားတို့တွင် ချေးငွေအားလေး အရေးအသားတို့တွင်

မြို့သူ - အေးအေး အေးအေး

ပါဝင်အသံခံအား - အား - ချေး
မ - အသံခံ

١٥٣٤٣

[illegible][illegible]

၃. ဂျေစီ.ဂျေလီယံ အဇကောဇ်.ဆောဇတြောဒါ. ညွှန်ကြားရေးမှူးကြီး
ဌာန

[illegible]

၅။ နေရာထိတွင် မောင်ဘုံ၏ လုံ့လဟန်နှင့် သောတော

[illegible]

၆* ရွှေ၊ ရွှေသား၊ ရွှေအိုး၊ ရွှေ
 ရွှေ၊ ရွှေသား၊ ရွှေအိုး၊ ရွှေ

၇။ ဘေးအန္တရာယ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရေး အရေးကြီးသော အချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါသည်။

၇. ဤသို့လေဝင်ငယ်များ မကောင်းသောကြောင့်သာပဲ။
 ကြောင့်သွားလာခြင်း။

[illegible]

22169

၁။ လက်မရှိဘဲ သက်သွယ်ချက်အားလုံးကို စာအုပ်အတွင်း၌

“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय”

Dr. J. C. Smith

[illegible]

9" 5000000000

၇. စာကြည့်တိုက် (၁၉၇၇)

[illegible]

[illegible]













လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း
(ကျေးရွာ...၈၁၇၁၇၂.....)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးခင်ဇော်	၂၅၀၅၁၇၃၀၀
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်မျောစု	၇၇၁၇၀၁၇၃၁
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်တင်တင်ဦး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းထွန်း	၂၆၃၆၀၇၀၆၄
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဂိုတင်ဦး	
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဖြူစိုး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဌေးဝင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဂိုဝင်းလေး	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကြည်ထွန်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ဖြူ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကြည်ကြည်ဖြူ	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးမြင့်ဇော်	၄၂၀၁၃၁၃၈၈
အကြံပြု ကိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းဇော်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းအိ	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးလှဝင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မောင်မောင်	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးဦးစိုး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၅၀၆၈၈၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေးအေးအောင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးဌာန	မြို့နယ် - ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် - ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -	၇၇၄	ဘာသာ (၁) -	၇၇၄
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၂၀	၆၀၇
လူမျိုးစု (၁) -		
လူမျိုးစု (၂) -		
လူမျိုးစု (၃) -		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၇၉	၃၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	၁	အခြား	၁	ဗလီ	၁
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၁
		မှတ်ချက်			

(ဂ) ပျဉ်းကျင်းသူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	မိမိ၏အသက်		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲကျောင်းကြီး	၁၀	၁၀	အမည်	၁	၁	လက်သမား	၁	၁
အလယ်ကျောင်းကြီး	၁၀	၁၀	လက်ထောက်	၁	၁	ပန်းရံ	၁	၁
			ကျန်းမာရေးမှူး					
အလယ်ကျောင်းကြီး	၁၀	၁၀	မိမိ၏အသက်	၁	၁	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်	၁	၁
ပုလဲကျောင်းကြီး	၁၀	၁၀	ကျေးဇူးတင်သူ	၁	၁	မီးသမား	၁	၁
မိမိ၏အသက်	၁၀	၁၀	ကျေးဇူးတင်သူ	၁	၁	ရေပိုက်သွယ်သူ	၁	၁
မှတ်ချက်			ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၁	၁	စက်ပြင်ဆရာ	၁	၁

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ပျောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းမပေါ်မှမဟုတ် / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (သောက်ပါမိန့်ကိုင်ပါ)

ကျောက်ပြင်လမ်း ကျေးရွာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်မင်းလမ်း မြေပြင်လမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ ✓
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သို့ကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်ဆင်နွှဲပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ✓
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှမဟုတ် မြို့နယ်မှမဟုတ် ဖြစ်ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ ✓

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ပျားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀-၀၀-၀၀ မော်တော်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ မြို့နယ်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀-၀၀-၀၀ မော်တော်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ မြို့နယ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ မရှိပါသည် ရှိပါသည် မရှိပါ



(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမကိုင်ပီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဒုက္ခသည်/လူမျိုးစု -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမျိုးဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးအေးစန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆

၈၂) အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (၆၈၅) ဖွဲ့ ဖွတ်တမ်းတင်စာခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (၆၈၅) ဖွဲ့ ဖွတ်တမ်းတင်စာခြင်း
ဖွဲ့ ဖွတ်တမ်းတင်စာခြင်း

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည်




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀၃ - စီမံကိန်းအမျိုးအမည် (FORM PC 3)

တပ်မတော် သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် (U.N.C) မှာသာ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း ထပ်မံ၍ ပြုမိမိန် ဖြစ်သည်မည်
ရွှေသိန်းစုံကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ	၁၂ - ၁၂ - ၂၀၁၆	အုပ်စုအမည်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအမည်	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ			
	စ ရက်	ပြီး ရက်	ကျား	မ	အိမ်ထောင် စု	တိုင်းရင်းသား
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၁၂. ၁၂. ၂၀၁၆	၁၂. ၁၂. ၂၀၁၆	၁၂	၁၂	၁၂	မူလ
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း						
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်						
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်						
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း						
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပထမ)						
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)						
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယ)						
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)						
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)						
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း						
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပထမ)						
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယ)						
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယ)						
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)						
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)						
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း						
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးခွဲ						



ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

[illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၁၆	၁၆.၁၂.၁၆	၈၄	၄၆	၁၃၀	၁၃၀ ၁၃၀	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၆	၁၇.၁၂.၁၆	၈၄	၄၆	၁၃၀	၁၃၀ ၁၃၀	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာချက်ချာသည့်အစည်းအဝေး							
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၈.၁၂.၁၆	၁၉.၁၂.၁၆	၈၄	၄၆	၁၃၀	၁၃၀	
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၁.၁၂.၁၆	၈၄	၄၆	၁၃၀	၁၃၀ ၁၃၀	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၁၆	၂၂.၁၂.၁၆	၈၄	၄၆	၁၃၀	၁၃၀	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁၂.၁၆	၂၂.၁၂.၁၆	၄၉	၅၆	၁၀၅	၁၀၅ ၁၀၅	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁၂.၁၆	၂၃.၁၂.၁၆	၄၉	၅၆	၁၀၅	၁၀၅ ၁၀၅	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူထုအသုံးအဆောင် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၈.၁၆	၃၁.၉.၁၆	၄၇	၅၆	၁၀၅	၁၀၅	၁၀၅
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၆.၃.၁၆	၃၁.၉.၁၆	၄၇	၅၆	၁၀၅	၁၀၅	၁၀၅
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်းအစဉ်	၃၆.၃.၁၆	၃၁.၉.၁၆	၄၇	၅၆	၁၀၅	၁၀၅	၁၀၅
၇.၁။ အစဉ်အဆက် အစဉ် ပထမအကြိမ်	၁၀.၅.၁၆	၁၀.၅.၁၆	၁၀	၉	၁၇	၁၇	၁၇
၇.၂။ အစဉ်အဆက် ဒုတိယအကြိမ်	၁၁.၆.၁၆	၁၀.၆.၁၆	၁၇	၈	၂၅	၂၅	၂၅
၇.၃။ အစဉ်အဆက် တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အဆက်	၂၃.၆.၁၆	၂၃.၆.၁၆	၉	၉	၁၈	၁၈	၁၈
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အဆက်	၁၁.၇.၁၆	၁၁.၇.၁၆	၄၅	၄၅	၉၀	၉၀	၉၀



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဘဝစစ်ပြီးစီးကိုင် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ၆၆/၆၈၁:၆၈၁:၁၁၇

১৯৪৮.১২.২৫

စက်ဝန်းအားထုတ်ခြင်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၇၆	၇၆	၇၆	၇၆

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့.ရက်		အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၁၆	၁၃.၁၂.၁၆	၃၄	၆၄	၇၈	၇၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၁၆	၁၃.၁၂.၁၆	၃၄	၆၄	၇၈	၇၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၆	၁၆.၁၂.၁၆	၇	၇	၇၄	၁၁၇၂ - ၂ ၁၁၇၂ - ၇၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၇	၁၆.၁၂.၁၇	၃၅	၅၈	၇၃	၇၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၇	၁၆.၁၂.၁၇	၃၂	၅၆	၈၈	၈၈
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁၂.၁၇	၁၆.၁၂.၁၇	၃၂	၅၆	၈၈	၈၈



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၁၇	၂၈.၂.၁၇	၄	၇၆	၁၆	၁၁၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၁၇	၂၈.၂.၁၇	၄	၇၆	၇၆	၁၁၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၈.၁၇	၆.၈.၁၇	၅၆	၈၄	၈၄	၁၁၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ထိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၆.၈.၁၇	၁၆.၈.၁၇	၁၇	၂၅	၂၅	၁၁၇
	၂၄.၈.၁၇	၂၄.၈.၁၇	၁၀	၇၄	၇၄	၁၁၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၂၀	၄၀	၄၀	၁၁၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	၇၄	၇၇	၇၇	၁၁၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - စ-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ဖုတ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ဖော်ပြရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူးသည်

ရက်စွဲ ၃. 3. 2015 ☒ ပ နှစ် ☐ ဒု နှစ် ☐ တ နှစ် ☐ စ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	အောက်ဇွယ်	အောက်ဇွယ်

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ ရွာအတွင်းလမ်း ၂ မြေသာ၊ ၁	၁ ရွာအတွင်းလမ်း ၂ မြေသာ၊ ၁
၂ ကောက် နှံ့၊ ဓာတ် မြေပြင်	၂ ဆောက်လုပ်၊ ရွာကန်မြေပြင်
၃ ဆောက်လုပ်၊ ဆောက်လုပ်ရာ ဝေးကွာခြင်း	၃
၄	၄
၅	၅

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်
၂ ဆောက်လုပ်ရာ ဝေးကွာခြင်း	၂ ဆောက်လုပ်ရာ ဝေးကွာခြင်း
၃ ဆောက်လုပ်ရာ ဝေးကွာခြင်း	၃ ဆောက်လုပ်ရာ ဝေးကွာခြင်း
၄	၄
၅	၅

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ ရွာအတွင်းလမ်း	ကျား+မ	၁		
၂ ဆောက်လုပ်ရာ ဝေးကွာခြင်း	ကျား+မ	၂		
၃ ဆောက်လုပ်ရာ ဝေးကွာခြင်း	ကျား	၃		
၄				
၅				
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၃. 3. 2015



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် - ၆၆/၆၈၀/၆၆၀-၀၁၇၆

နေ့စွဲ ၈.၁၉.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝ စက်ဝန်း(၁)
မစက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟေဥယျာဉ် ကျေးရွာ ဒေသအုပ်စု

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးနှင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့နယ်အတွင်း ရေအခက်အခဲ	၁ မြို့နယ်အတွင်း ရေအခက်အခဲ
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၃ စက်မှုလုပ်ငန်းအခက်အခဲ	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၄ စက်မှုလုပ်ငန်းအခက်အခဲ
၅ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၅ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂ စက်မှုလုပ်ငန်း အခက်အခဲ	၂ စက်မှုလုပ်ငန်း အခက်အခဲ
၃ စက်မှုလုပ်ငန်း အခက်အခဲ	၃ စက်မှုလုပ်ငန်း အခက်အခဲ
၄ စက်မှုလုပ်ငန်း အခက်အခဲ	၄ စက်မှုလုပ်ငန်း အခက်အခဲ
၅ စက်မှုလုပ်ငန်း အခက်အခဲ	၅ စက်မှုလုပ်ငန်း အခက်အခဲ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မှန်ကန်စွာ အတည်ပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ရွာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ရွာသူ ၁၀	၁	၆၀၀၀၀၀	၇၀၀
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ရွာသူ ၁၀	၂	၅၀၀၀၀၀	၇၀၀
၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ရွာသူ ၁၀	၃	၄၀၀၀၀၀	၇၀၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	ဦးမြတ်စိုးအောင်၊ အောင်	၁၈၁၂၁၀	၄	၆၈၀၀၀၀၀ ၇၈၀
၅	အောင်မြင်စိုး			
၆	အောင်မြင်စိုး၊ အောင်မြင်	၁၈၁၂၁၀	၅	၁၈၀၀၀၀၀ ၇၈၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြတ်စိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် ၃၁.၁၂.၂၀၁၅



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်ပီတည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်နီနာဒေသာသက်
 နေ့စွဲ ၁၈.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၇ ကွက် ပြည်နယ် - ဘူးသီး ကျေးရွာအုပ်စု - ဘာခွေး ကျေးရွာ - ဒဂုံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဥပဒေရေးရာ အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်	၁ ဥပဒေရေးရာ အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်
၂ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်	၂ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်
၃ ရေရရှိမှု အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်	၃ ရေရရှိမှု အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်
၄ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်	၄ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်
၅ ရေရရှိမှု အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်	၅ ရေရရှိမှု အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်	၁ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်
၂ ရေရရှိမှု အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်	၂ ရေရရှိမှု အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်
၃ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်	၃ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်
၄ ရေရရှိမှု အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်	၄ ရေရရှိမှု အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်
၅ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်	၅ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်	၇၇၇.၁၆	၇၇၇.၁၆	၇၇၇
၂	ရေရရှိမှု အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်	၇၇၇.၁၆	၇၇၇.၁၆	၇၇၇
၃	စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်	၇၇၇.၁၆	၇၇၇.၁၆	၇၇၇
၄	ရေရရှိမှု အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်	၇၇၇.၁၆	၇၇၇.၁၆	၇၇၇
၅	စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့်	၇၇၇.၁၆	၇၇၇.၁၆	၇၇၇

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

	တိုးတက်ပျံ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)
၁	မျှော်လင့်တိုးတက်ရေးစီမံကိန်း	အမျိုးသား
၂	အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံကိန်း	၁ အမျိုးသမီး
၃	ပညာရေးအားထူရေးစီမံကိန်း	
၄	ကျန်းမာရေးအာဝဂ်ဓာတ်	အမျိုးသမီး
၅	အေးချမ်းသာယာရေး	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။


အမည် ဦးအောင်ဦး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၈.၁၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈-၇ - စီမံကိန်း - လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးဇူး ခံစက်နိုး ရေးဆွဲခြင်း အမည်အစေးတွင် ကျေးဇူးအပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး(များ) အကူအညီဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန်၊ ကျေးဇူး စိတ်ကိန်း တွင် ဤ ပုံစံတွဲ ပါ အကျိုးပြု ဦးရေသည် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။	ရက်စွဲ။ ၁၂. ၁၂. ၂၀၁၄	၁၂ နှစ် ၁၃ နှစ် ၁၄ နှစ်	မြို့နယ် ထန်းတပင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ပါဝင်သောကျေးရွာအရေအတွက် ၉၅၁
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး					
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး					

ကျေးရွာ	လုပ်ထောင်မှု	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားရသူဦးစရ	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ရန်ပုံငွေ			
					စီမံကိန်းရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု	အခြား(ဖော်ပြရန်)	ပေါင်း
စမ္မာစင်ချို	ရွာပယ်လမ်းမ	၇၀၀၀'x ၆'x ၆"	ကပ်ရွာလုံး	□ ကျား □ မ အကျား+မ	၇၀ သိန်း			
ကုန်းစုန်း	ရွာပယ်လမ်းမ		ကပ်ရွာလုံး	□ ကျား □ မ အကျား+မ	၆၀ သိန်း			
သိုးနဂါ	ရွာပယ်လမ်းမ		ကပ်ရွာလုံး	□ ကျား □ မ အကျား+မ	၆၀ သိန်း			
အညာကု	ရွာပယ်လမ်းမ	၄၀၀၀'x ၈'x ၅'	၁၈၄၀	□ ကျား □ မ အကျား+မ	၆၄ သိန်း	-		
သနပ်ပင်	ရွာပယ်လမ်းမ	၇၅၀၀'x ၈'x ၅'	၂၈၅	□ ကျား □ မ အကျား+မ	၆၀ သိန်း	-		



ပုံစံ - ၈-၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင် ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)
အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။
ရက်စွဲမှ 5. 3. 2015

907-3-3-2015

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး

ရန်ကုန်မြို့

பி.கே.சி

၁၁၁၁၁၁


၁၀ နှစ် ၃ နှစ် ၁၀ နှစ် ၀ နှစ်

ပုံစံအမျိုးမျိုး

568

ပုဂံဝိဇယဝိသုဒ္ဓိ

[illegible]



၆-၆-၁၃၁၂

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းချုပ်ချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ထူညွှန်ရန်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစံချက်ရေးရာသို့သည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝင်ရုံးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ပြည်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဦးတိုးတက်ရေးစံချက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF ဗ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာဝင်ရုံးများ/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်(ဒေသ: ၁၁၁)


2000-0000

1500

1000

အင်္ဂလိပ်စာ - ပုံနှိပ်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ညောင်ဦး	ရွာတွင်း ဧည့်သည်တော်များ	၈' x ၁၀' x ၆"	၁၅၀	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ	၈၀၀၀				
ကျင်စောင်း	ရွာတွင်း ဧည့်သည်တော်များ	၅' x ၁၇' x ၆"	၁၅၀	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ	၅၀၀၀				
တိုးတက်	ရွာတွင်း ဧည့်သည်တော်များ	၁၇' x ၁၇' x ၆"	၁၆၀	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ	၅၀၀၀				
ကျင်စောင်း	ရွာတွင်း ဧည့်သည်တော်များ	၅' x ၁၇' x ၆"	၁၆၀	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ	၅၀၀၀				



၆၁၁-၁၁၁

[illegible]

လယ်ထွန်နက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစံချက်ရေးသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းဝဌာနမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဇော်ဇော်အောင်

১০.১০.২০১৬

ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	အထက်
၁၂၅၂	တောင်တန်း		

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဥပေါ	စိုက်ပျိုးရေး မြေအသုံးပြု	၃' x ၁၆' x ၆"	၃၇၀	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ	၆၂၀၀				
ဥပေါ	စိုက်ပျိုးရေး မြေအသုံးပြု	၃' x ၁၆' x ၆"	၁၁၂၀	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ	၆၈၀၀				၆၈၀၀
ဥပေါ	စိုက်ပျိုးရေး မြေအသုံးပြု	၃' x ၁၆' x ၆"	၃၀၀	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ	၆၅၀၀				
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ					
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ					

လူထုထုတ်ပြန်မှု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်ကိုင် အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ကိုင်ထုတ်ပြန်မှု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်ကိုင်ရွေးချယ်မှု အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်ကိုင်ရွေးချယ်မှု အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းအမည် - ဒေါ်ကြေးရွာအုပ်စု	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်စဉ်(✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု - ဓမ္မစာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြပါ)
ရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စု စီမံကိန်း	၁၅၀' x ၅' x ၆"	၁၃၀၁	□ ကျား □ မ	၇၁၅၀၀၀	၃၅၀၀၀	ပထမဆုံး ၇၅၄၀၀၀
ရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စု စီမံကိန်း	၂၅၀၀' x ၂' x ၆"	၇၆၈	□ ကျား □ မ	၇၀၅၀၀၀	၃၅၀၀၀	ပထမဆုံး ၇၁၄၀၀၀
ရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စု စီမံကိန်း	၁၅၀၀' x ၁၀' x ၅'	၃၅၅	□ ကျား □ မ	၇၆၅၀၀၀	၃၅၀၀၀	ပထမဆုံး ၅၀၀၀၀၀
ရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စု စီမံကိန်း	၁၅၀၀' x ၅' x ၆"	၂၅၇	□ ကျား □ မ	၅၁၀၀၀၀	၃၅၀၀၀	ပထမဆုံး ၅၅၀၀၀၀
ရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စု စီမံကိန်း	၁၅၀၀' x ၇' x ၆"	၃၈၅	□ ကျား □ မ	၆၀၅၀၀၀	၃၅၀၀၀	ပထမဆုံး ၆၇၀၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်ကြေးရွာ



ငယ်စဉ် လူငယ်သားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။

အသံ

C
O
Q

გაბრიელ

စိတ္တဝါ

လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

၆၀၈-၅-၅၊ ၄-၃၀၆



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

— 4

- १२५७

- အညာဓု ကျေးဇူးတင်၍ ကရားပွဲမလှူ

- ရှေ့လုပ်ငန်းမှာ နှိပ်စက်မှု နှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းမှာ နှိပ်စက်မှု

7220

—

[illegible]

3. 2nd of May: 1961

3. 2nd of May: 1961

မိမိတို့အားလုံးသည်

[illegible]

ကျေးရွာရှိ

မိမိတို့ ခုနစ် နှစ် အတွင်း မြို့နယ်လုံးလုံးတွင် အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်
ကျေးရွာ အသိုက်အဝန်းများတွင် အသိပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၁၅) နှစ်
အတွင်း နှစ်စဉ် အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အစီအစဉ်
များကို နှစ်စဉ် အသိပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

သုံးပြုသူများ

အခုနစ် နှစ် အတွင်း ကျေးရွာများတွင် အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး
အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။)
အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အစီအစဉ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ



လက်မှတ်

အမည်

ရာထူး

Community Facilitator

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

Handwritten signature/initials

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ကလေး ----- ကျေးရွာ ----- အညာ -----

ရက်စွဲ ----- ၀၇.၁၂.၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- ကျေးရွာအုပ်စု -----

အချိန် ----- ၇:၀၀ မှ ----- ၄:၀၀ ထိ -----

အစည်းအဝေး အမည် ----- မိမိတို့ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ကျင်းပမှု ပြီးစီးချက်စာတမ်း -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ မိမိတို့ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး (၆) ရက်စွဲ စုစည်းခြင်း
- ၂။ မိမိတို့ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုချုပ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စု
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စု (၁) ဦးစီးချုပ်ချုပ်ချုပ်
- ၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စု
- ၅။ PRG အုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စု
- ၆။ အုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စု
- ၇။ အုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စု
- ၈။ အုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စု
- ၉။ အုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စု
- ၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စု

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ကျေးရွာ -----
 ရက်စွဲ ----- နေရာ -----
 အချိန် -----

အစည်းအဝေး အမည် -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ -----
- ၂။ -----
- ၃။ -----
- ၄။ -----
- ၅။ -----
- ၆။ -----
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် အထက်ကို ရာဒီယိုဖြင့်မှ အစွဲအမူ စာအားဖြင့်
ကြားပြီး ဂွာဂွာ၊ ဂွာဂွာ၊ များမှလည်း ရည်ရွယ်စွာ ပါဝင်နေလိုကြောင်း ချီးမြှင့်ကြား
ကြားခဲ့ကြပါသည်။ ဝန်ထမ်း များ မိမိတို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့်လည်း ချီးမြှင့်ကြားပါသည်။
ဝန်ထမ်းမှ စီမံကိန်း၊ အား ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်း၊ စက်ကိရိစ္ဆာန် ပါဝင်သော အပိုင်း
<၆> မှုန်း စာအုပ် (၁၄) စာ၊ ၃၆ နှစ်အကြောင်း စီမံကိန်း၊ ပုံနှိပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း
၅၆ ဖြစ်ကြပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ များ၊ အား၊ အား၊ အား များကိုလည်း ၅၆ ဖြစ်
ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ များကို အကြောင်းအရာ၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား များကိုလည်း ၅၆ ဖြစ်
ခဲ့ကြပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါ များ၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား များကိုလည်း ၅၆ ဖြစ်
၅၆ ဖြစ်၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား များကိုလည်း ၅၆ ဖြစ်၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား
ကိုဖြင့်လည်း ၅၆ ဖြစ်၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား များကိုလည်း ၅၆ ဖြစ်၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား
မှ လုပ်ငန်း၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား များကိုလည်း ၅၆ ဖြစ်၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား
လုပ်ငန်း၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား များကိုလည်း ၅၆ ဖြစ်၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား
ချမ်းသာကြပါသည်။ လုပ်ငန်း၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား များကိုလည်း ၅၆ ဖြစ်၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား
ဝင် စာအုပ်၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား များကိုလည်း ၅၆ ဖြစ်၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား
စာအုပ်၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား များကိုလည်း ၅၆ ဖြစ်၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား၊ အား

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်)

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်)



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာစုစား ဖွဲ့စည်းကမ်း	☒ မ ☒ ကျား			
	၂	မေးမြန်းစာနိ	☒ မ ☒ ကျား			
	၃	စေ့ ဖြေတာဝန်	☒ မ ☒ ကျား			
	၄	စောင့်ရှောက်ရေး	☒ မ ☒ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁		☐ မ ☐ ကျား			
	၂		☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ		အိုင်တင်အေး အေး	☒ မ ☐ ကျား			
	2	အိုင်တင်အေး အေး	☒ မ ☐ ကျား			
	3	ညောင်ပင်အေးအေး	☒ မ ☐ ကျား			
	4		☐ မ ☐ ကျား			
	5		☐ မ ☐ ကျား			
ပညာရေး	၁		☐ မ ☐ ကျား			
	၂		☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			

အခြား	၁	၆၇ နှစ်အတွင်း	☒ မ			
	၂	မိသားစုအဖွဲ့အစည်း	☒ ကျား			
	၃	အားလုံးအားလုံး	☒ မ			
	၄	မိသားစုအဖွဲ့အစည်း	☒ ကျား			
	၅	မိသားစုအဖွဲ့အစည်း	☒ မ			

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှတ်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးချက်အစဉ်အစား ဦးစီးဌာနအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုဝန်းချင်းရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်းချင်းရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဇော်၊ ဒေါ်ဝင်း

နေ့စွဲ ၇.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁)
☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၆၅၇ မြို့နယ် - ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်း လမ်းများ ကျစ်မြောင်းမြို့၊ အ ချွယ်လမ်းများမှာ ရွာအတွင်းတွင် လာရောက်ခဲ။	၁	ရွာတွင်း လမ်းများ ကျစ်မြောင်းမြို့၊ အချွယ်လမ်း များမှာ ရွာအတွင်းတွင် လာရောက်ခဲ။
၂	ဧကရာဇ်တွင် စေတနာတော် ငွေ ဖယ်လေအော် စေတနာတော် ဖာခဲ။	၂	ဧကရာဇ်တွင် စေတနာတော် ငွေ ဖယ်လေအော် စေတနာတော် ဖာခဲ။
၃	ကျွန်းမာရေ၊ ပြီး နှင့် စာလွှမ်းပေးသော မြောင်း၊ မေးကုသရာတွင် ခက်ခဲ။	၃	ကျွန်းမာရေ၊ ပြီး နှင့် စာလွှမ်းပေးသော မြောင်း၊ မေးကုသရာတွင် ခက်ခဲ။
၄	ရွာသူ၊ ရွာသားများ နာသိပညာ၊ ဗဟုသု တနည်းပါးသော ဖာခဲခဲ။	၄	ရွာသူ၊ ရွာသားများ နာသိပညာ၊ ဗဟုသု တနည်းပါးသော ဖာခဲခဲ။
၅	ရေစီးရေလွှာ မကောင်းသောမြောင်း၊ ရွာသူ ရွာသားများ ကျွန်းမာရေ မကောင်းသော အခက်ခဲ။	၅	ရွာသူ၊ ရွာသားများ နာသိပညာ၊ ဗဟုသု တနည်းပါးသော ဖာခဲခဲ။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်း လမ်းများ ဖားလုံး ကောင်းမွန် လာစေရန်။	၁	ရွာတွင်း လမ်းများ ဖားလုံး ကောင်းမွန် လာစေရန်။
၂	ဧကရာဇ်တွင် စေတနာတော် ငွေ ဖယ်လေအော် မျှ ၇၅၇၇။	၂	ဧကရာဇ်တွင် စေတနာတော် ငွေ ဖယ်လေအော် မျှ ၇၅၇၇။
၃	ကျွန်းမာရေ နာသိပညာ စေးဖေးခန်း ၇၅၇၇ ရရှိရန်။	၃	ကျွန်းမာရေ နာသိပညာ စေးဖေးခန်း ၇၅၇၇ ရရှိရန်။
၄	နာသိပညာများ တိုးပွား ရန် နာသိပညာ စာကြည့်တိုက် ၇၅၇၇။	၄	ကျွန်းမာရေ နာသိပညာ စေးဖေးခန်း ၇၅၇၇ ရရှိရန်။

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသတ်မှတ်ထားသော VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဝိဇ္ဇာအား TPIC သို့ရရှိမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဂျာနယ်ကွန်ကရစ်လမ်း	☒ မ ☒ ကျား		
	၂	စာပြည်ဝိုက်	☒ မ ☒ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်စိုက်ပျိုးရေး	☒ မ ☐ ကျား		
	၂	စိုက်ပျိုးရေး	☐ မ ☒ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	စေ့ပေးခန်း	☒ မ ☒ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		

ပညာရေး	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
	၆		☐ မ ☐ ကျား		
အခြား	၁	သေတန်ကောက်ပြုပြင်	☒ မ ☒ ကျား		
	၂	ရေ နှုတ် ပြောင်း	☒ မ ☒ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
	၆		☐ မ ☐ ကျား		